

Dodatek č. 2/2014 Smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 3. 2014

Dnešního dne uzavřely následující smluvní strany:

Město Kosmonosy

se sídlem Debřská 223, 293 06 Kosmonosy
IČO: 00508870; DIČ: CZ00508870
zastoupené Miroslavem Vaňkem, starostou města
kontaktní osoba: Petr Kozlík
Tel.: +420 326 719 073
Email: kozlik@oukosmonosy.cz
dále jen „**objednatel**“
- na straně jedné -

a

GREEN PROJECT s. r. o.

se sídlem Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 252 43
IČO: 27195783 DIČ: CZ27195783
zastoupena Lukášem Novotným, jednatelem
kontaktní osoba: Ing. Vladimír Teslík
tel.: +420 602 265 760
email: v.teslik@green-project.cz
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103585
(dále jen „**zhotovitel**“)
- na straně druhé -

tento dodatek ke smlouvě
dále jen „dodatek“

PREAMBULE

Dne 31. 3. 2014 byla mezi Městem Kosmonosy a GREEN PROJECT s.r.o. uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení opravy opěrných zdí a stávajícího oplocení zámku v Kosmonosech dle předané dokumentace pro provádění stavby k veřejné zakázce, včetně zhotovení objednatelem písemně požadovaných změn, a to v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací (dále jen „Smlouva“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se v článku 4. Termín zhotovení díla, v odst. 4.2 mění tak, že článek 4. odst. 4.2 nově zní:

Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 10.9. 2014.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 2.2 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.

Rada města Kosmonosy schválila uzavření tohoto dodatku a změnu termínu dokončení díla usnesením č. 338/2014 dne 25.8. 2014.

V Kosmonosech dne 25.8.2014

V Praze dne 25.8.2014



Město Kosmonosy
Miroslav Vaněk, starosta



GREEN PROJECT s. r. o.
Lukáš Novotný, jednatel