

DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO A PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ Č. P2014-023 ZE DNE 31.3.2014
(dále také jen „Smlouva“)
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL (PŘÍKAZCE)

obchodní firma/název: **MĚSTO KOSMONOSY**
sídlo: Debřská 223, 293 06 Kosmonosy
zastoupený: Ing. Jiřím Müllerem, starostou

IČO: 005 08 870
DIČ: CZ00508870
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Mladá Boleslav
č.ú.: 19-5794990247/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Müller, starosta
kontakt: +420 602 655 214
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Šimon, vedoucí správního odboru MÚ Kosmonosy
kontakt: +420 602 184 866

ZHOTOVITEL (PŘÍKAZNÍK)

obchodní firma: **CR PROJECT S.R.O.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206
sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Janem Horákem, jednatelem

IČ: 270 86 135
DIČ: CZ27086135
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav
č.ú.: 27-8117900287/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Horák, jednatel společnosti
kontakt: j.horak@crproject.cz
+420 602 683 414
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jindřich Jirák, ředitel společnosti
kontakt: j.jirak@crproject.cz
+420 606 631 185
osoba oprávněná jednat ve věcech inž. činnosti: Ing. Martin Švehla, vedoucí odd. inženýrské činnosti
kontakt: m.svehla@crproject.cz
+420 724 511 713

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě ze dne 31.3.2014 na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a dalších souvisejících prací na akci:

DŮR, VÝSTAVBA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE PODÉL II/610, ULICE DEBŘSKÁ“

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu neodsouhlasení návrhu stavby vlastníky dotčených pozemků se mění termín plnění díla. Tímto se upravují následující články:

1. Článek III. Doba zhotovení díla a obstarání záležitosti odst. 1 Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy se tímto mění a nyní zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v těchto termínech:

Stupeň projektové dokumentace	termín
0. průzkumy a rozborů	do 30-ti dnů od odsouhlasení návrhu stavby vlastníky dotčených pozemků
2. dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí (DÚR)	do 30-ti dnů od odsouhlasení návrhu stavby vlastníky dotčených pozemků
Inženýrská činnost – zajištění vydání územního rozhodnutí (ÚR)	do 95-ti dnů od odevzdání DÚR

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy ze dne 31.3.2014 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo a příkazní smlouvy se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 potvrzený stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Rada města Kosmonosy schválila uzavření tohoto dodatku v souladu s ust. §102 odst. 3 zákona o obcích, usnesením č. 412/2016 dne 22.12.2016.

V Mladé Boleslavi dne **31 -01- 2017**

V Kosmonosích dne **17. 01. 2017**


Za zhotovitele
Ing. Jan Horák, jednatel


Za objednatele
Ing. Jiří Müller, starosta



CR PROJECT
s.r.o.
POD BORKEM 319, 293 01 MLADÁ BOLESLAV
IČ: 270 86 135, DIČ: CZ27086135
TEL: +420 326 703 693, GSM: +420 606 602 096
FAX: +420 326 700 696