

Dodatek č.1
ke
Smlouvě o dílo ze dne
2. 7. 2013

Stavba: Zámek, Podzámecká 1, Kosmonosy – výměna PVC v učebně po keramice

Evidenční číslo smlouvy objednatele:

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Město Kosmonosy

Debřská 223, 293 06 Kosmonosy
IČO: 00508870, DIČ: CZ00508870
p. Miroslavem Vaňkem, starostou města
Komerční banka, a. s., pobočka Mladá Boleslav
19-5794990247/0100

Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Telefon: +420326719062
Fax:
E-mail:

ZHOTOVITEL:

Podlahy Blanket s. r. o.

se sídlem Praha 3 – Žižkov, Domažlická 1256/1, PSČ 130 00
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 160561
Petrem Bernardem, jednatelem

Jednající:
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Petr Bernard, Ilona Rybářová
29022321
CZ29022321
Komerční banka, a.s.
107-346520257/0100

Telefon: 606 075 381
Fax:
E-mail: realizace@podlahyblanket.cz
Stavbyvedoucí:

Čl. II PŘEDMĚT Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně shora označené Smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2013.
2. Tímto dodatkem se mění a upravuje Článek II. odst. 3. takto:

Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce dle cenové nabídky zhotovitele č. 287/13 ze dne 7. 8. 2013. Součástí dodávky jsou i pomocné práce pro provedení díla (např. likvidace vytěžené zeminy a stavební suti vč. nákladů na složné, náklady na přípravu a zařízení staveniště vč. měření spotřeby a úhrady odebíraných energií, přesuny hmot, vytýčení inženýrských sítí, geodetického zaměření skutečného provedení, dopravně inženýrská opatření a náklady na zajištění bezpečnosti práce) Součástí dodávky je též zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení v listinné podobě a jednom vyhotovení na CD ROM.

3. Tímto dodatkem se mění a upravuje Článek IV. odst. 1. takto:

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky č. 287/13 ze dne 7.8.2013, která tvoří Přílohu č.1 této smlouvy a činí:

Stavební náklad bez DPH	61.637,- Kč
DPH 21%	12.943,77 Kč
Stavební náklad s DPH	74.580,77 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.

Nabídková cena může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

Nabídková cena může být dále měněna o ceny případných méněprací (neprovedených prací), nebo zadavatelem dodatečně požadovaných prací (víceprací) při respektování ustanovení příslušných ustanovení zákona. Vícepráce je zhotovitel oprávněn uplatňovat pouze v případě rozšíření předmětu díla na písemnou žádost zadavatele.

Cena případných víceprací bude stanovena vzájemnou dohodou pověřeného pracovníka zadavatele a pověřeného pracovníka zhotovitele s ohledem na jednotkové ceny nabídky zhotovitele. Nedojde-li ke shodě je zadavatel oprávněn zadat vícepráce jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje k vytvoření patřičných podmínek pro provedení víceprací. Tento případ není důvodem k prodloužení termínu provedení díla, ani ke změně záručních podmínek díla jako celku.

Vícepracemi se rozumí práce písemně **vyžádané zadavatelem** v termínu do vydání kolaudačního souhlasu. Veškeré vícepráce musí být písemně projednány se zadavatelem před jejich provedením včetně jejich finančního ocenění, jinak na ně bude pohlíženo tak, jako by nebyly provedeny.

Čl. III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2013.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dohoda obsažená v tomto dodatku je výrazem svobodné, vážné a určité vůle obou smluvních stran.

V Kosmonosech
dne 4. 8. 2013

V Mladé Boleslavi
dne

Objednatel

Zhotovitel



Přílohy:

1. Cenová nabídka zhotovitele č. 287/13 ze dne 7. 8. 2013

