

Dodatek č. 1/2014 Smlouvy o dílo uzavřený dne 31. 3. 2014

Dnešního dne uzavřely následující smluvní strany:

Město Kosmonosy

se sídlem Debrská 223, 293 06 Kosmonosy
IČO: 00508870; DIČ: CZ00508870
zastoupené Miroslavem Vaňkem, starostou města

kontaktní osoba: Petr Kozlík

Tel.: +420 326 719 073

Email: kozlik@oukosmonosy.cz

dále jen „**objednatel**“)

- na straně jedné –

a

GREEN PROJECT s. r. o.

se sídlem Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 252 43
IČO: 27195783 DIČ: CZ27195783

zastoupena Lukášem Novotným, jednatelem

kontaktní osoba: Ing. Vladimír Teslík

tel.: +420 602 265 760

email: v.teslik@green-project.cz

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103585

(dále jen „**zhotovitel**“)

- na straně druhé -

tento dodatek ke smlouvě

dále jen „dodatek“

PREAMBULE

Dne 31. 3. 2014 byla mezi Městem Kosmonosy a GREEN PROJECT s.r.o. uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení opravy opěrných zdí a stávajícího oplocení zámku v Kosmonosech dle předané dokumentace pro provádění stavby k veřejné zakázce, včetně zhotovení objednatелеm písemně požadovaných změn, a to v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací (dále jen „Smlouva“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se v článku 4. Termín zhotovení díla, v odst. 4.2 mění tak, že článek 4. odst. 4.2 nově zní:

Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 25. 8. 2014.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 2.2 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.

Rada města Kosmonosy schválila uzavření tohoto dodatku a změnu termínu dokončení díla usnesením č. 304/2014 dne 21. 7. 2014.


V Kosmonosech dne 25.7.2014



Město Kosmonosy
Miroslav Vaněk, starosta



V Praze dne 28.7.2014



GREEN PROJECT s. r. o.
Lukáš Novotný /jednatel

