Dodatek ¢.1
ke

Smiouve o dilo ze dne
20. 5. 2013

Stavba: Zamek, Podzamecka 1, Kosmonosy — oprava a vyména oken zapadniho
praceli

Evidenéni Cislo smlouvy objednatele:
Evidenéni &islo smlouvy zhotovitele:
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Cl. |
SMLUVNiI STRANY

OBJEDNATEL.: Mésto Kosmonosy
Debi'ska 223, 293 06 Kosmonosy
ICO: 00508870, DIC: CZ00508870

Zastoupeny: p. Miroslavem Varikem, starostou mésta

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a. s., pobocka Mlada Boleslav

Cislo tétu: 19-5794990247/0100

Telefon: +420326719062

Fax:

E-mail:

ZHOTOVITEL: INSTAV stavebni prace s. r. o.
se sidlem Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 779/7, PSC 466 01
spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym
soudem v Usti nad Labem, oddil C, viozka 21427

Jednajici: Miloslavem Kakosem, jednatelem

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech technickych:

Miloslav Kakos

ICO: 27263568

DIC: CZ27263568

Bankovni spojeni: RB a. s., pobocka Jablonce nad Nisou
Cislo Gétu: 4786999001/5500

Telefon: 724205836

Fax:

E-mail: instav@volny.cz

Stavbyvedouci: Miloslav Kakos

. cLn
PREDMET Dodatku &. 1

1. Smluvni strany se dohodly na zméné shora ozna¢ené Smiouvy o dilo ze dne 20 . 5. 2013.
2. Timto dodatkem se méni a upravuje Clanek Il. odst. 3. takto:

Objednatel zadava a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele vySe uvedené prace dle cenové nabidky
zhotovitele ze dne 22. 4. 2013 a dle cenové nabidky ze dne 26. 8. 2013. Soucasti dodavky jsou i pomocné prace
pro provedeni dila (napfr. likvidace vytéZzené zeminy a stavebni suti v¢. nakladu na sloZné, naklady na pripravu a
zarizeni stavenisté v¢. méreni spotieby a Uhrady odebiranych energii, presuny hmot, vytyceni inzenyrskych siti,
geodetického zaméreni skutecného provedeni, dopravné inZenyrska opatreni a naklady na zajisténi bezpeénosti
prace) Soucasti dodavky je téZz zhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby v jednom vyhotovenich v
listinné podobé a jednom vyhotoveni na CD ROM.

3. Timto dodatkem se méni a upravuje Clanek IV. odst. 1. takto:

1. Cena za dilo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na zakladé cenové
nabidky ze dne 7.8.2013 a cenové nabidky ze dne 26. 8. 2013, které tvori Prilohu ¢.1 této smlouvy a éini:

Stavebni naklad bez DPH 490.398,- K¢
DPH 21% 102.984,- K¢
Stavebni naklad s DPH 593.382,- K¢

DPH bude ucétovana v souladu se zakonem.
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Nabidkova cena mize byt pfekrocena pouze v souvislosti se zménou dariovych predpisti majicich viiv na
cenu predmétu pinéni.

Nabidkova cena miZe byt déle ménéna o ceny pripadnych ménépraci (neprovedenych praci), nebo
zadavatelem dodate¢né poZadovanych praci (vicepraci) pii respektovani ustanoveni prislusnych ustanoveni
zakona. Viceprace je zhotovitel opravnén uplatriovat pouze v pfipadé rozsifeni pfedmétu dila na pisemnou
Zadost zadavatele.

Cena pripadnych vicepraci bude stanovena vzdjemnou dohodou povéreného pracovnika zadavatele a
poveéreného pracovnika zhotovitele s ohledem na jednotkové ceny nabidky zhotovitele. Nedojde-li ke shodé
Jje zadavatel opravnén zadat viceprace jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto pfipadé zavazuje k vytvoreni
patiicnych podminek pro provedeni vicepraci. Tento pripad neni divodem k prodlouzeni terminu provedeni
dila, ani ke zméné zarucénich podminek dila jako celku.

Vicepracemi se rozumi préce pisemné vyZzadané zadavatelem v terminu do vydani kolaudacéniho souhlasu.
Veskeré viceprace musi byt pisemné projednany se zadavatelem pied jejich provedenim véetné jejich
financ¢niho ocenéni, jinak na né bude pohlizeno tak, jako by nebyly provedeny.

CL. 1l
ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tento dodatek je nedilnou soucasti Smlouvy o dilo ze dne 20. 5. 2013.

2. Tento dodatek je sepséan ve dvou (2) vyhotovenich, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom (1)
vyhotoveni.

3. Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti okamzikem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

4. Dohoda obsazena v tomto dodatku je vyrazem svobodné, vazné a uréité ville obou smluvnich stran.

V Kosmonosech V Jablonci nad Nisou
dne Lo 22043 dne 0.8 €0

Objednatel Zhotovitel

\ 7

Mésto Kosmonosy /

Miroslav Vanék, stargsta
i

INSTAV stavebni prace s. r. o.
Miloslav Kakos, jednatel

Prilohy:
1. Cenova nabidka zhotovitele ze dne 26. 8. 2013

Strana 3 (celkem 3)



