

Dodatek č.2
ke
Smlouvě o dílo ze dne
13. 5. 2013, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 2.7.2013

Stavba: MÚ, Debřská 223, Kosmonosy – výměna oken II. etapa

Evidenční číslo smlouvy objednatele:

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: NS3324

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Město Kosmonosy

Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Debřská 223, 293 06 Kosmonosy
IČ: 00508870, DIČ: CZ00508870
p. Miroslavem Vaňkem, starostou města
Komerční banka, a. s., pobočka Mladá Boleslav
19-5794990247/0100

Telefon:
Fax:
E-mail:

+420326719062

ZHOTOVITEL:

Vltavín, montážní spol. s.r.o

Jednající:
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

se sídlem Pražská 298/59, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 195055
Janem Vaněčkem a Štěpánem Krahulcem, jednatelem

Telefon:
Fax:
E-mail:
Stavbyvedoucí:

Ing. Milan Šimon
24307572
CZ 243 07 572
Česká spořitelna a.s.
3162823329 / 0800

728 941 270
723 468 134
obchod@vltavin-montazni.cz
Štěpán Krahulec, tel. 723 468 134

Čl. II PŘEDMĚT Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně shora označené Smlouvy o dílo ze dne 13. 5. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2.7.2013
2. Tímto dodatkem se mění a upravuje Článek II. odst. 3. takto:

Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce dle cenové nabídky zhotovitele č. NS3324 ze dne 2. 4. 2013, dle cenové nabídky zhotovitele č. NS3324A ze dne 20.06.2013 a dle cenové nabídky zhotovitele č. NS3324b ze dne 23. 7. 2013. Součástí dodávky jsou i pomocné práce pro provedení díla (např. likvidace vytěžené zeminy a stavební suti vč. nákladů na složné, náklady na přípravu a zařízení staveniště vč. měření spotřeby a úhrady odebíraných energií, přesuny hmot, vytýčení inženýrských sítí, geodetického zaměření skutečného provedení, dopravní inženýrská opatření a náklady na zajištění bezpečnosti práce) Součástí dodávky je též zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení v listinné podobě a jednom vyhotovení na CD ROM.

3. Tímto dodatkem se mění a upravuje Článek IV. odst. 1. takto:

1. *Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky č. NS3324 ze dne 2.4.2013, cenové nabídky č. NS3324A ze dne 20. 6. 2013 a cenové nabídky č. NS3324b ze dne 23. 7. 2013, které tvoří Přílohu č. 1, Přílohu č. 2 a Přílohu č. 3 této smlouvy a činí:*

Stavební náklad bez DPH	360.136,- Kč
DPH 21%	76.628,- Kč
Stavební náklad s DPH	435.764,- Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.

Nabídková cena může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

Nabídková cena může být dále měněna o ceny případných méněprací (neprovedených prací), nebo zadavatelem dodatečně požadovaných prací (víceprací) při respektování ustanovení příslušných ustanovení zákona. Vícepráce je zhotovitel oprávněn uplatňovat pouze v případě rozšíření předmětu díla na písemnou žádost zadavatele.

Cena případných víceprací bude stanovena vzájemnou dohodou pověřeného pracovníka zadavatele a pověřeného pracovníka zhotovitele s ohledem na jednotkové ceny nabídky zhotovitele. Nedojde-li ke shodě je zadavatel oprávněn zadat vícepráce jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje k vytvoření patřičných podmínek pro provedení víceprací. Tento případ není důvodem k prodloužení termínu provedení díla, ani ke změně záručních podmínek díla jako celku.

Vícepracemi se rozumí práce písemně **vyžádané zadavatelem** v termínu do vydání kolaudačního souhlasu. Veškeré vícepráce musí být písemně projednány se zadavatelem před jejich provedením včetně jejich finančního ocenění, jinak na ně bude pohlíženo tak, jako by nebyly provedeny.

Čl. III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 13. 5. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2.7.2013 s tím, že ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dohoda obsažená v tomto dodatku je výrazem svobodné, vážné a určité vůle obou smluvních stran.

V Kosmonosech

dne **25. 07. 2013**

Objednatel



V Brandýse nad Labem

dne **25. 07. 2013**

Zhotovitel

Vltavín, montážní s. r. o.
 Pražská 298
 250 01 Brandýs nad Labem
 DIČ CZ24307572
 www.vltavin-montazni.cz

Přílohy:

1. Cenová nabídka zhotovitele č. NS3324b ze dne 23. 7. 2013

