

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi :

M ě s t o K o s m o n o s y

a

**Václav Fanta
Obnova staveb B + F**

**Stavba: „Zámek Podzámecká 1, Kosmonosy – oprava vzorkové části
Jižní ohradní zdi zámeckého parku.“**

**Evidenční číslo smlouvy objednatele:
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:5/2013**

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.července 2013

uzavřený ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obch.Z.“)

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Město Kosmonosy

Debřská 223, 293 06 Kosmonosy

IČO: 00508870, DIČ: CZ00508870

Zastoupený:

p. Miroslavem Vaňkem, starostou města

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Mladá Boleslav

Číslo účtu:

19-5794990247/0100

Telefon:

+420326719062

Fax:

E-mail:

ZHOTOVITEL:

Václav Fanta, Obnova staveb B + F

se sídlem: V Cestkách 931, 295 01 Mnichovo Hradiště

Zastoupený ve věcech
smluvních i technických:

Václav Fanta V Cestkách 931, 295 01 Mnichovo Hradiště

Josef Bubeníček Hrdlořezy 139

IČ: 48689971

DIČ: CZ 6110171507

Bankovní spojení:

KB Mnichovo Hradiště č.ú. 35-8609210207/0100

Zápis v ŽR:

Václav Fanta č.j.OkŽÚ 1/97/00961, ev.č.320701-5859-01

Josef Bubeníček č.j. OkŽÚ 1/97/00100, ev.č.320701-2524-01

Telefon:

Václav Fanta 608 933 377

Josef Bubeníček 606 540 045

E-mail:

vaclavfanta@quick.cz

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a doplňcích ke smlouvě o dílo ze dne: 2.7. 2013. Předmětem dohody obou smluvních stran je provedení víceprací na opravě vzorkové části jižní ohradní zdi zámeckého parku dle odsouhlaseného rozpočtu.
2. Na základě dohody obou smluvních stran se mění článek IV. smlouvy o dílo ze dne 2.7.2013.

ČI. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo se zvyšuje na základě odsouhlasených víceprací dle přiloženého rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 k tomuto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Celková cena za dílo:

Stavební náklad bez DPH	257.365,49 Kč
DPH	54.046,75 Kč
Stavební náklad s DPH	311.412,24 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.

ČI. IX VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnost a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněná v platnosti. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č.1 je rozpočet víceprací na opravě jižní části ohradní zdi zámek Kosmonosy.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Kosmonosech

dne:

- 1. 10. 2013

Objednatel



V Mnichově Hradišti

dne:

- 1. 10. 2013

Zhotovitel

Václav Fanta

OBNOVA STAVEB B+F

V Ceskách 931, Mh. Hradiště

IČO: 486 89 871 DIČ: CZ6110171507

TEL: 008 933 377, 869 540 045

Přílohy:

1. Rozpočet víceprací na opravě jižní části ohradní zdi zámek Kosmonosy

