

Dodatek č. 2/2015 Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.9.2014, ve znění Dodatku č. 1/2015

Dnešního dne uzavřely následující smluvní strany:

Město Kosmonosy

se sídlem Debřská 223, 293 06 Kosmonosy
IČO: 00508870; DIČ: CZ00508870
zastoupené Ing. Jiřím Müllerem, starostou města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-5794980217/0100
Telefon: +420326722735
(dále jen „**o b j e d n a t e l**“)
- na straně jedné -

a

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

se sídlem Vančurova 1425, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 47551984 DIČ: CZ47551984
zastoupená Miloslavem Neumanem a Radkem Lizcem, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 22798
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-2792840217/0100
(dále jen „**z h o t o v i t e l**“)
- na straně druhé -

tento dodatek ke smlouvě
dále jen „dodatek“

PREAMBULE

Dne 10.9.2014 byla mezi Městem Kosmonosy a společností COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je „Revitalizace zeleně zámeckého parku Kosmonosy a přilehlého okolí“ (dále jen „Smlouva“). Dne 9.3.2015 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1/2015 Smlouvy, kterým byla na základě objednatelem písemně požadované změny (aktualizace realizačního projektu) cena díla navýšena o vícepráce a snížena o méněpráce, specifikované ve změnovém listu, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1/2015, a to tak, že celková cena díla činí 1 201 728 Kč bez DPH + DPH v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva, ve znění Dodatku č. 1/2015, se v článku 5. Cena díla odst. 5.1 mění takto:

Cena díla se navyšuje o 10 000 Kč na vedlejší rozpočtové náklady. Celková cena díla tak činí **1 211 728 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 2/2015 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 2.2 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 2/2015 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
- 2.3 Dodatek č. 2/2015 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Příloha č. 1: Rekapitulace finančních nákladů k Dodatku č. 2/2015

Rada města Kosmonosy schválila uzavření tohoto dodatku v souladu s ust. §102 odst. 3 zákona o obcích, usnesením č. 218/2015 dne 27.5.2015.

V Mladé Boleslavi, dne 28.5.2015


V Kosmonosech, dne 27.5.2015

Za zhotovitele

Za objednatele


Radek Lizec, Milošlav Neuman,
jednatel

 COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Vančurova 1425
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47551984, DIČ: CZ47551984
T: +420 326 332 753
E: mladaboleslav@compag.cz


Ing. Jiří Müller
starosta města



REVITALIZACE ZELENĚ ZÁMECKÉHO PARKU KOSMONOSY A PŘÍLEHLÉHO OKOLÍ

Vegetační úpravy

REKAPITULACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ - k dodatku 2/2015

	Cena (Kč)	Cena (Kč) + 21 % DPH
Montáž	708 957	857 838
Dodávka	420 648	508 984
Přesun hmot	72 123	87 269
Vegetační úpravy - celkem	1 201 728	1 454 091
Vedlejší rozpočtové náklady		
Vedlejší rozpočtové náklady - celkem	10 000	12 100
Přímé realizační náklady - celkem	1 211 728	1 466 191

