

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO A PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ Č. P2014-031 ZE DNE 31. 3. 2014

(dále také jen „Smlouva“)

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

název: MĚSTO KOSMONOSY
sídlo: Debřská 223, 293 06 Kosmonosy
zastoupený: Miroslavem Vaňkem, starostou
IČO: 005 08 870
DIČ: CZ00508870
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Mladá Boleslav
č.ú.: 107-3668780207/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Miroslav Vaněk, starosta
 kontakt: +420 602 655 214

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Michal Šimon, vedoucí správního odboru MÚ Kosmonosy
 kontakt: +420 602 184 866

ZHOTOVITEL

název: CR Project s. r. o.
adresa: Mladá Boleslav, Pod Borkem 319, PSČ 29301
zastoupený: Ing. Janem Horákem, jednatelem
IČ: 270 86 135
DIČ: CZ27086135
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav
č.ú.: 27-8117900287/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95206

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jan Horák, jednatel a ředitel společnosti
 kontakt: j.horak@crproject.cz
 +420 602 683 414

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jindřich Jiráček, vedoucí projekčního oddělení
 kontakt: j.jirak@crproject.cz
 +420 606 631 185

osoba oprávněná jednat ve věcech inž. činnosti:

Ing. Martin Švehla, vedoucí odd. inženýrské činnosti
 kontakt: m.svehla@crproject.cz

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě ze dne 31. 3. 2014 na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a dalších souvisejících prací na akci:

**„SOUBOR DÍLČÍCH REKONSTRUKCÍ MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ
 V K.Ú. KOSMONOSY A V K.Ú. HORNÍ STAKORY“**

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na obnovu veřejného osvětlení, a to ve stupni dokumentace pro územní řízení (DUR).

Z důvodu rozšíření předmětu díla o obnovu veřejného osvětlení, které bude zpracováno ve stupni dokumentace pro územní řízení (DUR) vč. zajištění inženýrské činnosti se znění článku II. odst. 4. doplňuje o následující:

4. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude předán objednateli v těchto vyhotoveních:

Stupeň projektové dokumentace	počet paré
2. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	6

Článek III. odstavec 1. se dále v návaznosti na rozšíření předmětu díla doplňuje o následující:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat rozšířený předmět díla v těchto termínech:

Stupeň projektové dokumentace	termín
0. Průzkumy a rozbor (PaR)	do 14-ti dnů od podpisu dodatku
2. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	do 30-ti dnů od podpisu dodatku
inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí	do 100 dní od odevzdání DUR

Článek IV. odstavec 2. se upravuje a doplňuje takto:

Cena díla a inženýrské činnosti /odměna za obstarání záležitosti/ se na základě rozšíření díla a na základě cenové nabídky č. NP 2014-137.dod1_rev2, která je přílohou číslo 1. tohoto dodatku, navyšuje o částku 41.400,00 Kč, DPH (sazba 21%) činí 8.694,00 Kč a celková cena díla a inženýrské činnosti se tak navyšuje o 50.094,00 Kč vč. DPH. Celková cena včetně DPH činí 341.643,50 Kč.

Veškerá další ustanovení smlouvy o dílo a příkazní smlouvy ze dne 31. 3. 2014 zůstávají beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě se sepisuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 potvrzené stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek má 2 strany, včetně příloh pak strany 4.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako Příloha č. 1: Cenová nabídka č. NP 2014-137.dod1_rev2 ze dne 3. 11. 2014.

V Mladé Boleslavi dne 03 -11- 2014

Za zhotovitele:

Ing. Jan Horák
jednatel

V Kosmonosech dne -3. 11. 2014

Za objednatele:

Miroslav Vaněk
starosta

