

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Město Kosmonosy
Sídlo: Debřská 223, 293 06 Kosmonosy
zastoupené: Ing. Jiřím Müllerem, starostou
IČO: 00508870 DIČ: CZ00508870
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-5794990247/0100
Telefon: +420326722735
Datová schránka: 9b8bdin

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Michal Šimon.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **PRIMA spol. s r.o.**
Sídlo: Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové
Jednající / Zastoupený: Ing. Jaroslavem Javorským, jednatelem
IČO: 00486361 DIČ: CZ00486361
Obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 76
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
Číslo účtu: 189781444/0300
Telefon: 495 000 340
Datová schránka: t4bupz2

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: ing. Jaroslav Javorský

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: p. Richard Dvořák

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 411/2015, uzavřené dne 18.12.2015 (dále jako jen „smlouva o dílo“). Tímto dodatkem č. 1 se smlouva o dílo č. 411/2015 upravuje následovně :

Odstavec 2 článku I. smlouvy o dílo SOD, Základní ustanovení , podklady pro uzavření smlouvy se doplňuje takto :

Odborným vedením stavby (s osobní přítomností na stavbě) je pověřen Ing. Lukáš Oma , viz příloha č. 1 - čestná prohlášení uvedeného pracovníka i statutárního zástupce společnosti PRIMA, spol. s r.o.

Dále zhotovitel do SoD smlouvy o dílo doplňuje :

1. Osvědčení objednatele Královéhradeckého kraje na akci „Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla, Hradec Králové“ na prokázání kvalifikace viz příloha č. 2.
2. Soupis prací, které budou plněny subdodavatelem INGBAU CZ s.r.o.. – příloha č. 3.
3. Restaurátorské práce na zámku Kosmonosy , vyžadující dohled restaurátora , bude mít na starost odborný dozor restaurátora – práce kamenické , Ak. Soch. Martin Pokorný , č. lic. MK 11339/93 , práce štukatérské , Ak. Mal. Hana Vítová , č. lic. MK 5749/91.

Závěrečná ustanovení :

Ustanovení Smlouvy o dílo č. 411/2015 ze dne 18.12.2015 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 411/2015 byl vyhotoven ve dvou výtiscích.

Zhotovitel Objednatel podpisem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo stvrzuje převzetí výše uvedených příloh.

Přílohy :
č.1 – Čestná prohlášení zhotovitele
č.2 – Prokázání kvalifikace zhotovitele
č.3 – Soupis prací CS INGBAU CZ s.r.o.
č.4 – Odborné dozory restaurátora

V Kosmonosech dne 21.12.2015

V Hradci Králové. dne 21.12.2015



Objednatel

Zhotovitel
Ing. Jaroslav Javorský
PRIMA spol. s r.o.
Bratři Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361

Příloha č. 1 Čestná prohlášení zhotovitele

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji na svou čest, že budu zajišťovat odborné vedení stavby „Zámek Kosmonosy – komplexní oprava vnějšího průčelí západní, severní a jižní části“, budu vést osobně stavbu, a budu tedy prakticky denně na stavbě.

Ing. Lukáš Oma




V Hradci Králové 12.10.2015

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji na svou čest,

že odborným vedením stavby „Zámek Kosmonosy – komplexní oprava vnějšího průčelí západní, severní a jižní části“ bude pověřen zaměstnanec společnosti PRIMA, spol. s r.o. Ing. Lukáš Oma, bude tedy vést osobně stavbu, a bude prakticky denně na stavbě.



Ing. Jaroslav Javorský
PRIMA, spol. s r.o.
jednatel

V Hradci Králové 12.10.2015

Příloha č. 1 Čestná prohlášení zhotovitele

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji na svou čest, že budu zajišťovat odborné vedení stavby „Zámek Kosmonosy – komplexní oprava vnějšího průčelí západní, severní a jižní části“, budu vést osobně stavbu, a budu tedy prakticky denně na stavbě.


Ing. Lukáš Oma



V Hradci Králové 12.10.2015

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji na svou čest,
že odborným vedením stavby „Zámek Kosmonosy – komplexní oprava vnějšího průčelí západní, severní a jižní části“ bude pověřen zaměstnanec společnosti PRIMA, spol. s r.o. Ing. Jaroslav Javorský, bude tedy vést osobně stavbu, a bude prakticky denně na stavbě.



Ing. Jaroslav Javorský
PRIMA, spol. s r.o.
jednatel

V Hradci Králové 12.10.2015

Příloha č. 2

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla, Hradec Králové



Adresát: PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973, HRADEC KRÁLOVÉ 500 03

V Hradci Králové 08.10.2015

Referenční listina

Osvědčení objednatele dle zákona 137/2006 Sb.

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
IČO 00486361

Stavba: „Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla, Hradec Králové“
- *Nemovitá kulturní památka, číslo rejstříku ÚSKP 42132/6-540*

Doba realizace: 01.06.2012 až 05.11.2013

Celkový finanční objem realizované zakázky: 80 027 972,02 Kč bez DPH

Z tohoto objemu byly například realizovány

<i>Truhlářské konstrukce – repase původních oken, dveří</i>	<i>za cca 15,7 mil. Kč</i>
<i>Realizace historických dlažeb včetně výroby replik</i>	<i>za cca 4,6 mil. Kč</i>
<i>Realizace víceúčelového sportoviště s umělým povrchem</i>	<i>za cca 3,7 mil. Kč</i>
<i>Demontáž a zpětná montáž kamenného schodiště</i>	<i>za cca 0,8 mil. Kč</i>

Objednatel prohlašuje, že stavba byla řádně provedena v souladu se smlouvou o dílo a technickými požadavky zadání.

Spolupráce v průběhu výstavby byla dobrá, provedení a kvalita prací byla standardní, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Firma PRIMA spol. s r.o. dodržuje dodavatelsko – odběratelské vztahy, bezpečnost při provádění prací, garanci a je pružná při řešení vzniklých problémů.


Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

Příloha č. 3 - Soupis prací CS - INGBAU CZ s.r.o.

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Zámek Kosmonosy

Objednatel:

Zhotovitel: INGBAU CZ s.r.o.

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH
25-15	Zámek Kosmonosy	
13095ZZZb	SEVER	2 581 779,15
VON	Vedlejší a ostatní náklady	50 000,00
13095ZZZa	ZÁPAD	2 570 081,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	50 000,00
13100Z4	JIH	3 671 180,14
VON	Vedlejší a ostatní náklady	50 000,00
Celkem		8 973 040,29

Kosmonosy, zámek, komplexní oprava vnějšího průčelí, sever

O	ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
			D HSV	Práce a dodávky HSV				1 728 180,29
			D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 165 679,66
37	K		612181101	Minerální stěrka tl.do 3 mm stěn	m2	34,310	240,00	8 234,40
38	K		612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá stěn	m2	2 384,000	168,00	400 512,00
39	K		612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá stěn	m2	320,762	288,00	92 379,46
40	K		619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,012	160,00	961,92
41	K		621142012	Potažení vnějších podhledů rabicovým pletivem	m2	80,285	243,00	19 509,26
42	K		622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená	m2	273,000	73,00	19 929,00
43	K		622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	m2	1,352	237,00	320,42
44	K		622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá	m2	298,000	606,00	180 588,00
45	K		622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších	m2	8 642,000	33,00	285 186,00
46	K		622525203	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do	m2	536,400	178,00	95 479,20
47	K		622612101	Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační	m2	357,600	175,00	62 580,00
			D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				505 457,67
75	K		952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	894,000	141,00	126 054,00
76	K		952902321	Čištění budov stírání stěn výšky přes 2m	m2	894,000	5,00	4 470,00
77	K		952991111R	Zpevnění pevné štukové plochy	m2	894,000	41,00	36 654,00
81	K		978036141	Otlučení vnějších omítek březolovitých o rozsahu	m2	298,000	45,00	13 410,00
82	K		985113111	Pemřování povrchu betonu stěn	m2	59,600	232,00	13 827,20
83	K		985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními	m2	320,762	966,00	309 856,09
84	K		998991111R	Odstranění omítky prasklin	m	1,690	45,00	76,05
85	K		998991112R	Zpevnění prasklin	m	1,690	61,00	103,09
86	K		998991113R	Přetažení prasklin reprofilační maltou	m	1,690	596,00	1 007,24
			D 99	Přesun hmot				57 042,96
91	K		998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	116,700	488,80	57 042,96
			D PSV	Práce a dodávky PSV				853 598,86
			D 764	Konstrukce klempířské				373 686,65
109	K		764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	23,900	25,00	597,50
110	K		764510250	Oplechování Cu parapetů rš 330 mm včetně	m	94,600	689,00	65 179,40
111	K		764521255R	Oplechování Cu říms rš 370 mm	m	60,000	743,00	44 580,00
112	K		764521300R	Oplechování Cu říms rš 750 mm	m	66,000	1 115,00	73 590,00
113	K		764522230R	Oplechování Cu říms rš 1100 mm	m	60,000	1 560,00	93 600,00
114	K		764522240R	Oplechování Cu říms rš 1150 mm	m	40,500	1 572,00	63 666,00
115	K		764554204	Odpadní trouby Cu kruhové D 150 mm	m	23,900	830,00	19 837,00
116	K		998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce	%	3 610,499	3,50	12 636,75
			D 767	Konstrukce zámečnické				100 430,16
117	K		767991119R	Montáž a dodávka lankových treláží na fasádu	m	185,000	211,00	39 035,00
118	K		767991122R	Demontáž kovových součástí z fasády	m2	1 192,000	50,00	59 600,00
119	K		998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické	%	986,350	1,82	1 795,16
			D 783	Dokončovací práce - nátěry				23 840,00
120	K		783121152	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší	m2	119,200	200,00	23 840,00
			D 798	Repase a kopie				355 642,05
122	K		798991114R	Repase stávajících mříží	m2	32,412	1 840,00	59 638,08
123	K		798991115R.1	Repase konzoly dešťového okapu	kus	25,000	830,00	20 750,00
124	K		798991118R	Repase oken jednoduchých dřevěných s	m2	14,324	7 104,00	101 757,70
125	K		798991119R	Repase oken špaletových dřevěných s	m2	21,215	8 178,00	173 496,27
								2 581 779,15

Kosmonosy, zámek, komplexní oprava vnějšího průčelí, západ

O	ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
			D HSV	Práce a dodávky HSV				1 613 798,94
			D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 102 134,10
35	K		612181101	Minerální stěrka tl.do 3 mm stěn	m2	27,000	240,00	6 480,00
36	K		612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá stěn	m2	2 262,000	168,00	380 016,00
37	K		612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá stěn	m2	265,830	288,00	76 559,04
38	K		619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,012	160,00	961,92
39	K		621142012	Potažení vnějších podhledů rabicovým pletivem	m2	63,180	243,00	15 352,74
40	K		622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená	m2	355,150	73,00	25 925,95
41	K		622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	m2	20,800	237,00	4 929,60
42	K		622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá	m2	282,750	606,00	171 346,50
43	K		622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších	m2	8 199,750	33,00	270 591,75
44	K		622525203	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do	m2	508,950	178,00	90 593,10
45	K		622612101	Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační	m2	339,300	175,00	59 377,50
			D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				459 509,88
69	K		952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	848,250	141,00	119 603,25
70	K		952902321	Čištění budov stírání stěn výšky přes 2m	m2	848,250	5,00	4 241,25
71	K		952991111R	Zpevnění pevné štukové plochy	m2	848,250	41,00	34 778,25
75	K		978036141	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu	m2	282,750	45,00	12 723,75
76	K		985113111	Pemrlování povrchu betonu stěn	m2	56,550	232,00	13 119,60
77	K		985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními	m2	265,830	966,00	256 791,78
78	K		998991111R	Odstranění omítky prasklin	m	26,000	45,00	1 170,00
79	K		998991112R	Zpevnění prasklin	m	26,000	61,00	1 586,00
80	K		998991113R	Přetažení prasklin reprofilační maltou	m	26,000	596,00	15 496,00
			D 99	Přesun hmot				52 154,96
85	K		998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	106,700	488,80	52 154,96
			D PSV	Práce a dodávky PSV				956 282,06
			D 764	Konstrukce klempířské				304 156,28
102	K		764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	25,600	25,00	640,00
103	K		764510250	Oplechování Cu parapetů rš 330 mm včetně	m	82,000	689,00	56 498,00
104	K		764521250	Oplechování Cu říms rš 330 mm	m	19,200	743,00	14 265,60
105	K		764521255R	Oplechování Cu říms rš 370 mm	m	35,000	743,00	26 005,00
106	K		764521300R	Oplechování Cu říms rš 750 mm	m	65,000	1 115,00	72 475,00
107	K		764522230R	Oplechování Cu říms rš 1100 mm	m	32,000	1 560,00	49 920,00
108	K		764522240R	Oplechování Cu říms rš 1150 mm	m	33,600	1 572,00	52 819,20
109	K		764554204	Odpadní trouby Cu kruhové D 150 mm	m	25,600	830,00	21 248,00
110	K		998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce	%	2 938,708	3,50	10 285,48
			D 767	Konstrukce zámečnické				71 543,82
114	K		767991119R	Montáž a dodávka lankových treláží na fasádu	m	65,000	211,00	13 715,00
115	K		767991122R	Demontáž kovových součástí z fasády	m2	1 131,000	50,00	56 550,00
116	K		998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické	%	702,650	1,82	1 278,82
			D 783	Dokončovací práce - nátěry				22 620,00
120	K		783121152	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší	m2	113,100	200,00	22 620,00
			D 787	Dokončovací práce - zasklívání				31 228,56
122	K		787192523R	Zasklívání stěn, příček, balkónového zábradlí na	m2	3,960	7 886,00	31 228,56
			D 798	Repase a kopie				526 733,40
123	K		798991111R	Kopie vstupních dveří, vrat dřevěných s	m2	10,161	12 300,00	124 980,30
124	K		798991113R	Montáž a dodávka kopie stávajících mříží s	m2	4,233	2 750,00	11 640,75
125	K		798991114R.1	Repase stávajících mříží	m2	17,109	1 840,00	31 480,56
126	K		798991115R.1	Repase konzoly dešťového okapu	kus	8,000	830,00	6 640,00
127	K		798991116R	Repase vstupních vrat dřevěných s povrchovou	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
128	K		798991118R	Repase oken jednoduchých dřevěných s	m2	6,683	7 574,00	50 617,04
129	K		798991119R	Repase oken špaletových dřevěných s	m2	35,982	7 403,00	266 374,75
								2 570 081,00

Kosmonosy, zámek, dokončení opravy jižního průčelí vč. Sally Tere

O	ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
			D HSV	Práce a dodávky HSV				2 593 232,76
			D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 837 483,66
30	K		611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové	m2	173,976	606,00	105 429,46
31	K		611381001R	Tenkovrstvá omítka tl. 1,0 mm vnitřních stropů	m2	61,037	606,00	36 988,42
32	K		612181101	Minerální stěrka tl.do 3 mm stěn	m2	33,200	240,00	7 968,00
33	K		612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá stěn	m2	1 342,903	168,00	225 607,70
34	K		612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá stěn	m2	478,308	288,00	137 752,70
35	K		612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové	m2	333,470	178,00	59 357,66
36	K		621142012	Potažení vnějších pohledů rabricovým pletivem	m2	80,028	243,00	19 446,80
37	K		622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn	m2	236,679	73,00	17 277,57
38	K		622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	m2	8,112	237,00	1 922,54
39	K		622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá	m2	184,648	606,00	111 896,69
40	K		622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších	m2	5 354,792	33,00	176 708,14
41	K		622525203	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do	m2	604,306	178,00	107 566,47
42	K		622612101	Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační	m2	402,871	175,00	70 502,43
49	K		631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C	m3	20,020	3 122,60	62 514,45
50	K		631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení	m3	20,020	831,40	16 644,63
51	K		631991111R	Podklad pod dlažbu skladebný, vrstvený	m2	214,000	500,00	107 000,00
52	K		631991112R	Úprava stavebního otvoru nových dveří	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
53	K		631991113R	Úprava stavebního otvoru repasovaných dveří	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
54	K		631991114R	Zazdění parapetu a osazení okna	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
55	K		631991115R	Oprava krytí otvoru	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
56	K		631991116R	Oprava schodišťových ramen	kus	1,000	24 000,00	24 000,00
57	K		631991117R	Dozdívka poškození portálu	kus	1,000	130 000,00	130 000,00
58	K		631991118R	Oprava klenby, částečná	kus	1,000	100 000,00	100 000,00
59	K		631991119R	Opatření proti vlhkosti	kus	1,000	15 900,00	15 900,00
60	K		631991129R	Dlažba v zádveři	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
61	K		631991139R	Dlažba podesty	kus	1,000	60 000,00	60 000,00
62	K		631991149R	Oprava balkonu	kus	1,000	55 000,00	55 000,00
63	K		631991159R	Nátěry vikýřů	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
64	K		631991169R	Kontrola bočních stěn	kus	1,000	80 000,00	80 000,00
65	K		631991179R	Kontrola žlabů	kus	1,000	40 000,00	40 000,00
66	K		631991189R	Treláže	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
			D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				678 518,70
82	K		952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	1 007,177	141,00	142 011,96
83	K		952902321	Čištění budov stírání stěn výšky přes 2m	m2	1 007,177	5,00	5 035,89
84	K		952991111R	Zpevnění pevné štukové plochy	m2	1 007,177	41,00	41 294,26
98	K		978036141	Otlučení vnějších omítek šlechtěných o rozsahu	m2	276,556	45,00	12 445,02
99	K		985113111	Pemřování povrchu betonu stěn	m2	36,930	232,00	8 567,76
100	K		985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními	m2	478,308	966,00	462 045,53
101	K		998991111R	Odstranění omítky prasklin	m	10,140	45,00	456,30
102	K		998991112R	Zpevnění prasklin	m	10,140	61,00	618,54
103	K		998991113R	Přetažení prasklin reprofilační maltou	m	10,140	596,00	6 043,44
			D 99	Přesun hmot				77 230,40
108	K		998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	158,000	488,80	77 230,40
			D PSV	Práce a dodávky PSV				1 077 947,38
			D 764	Konstrukce klempířské				616 949,88
117	K		764311319	Montáž oplechování Pb tl 2 mm hladké z tabulí	m2	38,033	2 500,00	95 082,50
118	M		194211650	plech olověný v tabulích 2,00x1000x2000 mm	kus	20,538	8 650,00	177 653,70
119	K		764332399	Montáž lemování zdi Pb plechem do rš 200 mm	m	22,720	830,00	18 857,60
120	M		194211650	plech olověný v tabulích 2,00x1000x2000 mm	kus	1,840	8 650,00	15 916,00
121	M		151422209	měď pásová 30x6 mm	t	0,054	134 260,00	7 250,04
122	K		764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	69,000	25,00	1 725,00
123	K		764421850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm	m	46,000	25,00	1 150,00
124	K		764421870	Demontáž oplechování říms rš do 500 mm	m	57,000	25,00	1 425,00
125	K		764422810	Demontáž oplechování říms rš do 800 mm	m	46,000	30,00	1 380,00
126	K		764422820	Demontáž oplechování říms rš do 900 mm	m	46,000	35,00	1 610,00
127	K		764451804	Demontáž odpadní trouba kruhová průměru do	m	42,000	25,00	1 050,00
128	K		764510250	Oplechování Cu parapetů rš 330 mm včetně	m	69,000	689,00	47 541,00
129	K		764521250	Oplechování Cu říms rš 330 mm	m	46,000	743,00	34 178,00
130	K		764521260	Oplechování Cu říms rš 400 mm	m	57,000	812,00	46 284,00
131	K		764522210	Oplechování Cu říms rš 800 mm	m	46,000	1 189,00	54 694,00

Kosmonosy, zámek, dokončení opravy jižního průčelí vč. Sally Tere

O	ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
	132	K	764522220	Oplechování Cu říms rš 900 mm	m	46,000	1 205,00	55 430,00
	133	K	764554204	Odpadní trouby Cu kruhové D 150 mm	m	42,000	830,00	34 860,00
	134	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce	%	5 960,868	3,50	20 863,04
		D	767	Konstrukce zámečnické				186 119,41
	144	K	767162250	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do	m	25,445	300,00	7 633,50
	145	M	553915300R	zábradelní systém nerezový bez výplně	m	25,445	3 375,00	85 876,88
	146	K	767991119R	Montáž a dodávka lankových třelází na fasádu	m	161,000	211,00	33 971,00
	147	K	767991122R	Demontáž kovových součástí z fasády	m2	1 106,224	50,00	55 311,20
	148	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické	%	1 827,926	1,82	3 326,83
		D	783	Dokončovací práce - nátěry				45 164,40
	158	K	783121152	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší	m2	225,822	200,00	45 164,40
		D	798	Repase a kopie				229 713,69
	162	K	798991113R	Repase oken dřevěných špaletových vč kování	m2	18,796	8 178,00	153 713,69
	164	K	798991116R	Repase zárubně s nadsvětlíkem	kus	1,000	14 836,00	14 836,00
	165	K	798991121R	Repase zábradlí ocelové s litinovým sloupkem	m2	22,400	2 360,00	52 864,00
	166	K	798991122R	Repase konzoly dešťového okapu	kus	10,000	830,00	8 300,00
								3 671 180,14



MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Valdštejnské nám. č. 4, 118 11 Praha 1

OPIS

Vážený pan
Martin Pokorný
Táboritská 10
130 00 Praha 3



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
11 339/93

VYŘIZUJE/LINKA
Ulbrichová

PRAHA
8.11.1993

VEC

Pokorný Martin, povolení k restaurování

R o z h o d n u t í.

Ministerstvo kultury ČR na základě žádosti Martina Pokorného a předložených dokladů o ukončeném vzdělání a praxi uděluje podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb.

P o v o l e n í k r e s t a u r o v á n í.

Martin Pokorný, bytem Táboritská 10, Praha 3 je oprávněn restaurovat nepolychromovaná sochařská díla v kameni a štuky.

O d ů v o d n ě n í.

Ministerstvo kultury ČR udělilo oprávnění na základě ověření odborné způsobilosti podle § 10 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči. Žadatel sice nemá odpovídající odborné vzdělání, svou praktickou činností však prokázal schopnosti, odpovídající udělení oprávnění ve výše uvedeném rozsahu.

TELEFON
513 11 11

BANKOVNÍ SPOJENÍ
3424 - 001
SBČS Praha 1

IČO
023 671

DÁLNOPIŠ
172 317

- 2 -

P o u ě n í

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat rozklad do 15 dnů
ode dne doručení u ministerstva kultury ČR.

M. Šalková
PhDr. Jana Šalková

ředitelka odboru památkové péče MK ČR



co:
SÚPP
vlastní

Česká pošta



Stráž města Pardubic

MINISTERSTVO KULTURY ČR
Valdštejnské nám. 4, 118 11 Praha 1

Vážená paní
Hana Vítová, ak.mal.
V zápolí 1254/31
Praha 4

Vše dopis značkami dne

NAŠE ZNAČKA
čj. 5749/91

VYBÍZUJEME
Ing. Stöcklová

PRAMA 020
20.3.1991

Rozhodnutí o povolení provádění restaurátorských prací

R o z h o d n u t í

Ministerstvo kultury ČR na základě žádosti pí Hany Vítové, ak.mal.
bytem V zápolí 1254/31, Praha 4 ze dne 10.1.1991
a po vyjádření komise pro restaurování a konzervaci MK ČR vydává podle
§ 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči toto

P o v o l e n í :

Žadatel je oprávněn restaurovat malířská umělecká díla, poly-
chromovaná sochařská díla a sgrafita v souladu se zásadami památkov-
péče danými zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Pí Hana Vítová, ak.mal. se zapisuje podle § 10 odst. 5 vyhlášky
č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, do evidence restaurátorů, kteří jsou v ČR oprávněni
provádět obnovu kulturních památek, které jsou uměleckořemeslnými
pracemi a kterou vede ministerstvo kultury ČR.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo kultury vydává toto povolení na základě ověření
odborne způsobilosti žadatele, kterou doložil žádostí a požadovaným
podkladovým materiálem. Odborná způsobilost byla posouzena komisí

TELEFON

PANOVNÍ SPOJEN

TELE

DÁLKO

TELEGRAMY

17 10 73 - město

171

pro restaurování a konzervaci MK ČR dne 18.1.1991.

P o u č e n í

Toto povolení může být ministerstvem kultury ČR odňato, jestliže nebudou dodržovány podmínky stanovené tímto povolením, zákonem ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči. Dále změní - li se podstatně stanovené podmínky povolení nebo bude - li prováděna obnova kulturních památek nebo jejich částí způsobem narušujícím jejich hodnotu.

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat rozklad ministerstvu kultury ČR do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Ing. Jaroslava Š t ö c k l o v á
vedoucí odd. památkové péče MK ČR

Co : SÚPP + evidenční dotazník

Příloha

Ověřovací doložka pro vidimaci Ref.č: 53001-745-0037
Podle ověřovací knihy číslo: PARDUBICE 1

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je prvopis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

PARDUBICE 1 dne 22.04.2014
Májková Dana

Májková Dana
Podpis, úřední razítko

