



## SMLOUVA O DÍLO

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

Obec: Město Kosmonosy  
Sídlo: Debřská 223, 293 06 Kosmonosy  
zastoupené: Ing. Jiřím Müllerem, starostou  
IČO: 00508870 DIČ: CZ00508870  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 19-5794990247/0100  
Telefon: +420326722735  
Datová schránka: 9b8bdin

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Michal Šimon.

a

#### Zhotovitel:

Obchodní firma: *PITTNER Česká lípa s.r.o.*  
Sídlo: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa  
Zastoupený: Radomilem Pittnerem  
IČO: 28687329 DIČ: CZ28687329  
Obchodní rejstřík:: zapsaná u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26916  
Bankovní spojení: KB, a.s. – pobočka Česká Lípa  
Číslo účtu: 43-347 879 0237/0100  
Telefon: 602 288 196  
Datová schránka: 56rtfkb

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Radomil Pittner

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Radomil Pittner

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

---

## **1 Základní ustanovení, podklady pro uzavření smlouvy**

**1.1** Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli funkční dílo dle článku 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje při provádění díla dle této smlouvy dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo zhotovené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 5 této smlouvy.

**1.2** Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy překontroloval předanou dokumentaci pro provádění stavby a zadávací dokumentaci, která je součástí veřejné zakázky a souhlasí se sjednáním ceny jako ceny za dílo určené pevnou částkou.

**1.3** Zhotovitel prohlašuje, že si převzatou dokumentaci řádně prostudoval, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná osoba by upozornil objednatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace, a to ve vazbě výkresové a textové části. Pokud zhotovitel neupozorní objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mít vliv na další skutečnosti jako je funkčnost díla nebo jeho částí, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby bylo funkční a sloužilo svému účelu, a toto platí po celou dobu plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo. Tato povinnost náleží zhotoviteli bez ohledu na výši nákladů, které je pak nucen za takovým účelem vynaložit. Pokud zhotovitel neupozorní objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mít vliv na další skutečnosti jako je funkčnost díla nebo jeho částí, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo pokynů předaných objednatelem.

**1.4** Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v dokumentaci pro provádění stavby a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla.

**1.5** Zhotovitel tímto prohlašuje, že si prověřil převzatou dokumentaci pro provádění stavby a seznámil se s ní, a nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z titulu odlišných výměr a skutečného provedení, které vychází z předané dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a dále z případných změn mezi předanou dokumentací pro provádění stavby vyjma změn oproti dokumentaci pro provádění stavby písemně požadovaných objednatelem v souladu s touto smlouvou, neboť cena za dílo je dle čl. 5 Smlouvy ujednána pevnou částkou.

## **2 Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelem požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a

---

zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech smlouvou sjednaných.

### **3 Předmět díla**

**3.1** Předmětem díla je zhotovení „vodovodu Chaloupky“ dle předané dokumentace pro provádění stavby k veřejné zakázce, včetně zhotovení objednatelem písemně požadovaných změn, a to v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací, kterou tvoří:

- a) Dokumentace pro provádění stavby
- b) Nabídkový rozpočet s jednotkovými cenami - příloha č. 1
- c) Soupis předaných veřejnoprávních rozhodnutí a souvisejících vyjádření dotčených subjektů - příloha č. 3
- d) Pojistná smlouva zhotovitele – příloha č. 4.
- e)

**3.2** Autorem dokumentace pro provádění stavby z května 2016 je Ing. Milan Ulbrych, GEVOS, Dvorská 748/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, kterému svědčí autorská práva ve smyslu příslušných ustanovení zákona a zhotovitel se zavazuje tyto respektovat a podmínky autora bezpodmínečně splnit.

**3.3** Předmět díla, obecně vymezený v čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy, tvoří zejména:

**3.3.1** Stavební a technologické dodávky dodané komplexně, tj. na klíč a budou zahrnovat mimo jiné všechny související stavební práce, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, zajištění potřebných rozhodnutí a stanovisek, veškeré vedlejší a režijní náklady, jako např. staveništní odběry, poplatky za záborny, provedení veškerých úkonů, činností a zkoušek potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení stavby a k následnému uvedení k řádnému provozu a užívání, a to za podmínek stanovených touto smlouvou, smluvní dokumentací a pokyny ze strany objednatele, na ploše vymezené v koordinační situaci; přípravu veškerých podkladů pro kolaudační řízení a to zejména:

- a) jeho kompletní uvedení do provozu, o čemž bude vyhotoven protokol, který musí být zástupcem objednatele odsouhlasen.
- b) dodání všech prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.).
- c) předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek
- d) předání dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem zařízením a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány
- e) předání dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě a dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě podle příslušných technických norem

- 
- 3.3.2** Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to v plném rozsahu.
- 3.3.3** Plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi a zásad organizace výstavby.
- 3.3.4** Geodetické práce v rozsahu plnění zhotovitele ze smlouvy a to zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení. Do doby předání díla objednateli zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Potřebná a konečná zaměření se zavazuje zhotovitel předat v digitalizované a listinné podobě nejméně 10 dnů před kolaudačním řízením.
- 3.3.5** Provádění změn písemně požadovaných objednatelem (dále jen „změň“) na předmětu díla v souladu s jeho požadavky za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 3.3.6** Zajištění dočasných a trvalých záborů veřejného prostranství.
- 3.3.7** Zajištění předepsaných, potřebných anebo touto smlouvou sjednaných či objednatelem požadovaných komplexních a individuálních zkoušek, revizí, atestů dle platných norem ČR v části závazných i doporučujících, a dle dohodnutého systému řízení jakosti, případě zkoušek požadovaných objednatelem nad rámec platných obecně závazných právních předpisů je zhotovitel povinen takové zkoušky provést na náklady objednatele, přičemž ukáže-li se plnění nebo dodávka, která je předmětem zkoušky vadná, jdou náklady takové zkoušky k tíži zhotovitele.
- 3.3.8** Zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, likvidaci odpadů atp., vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními.
- 3.3.9** Realizační dokumentaci zajišťuje zhotovitel v souladu s předanou dokumentací pro provádění stavby a v souladu s pokyny objednatele. Stavební práce budou koordinovány s ostatními poddodavateli zhotovitele tak, aby stavební připravenost, všechny napojovací body inženýrských sítí byly předány řádně, včas a v dohodnutém rozsahu a termínu. Při provádění inženýrských sítí, které vyplývají z projektové dokumentace pro provádění stavby je nutno dodržovat podmínky a zvyklosti budoucích správců sítí nebo provozovatelů předmětu díla a po celou dobu výstavby se zhotovitel zavazuje sledovat a vést aktuální stav koordinační situace sítí.
- 3.4** Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu smlouvy ve všech dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které si zhotovitel u objednatele vyžádal ke splnění předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto dokumentů zhotovitelem. Pokud do této lhůty zhotovitel objednatele v této záležitosti prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této smlouvy je nadevší pochybnost realizovatelný a navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných objednatelem.

---

**3.5** Veškeré změny předmětu smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele včetně nebo z dodatečných změn předané projektové dokumentace) musí být před vlastní realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění díla dle této smlouvy a následně potvrzeny písemným dodatkem v souladu s bodem 1.2 této smlouvy oběma smluvními stranami, pokud je taková změna předmětu smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

#### **4 Termín zhotovení díla**

**4.1** K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemnou výzvou doručenou do datové schránky nebo osobně.

**4.2** Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu **nejpozději do 180 dnů od doručení výzvy** k započetí plnění předmětu díla a předání staveniště

**4.3** Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k započetí plnění předmětu díla nejpozději do jednoho roku od uzavření této smlouvy o dílo, jsou objednatel i zhotovitel oprávněni odstoupit od této smlouvy.

**4.4** Geodetické práce budou prováděny průběžně a souhrnně předány objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením kolaudačního řízení.

**4.5** Zhotovitel bude dílo provádět dle časového harmonogramu výstavby, v němž jsou stanoveny a věcně definovány důležité dílčí termíny a který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Časový harmonogram bude průběžně aktualizován, s tím, že aktualizace neopravňuje zhotovitele k jakýmkoliv nárokům na prodloužení termínů výstavby či konečného termínu splnění díla.

**4.6** Zhotovitel odpovídá za koordinaci prací tak, aby termíny dle časového harmonogramu stavby nebyly ohroženy.

**4.7** Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a bude-li zároveň písemně převzato objednatelem. O předání díla se sepíše protokol o předání a převzetí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

**4.8** Objednatel si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanoveného termínu dokončení plnění díla s ohledem na své provozní, organizační potřeby a zejména možnosti financování, zhotoviteli z takového posunu nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoli smluvních pokut, navýšení cen či náhrada škod.

**4.9.** Objednatel si vyhrazuje možnost zaslat písemnou výzvu k zahájení díla dle odst. 4.1. této smlouvy pouze po přidělení dotace OPŽP, resp. z jiných dotačních zdrojů ve výši min. 50% z celkových nákladů stavby. Přidělení dotace představuje platné Rozhodnutí o přidělení dotace.

---

## 5 Cena díla

**5.1** Cena za řádně dokončené dílo činí **2.692.898,-** Kč bez DPH (slovy: dvamilionyšestsetdevadesátdvaosumsetdevadesátosumkorunčských). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

**5.2** Cena, uvedená v ustanovení odst. 5.1 tohoto článku, je stanovena jako cena ujednaná pevnou částkou na základě úplného a závazného rozpočtu (výkazu výměr) a zahrnuje zejména: veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zajištění součinnosti pro archeologický dohled včetně při archeologickém nálezů, vytýčení inženýrských sítí, zařízení staveniště, ostrahu stavby v nutném rozsahu, oplocení stavby, řízení a administrativu, geodetické práce, koordinace provedení díla vč. koordinace a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZP a PO, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, sankce, pokuty, penále uložené z důvodů na straně zhotovitele, pojištění, náklady vzniklé v souvislosti s realizací DIO).

**5.3** Objednatel ani zhotovitel nemohou žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

**5.4** Zhotovitel zajistí a splní v rámci sjednané pevné ceny veškeré podmínky uvedené v předaných stanoviscích jednotlivých orgánů státní správy dle přílohy č. 4 (včetně podmínek územních souhlasů, veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení) a včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací.

## 6 Způsob úhrady ceny a platební podmínky

**6.1.** Protože strany nesjednaly placení zálohy, je zhotovitel během provádění díla oprávněn požadovat přiměřenou část ceny díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. Zhotovitel může uplatnit právo na přiměřenou část ceny díla vždy za období každého kalendářního měsíce, ve kterém bude probíhat zhotovení díla, a to tak, že skutečně provedené práce na díle budou fakturovány měsíčně zhotovitelem podle skutečně v daném období provedených prací (dále jen „faktura“). Z každé takové faktury je objednatel oprávněn pozastavit úhradu odpovídající 10% z fakturované částky bez DPH, která bude pozastávkou k zajištění včasného a řádného dokončení díla a odstranění ojedinělých vad a nedodělků nebránících užívání stavby ani jej podstatně neomezujících (viz čl. 4.7 věta třetí Smlouvy). Strany výslovně ujednávají, že případný nárok objednatele na smluvní pokutu z prodlení se zhotovením díla a prodlení s odstraněním vad dle čl. 4.7 věta třetí Smlouvy v termínu dle čl. 8.2 Smlouvy, vyplývající z čl.11.1 a 11.2 Smlouvy lze uspokojit z pozastávky, a to vzájemným započtením oproti splatným pohledávkám

---

zhotovitele z ceny díla. Právo objednatele na uspokojení svého nároku ze smluvní pokuty dle čl. 11.1 a 11.2 z pozastávky má přednost před právem na uspokojení z bankovní záruky.

**6.2** Pozastávku jednotlivých faktur dle bodu 6.1 uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po řádném dokončení a předání díla a po odstranění případných ojedinělých vad a nedodělků podle čl. 8.2 Smlouvy. Pokud nebude dílo ze zavinění zhotovitele předáno včas nebo nastane prodlení s odstraňováním ojedinělých vad podle čl. 8.2 Smlouvy, bude z částky pozastávky odečtena smluvní pokuta a zhotoviteli poukázána jen zbývající částka pozastávky.

**6.3** Konečnou fakturu, ve které zhotovitel doučtuje celkovou cenu díla (cenu díla za poslední měsíc zhotovení), vystaví až po řádném dokončení a předání a převzetí díla.

**6.4.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla vystavovat a objednateli k odsouhlasení měsíčně předkládat zjišťovací protokoly podle skutečné rozpracovanosti stavby ve formě položkového soupisu prací ve struktuře dle skladby nabídkového rozpočtu a výkazu výměr. Zjišťovací protokol, opatřený podpisem technického dozoru investora (TDI) objednatele a objednatele, je povinnou přílohou každé faktury.

**6.5** Faktury jako daňové doklady musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k doplnění a opravě faktury se prodlužuje termín splatnosti. Faktury budou předávány objednateli ve třech vyhotoveních.

**6.6** Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení do místa sídla objednatele.

**6.7** Objednatel může pozastavit proplácení faktur zhotovitele, pokud zhotovitel prokazatelně řádně neplatí poddodavatelům za řádně předané a převzaté části díla, do výše takto neuhrazených poddodávek.

**6.8.** Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn zastavit nebo postoupit pohledávku vůči objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. Učiní-li tak zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele jedná se o úkon neplatný.

## **7 Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

**7.1** Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, dále pak práce a dodávky vyžadující provedení zkoušek a práce a dodávky takto objednatelům označené. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření uvedených prací a dodávek a zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby nejméně 2 dny předem, a to prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku.

**7.2** Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla nebo pokračováním vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po jejich prověření, písemně, formou zápisu do stavebního deníku, s případným odkazem na pořizovaný protokol. V případě nesouhlasu objednatele se zakrytím je zhotovitel povinen nezakrývat část díla do doby odstranění vad nebo

---

jiného řešení důvodu, pro který objednatel souhlas nevydal.

**7.3** Ke kontrole uvedených a zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré dostupné výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k zneprístupnění jiných částí díla a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

**7.4** Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle bodu 7.2 této smlouvy, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt a pokračovat ve výstavbě. Tuto skutečnost zhotovitel zaznamená ve stavebním deníku. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

**7.5** Dílo nebo jeho části, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není povinen objednatel uhradit. Zhotovitel musí tento nesoulad na požádání v přiměřené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jeho odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné výši za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

**7.6** Technický dozor nesmí provádět zhotovitel sám ani osoba s ním propojená.

#### **Kontroly průběhu výstavby:**

**7.7** V průběhu provádění díla budou konány vedle koordinačních schůzek dále kontrolní dny, a to minimálně 1 x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zhotovitel je povinen se jich zúčastnit, a to prostřednictvím osoby vybavené potřebnými znalostmi a oprávněními ve věci plnění předmětu díla podle této smlouvy. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob, poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců a dodavatelů věcí, použitých při provádění díla. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.

**7.8** Objednatel i zhotovitel mají právo svolávat i mimořádné kontrolní dny, a to dle potřeby stavby a obě strany jsou povinny se jich účastnit.

**7.9** Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou ale měnit ustanovení této smlouvy. Pakliže je třeba dle názoru zhotovitele z důvodů, které nepředpokládal ani předpokládat nemohl, změnit konkrétní ustanovení této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu předložit návrh příslušného dodatku. Stanoví-li oboustranně odsouhlasený závěr z kontrolního dne povinnost smluvní straně, smluvní strany jsou povinny též dohodnout způsob a termín splnění této povinnosti.

**7.10** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrжуje příslušná ustanovení

---

smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v objednatelově dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

**7.11** Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla vady, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním, nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran.

**7.12** Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy, musí být, nedojde-li k jiné písemné dohodě smluvních stran dodatkem k této smlouvě, odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené objednatelově a nahrazeny jinými bezvadnými.

**7.13** Vznikne-li v důsledku provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatelově. V případě nevhodnosti pokynů objednatelově je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatelově písemně upozornit. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu, vzniklou splněním nesprávného pokynu, uhradit.

**7.14** Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou veškerá ustanovení ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla považována za závazná.

**7.15** Zhotovitel může provést zakrytí podzemních vedení a zařízení až po polohovém a výškovém zaměření odpovědným geodetem a po kontrole objednatelově.

**7.16** Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi.

### **Staveniště a jeho zařízení**

**7.17** Staveniště bude zhotoviteli předáno po výzvě objednatelově dle bodu 4.2 Smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**7.18** Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zemním pracím v souladu se stavebním povolením nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky či elektrickou dopravní signalizaci podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla.

**7.19** Zajištění staveništních zdrojů elektrické energie, vody, telefonu, tepla a dalších, odkanalizování a odvodnění, včetně všech s tímto souvisejících provizorních přípojek a napojení inženýrských sítí pro potřeby staveniště a zařízení stavby hradí zhotovitel a jsou obsažena v ceně díla.

**7.20** Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Nepořádek na

---

staveništi v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

**7.21** Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnance objednatele, jeho zmocněnce a třetí osoby jím pozvané, se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

**7.22** Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, měly řádné povolení k pobytu a pokud vykonávají práce i pracovní povolení, vyžadují-li to obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením této povinnosti vznikne objednateli škoda, nese ji v plném rozsahu zhotovitel.

**7.23** Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne škoda, nese ji v plné výši zhotovitel.

**7.24** Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby na své náklady ochranu a ostrahu staveniště v nutném rozsahu výstavby. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, nacházejících se v prostorách jím převzatých jako staveniště a dále v ostatních prostorách využívaných pro plnění dle této smlouvy.

**7.25** Zhotovitel do 14 dnů ode dne předání staveniště umístí na stavbě objednatelem schválenou informační tabuli, na které budou vymezeny základní identifikační údaje stavby a informace o investorovi. Tuto tabuli je zhotovitel povinen udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby.

### **Stavební deník**

**7.26** Zhotovitel po celou dobu provádění díla povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod.

**7.27** Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku.

**7.28** Jestliže oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo zhotovitele, je povinna připojit k záznamu do 2 pracovních dnů svoje vyjádření; jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

**7.29** Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník

---

chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.

### **Zkoušky**

**7.30** Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

**7.31** Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, předpisy platnými pro výstavbu, projektovou dokumentací a technickými údaji, vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení, tvořících součást zhotovovaného díla.

**7.32** O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další dotčené strany alespoň 3 pracovní dny předem. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

**7.33** Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

### **Volba třetích osob**

**7.34** Zhotovitel je oprávněn určit provedení části díla třetí osobou pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací dokumentací. Změnu poddodavatele nebo přibrání nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit objednateli kdykoli na vyžádání objednatele. Zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. Změna poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový poddodavatel prokáže splnění alespoň těch předpokladů, kterými původní poddodavatel prokazoval při podávání nabídky zhotoviteli kvalifikaci.

### **Veřejnoprávní kontrola**

**7.35** Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a

---

dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

**7.36** Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 15 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

## **8 Předávání a přejímání prací**

### **Předání a převzetí díla**

**8.1** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ke zhotovenému dílu. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel, nebo jím pověřený zástupce zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody k odmítnutí převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, které ve svém souhrnu evidentně brání v užívání předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu protokolu.

**8.2** Termín odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků tj. vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání v užívání předmětu plnění je stanoven na 14 dní od data odevzdání a převzetí dokončeného předmětu plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

**8.3** Do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace a prosté všech zbytků stavebních materiálů a jakýchkoli částí zařízení staveniště.

## **9 Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu**

**9.1** Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

---

**9.2** Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a i jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku plnění dle této smlouvy objednatel.

**9.3.** Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo nebezpečí zničení díla od předání staveniště až do předání a převzetí díla.

**9.4** Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele.

**9.5** Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním nejméně ve výši 5,0 mil. Kč a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Kopie pojistné smlouvy na pojištění zhotovitele podle tohoto bodu je přílohou číslo 5 této smlouvy.

## **10 Odpovědnost za škody a vady díla, záruka za jakost**

**10.1** Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Zhotovitel neodpovídá za vady na díle vzniklé neodborným zacházením třetími osobami, nebo uživateli díla.

**10.2** Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít na finální úpravu, musí být předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5 dnů od doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 2 dny před započtím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor objednatele oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

**10.3** Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Po písemné reklamaci svolá zhotovitel reklamační řízení s objednatelem, na kterém bude reklamační projednána a stanoven způsob a termín odstranění reklamované vady. Po provedení opravy bude objednatel vyzván k převzetí opravy a písemnému potvrzení o odstranění reklamované vady.

**10.4** Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzení uplatněných záručních vad do 48 hodin od písemného nahlášení vady díla, do dalších 96 hodin je povinen objednateli písemně sdělit, jakým způsobem bude odstranění záruční vady řešit a objednatelem odsouhlasené řešení je povinen provést nejpozději do 10 dnů od doručení takového odsouhlasení do datové schránky zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady na jiném termínu.

---

**10.5** V případě, že vada díla uplatněná v záruční době nebude zhotovitelem odstraněna v termínu určeném nebo dohodnutém při reklamačním řízení dle ujednání Smlouvy je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně) za ceny dle platného ceníku ÚRS, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

**10.6** V případě havarijních vad znemožňujících nebo hrubě ztěžujících užívání díla k jeho obvyklému účelu, uplatněných v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od písemného nahlášení vady, nedohodnou-li se strany s ohledem na charakter vady a nutný způsob jejího odstranění jinak. V případě, že vada nebude v této lhůtě odstraněna, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel v takovém případě nebude oprávněn odmítnout záruku z důvodu zásahu do díla objednatelem nebo třetí osobou.

**10.7** V případě, že se na díle vyskytnou vady neodstranitelné, které však nebudou bránit užívání díla k jeho obvyklému účelu, má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.

**10.8** Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

**10.9** Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí při provádění díla objednateli, nebo třetí osobě. Tato odpovědnost se vztahuje také na škody způsobené na životním prostředí, v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele. Zhotovitel dále odpovídá a ručí za veškeré prokazatelné škody vzniklé odcizením nebo poškozením a příp. jiné, které byly způsobeny objednateli úmyslným i nedbalostním jednáním zhotovitele, jeho pracovníků a pracovníků poddodavatelů. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat nápravu uvedením do původního stavu do termínu předání díla dle této smlouvy.

**10.10** V rámci náhrady škody vzniklé objednateli v důsledku nedodržení sjednaného termínu realizace díla má objednatel právo účtovat a vymáhat náhradu škody a ušlý zisk a náklady na přípravu prací nerealizovaných. Objednatel je oprávněn účtovat a vymáhat vedle smluvní pokuty též náhradu škody, kterou mu zhotovitel způsobil porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

**10.11** Zhotovitel poskytne objednateli na zajištění práv objednatele na odstranění vad díla, nároků na slevu z ceny díla, nároků ze záruky a nároků na úhradu smluvních pokut a škod dle ustanovení této Smlouvy neodvolatelnou bankovní záruku ve výši 10% ceny díla, která činí 269.290,- Kč, nebo stejnou částku v hotovosti na účet odběratele se zúročením ve prospěch dodavatele. Bankovní záruka bude přílohou předávacího protokolu stavby. Bankovní záruka se poskytuje na dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Výslovně se sjednává, že tato bankovní záruka bude použita:

- 
- a) na odstraňování vad objednatelem, popř. třetími osobami v souladu s čl. 10.5 a 10.6 Smlouvy,
  - b) na slevu z ceny díla dle čl. 10.7 Smlouvy
  - c) na náhradu škod dle čl. 10.9 - 10.11 Smlouvy
  - d) na úhradu smluvních pokut dle čl. 11.1 – 11.7 Smlouvy.

**10.12** Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech:

- a) že zhotovitel neodstraní vady uvedené v čl. 10.5 nebo 10.6 ve lhůtách tam uvedených nebo s objednatelem dohodnutých a objednatel odstraní vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Nárok objednatele na plnění z bankovní záruky v tomto případě vzniká ke dni odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou a vyčíslením nákladů na její odstranění.
- b) že se na díle vyskytnou neodstranitelné vady nebránící užívání díla k obvyklému účelu. Nárok objednatele na plnění z bankovní záruky v tomto případě vzniká ke dni, kdy objednatel doloží znaleckým posudkem výši slevy z ceny odpovídající rozsahu a charakteru těchto vad.
- c) že zhotovitel způsobí objednateli škody uvedené v článku 10.9 až 10.11 Smlouvy. Návrh objednatele na uspokojení z bankovní záruky vzniká okamžikem vzniku takové škody.
- d) vzniku nároku na smluvní pokutu dle článku 11.1 až 11.7 Smlouvy. Nárok objednatele na uspokojení z bankovní záruky v tomto případě vzniká ke dni vzniku nároku na smluvní pokutu v jakékoliv výši.

**10.13** Před uplatněním nároku na plnění z bankovní záruky u banky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z bankovní záruky s odůvodněním, poté uplatní svůj nárok u banky k proplacení.

## **11. Porušení smluvních ujednání – sankce**

**Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ porušení smlouvy zhotovitelem:**

**11.1** Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním celého díla činí 5.000,- Kč denně za každý započatý den prodlení.

**11.2** Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním ojedinělých vad a nedodělků nebránících ani podstatně neomezujících užívání díla ve sjednané nebo dohodnuté lhůtě (viz čl. 8.2. Smlouvy), dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků se sjednává částkou 1.000,-Kč denně za každou vadu a každý nedodělek.

**11.3.** Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním jiných a záručních vad než uvedených v čl. 11.2 se sjednává ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.

**11.4** Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě se sjednává ve výši 15.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

**11.5** Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 5.000,-Kč za každý případ neúčasti.

**11.6** Smluvní pokuta za nesplnění každé jednotlivé, vzájemně dohodnuté povinnosti,

---

vyplývající z koordinační porady či koordinačního kontrolního dne se sjednává ve výši 2.000,-Kč denně.

**11.7** Pokud zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a objednateli nebo jeho zmocněnci vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů na zastoupení apod.) bude o tuto příslušnou částku zhotoviteli snížena nejbližší platba.

**Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ prodlení objednatele:**

**11.8** Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných splatných faktur bude objednatel hradit úrok z prodlení v zákonné výši.

**11.9** Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce objednatele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 5.000,-Kč za každý případ neúčasti.

**11.10** Smluvní pokuta ve výši 2.000,-Kč denně za nesplnění každé jednotlivé, vzájemně dohodnuté povinnosti, vyplývající z koordinační porady či koordinačního kontrolního dne svolaného podle čl. 7.8.

**Společná ustanovení o smluvních pokutách:**

**11.11** Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody a náhrada škody.

**11.12** Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst s cenou díla.

**11.13** Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

## **12. Odstoupení od smlouvy**

**12.1** Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li na majetek druhé strany prohlášen konkurs nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

**12.2** Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, není-li uvedeno jinak, v případě:

- a) prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 15 dní,
- b) neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitele na stavbě na více jak 10 dní

**12.3** Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění převyšující částku 500.000,-Kč po dobu delší 60 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

---

**12.4** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení. V případě pochybností se má za to, že oznámení bylo doručeno třetí pracovní den po odeslání.

**12.5** V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování prací provedených a odsouhlasených objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypořádání dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději však do 10 dnů od účinnosti odstoupení a objednatel tímto nebude vázán k žádným dalším platbám zhotoviteli, dokud dílo nebude dokončeno.

**12.6** Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady díla a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních pokutách, ustanovení o vadách, ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této smlouvě včetně příslušných dodatků této smlouvy.

**12.7** Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od smlouvy podle tohoto ujednání nezanikají nároky objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zhotovené části díla.

### **13. Závěrečná ustanovení**

**13.1** V případě rozporu mezi zněním příloh této smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy.

**13.2** Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní.

**13.3** Strany prohlašují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu.

**13.4** Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit pro ekonomickou činnost objednatele.

**13.5** Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

**13.6** Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými ke dni jejího podpisu.

**13.7** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

**13.8** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

**Příloha č. 1:** Nabídkový rozpočet stavby

**Příloha č. 2:** Časový harmonogram výstavby

**Příloha č. 3:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 4:** Soupis předaných veřejnoprávních rozhodnutí a souvisejících vyjádření dotčených subjektů

**Příloha č. 5:** Pojistná smlouva zhotovitele

**Příloha č. 6:** Bankovní záruka - bude přílohou předávacího protokolu stavby. Viz. bod 10.11

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

V Kosmonosech dne 10.7.2017

V České Lípě 10.7.2017

Ing. Jiří Müller, starosta města

Radomil Pittner, jednatel



## VÝKAZ VÝMĚR

**Stavba:** 1613a Vodovod Chaloupky

**Objekt:** 300 Vodovod

**Rozpočet:** 300 Vodovod

**Objednavatel:** Město Kosmonosy

**Zhotovitel dokumentace:** GEVOS, ing. Milan Ulbrych - projektová kancelář

**Základní cena:** 2 692 898 Kč

**Cena celková:** 2 692 898 Kč

**DPH:** 565 508 Kč

**Cena s daní:** 3 258 406 Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 1 119,19

**Náklad na měrnou jednotku:** 2 406 Kč

**Vypracoval zadání:** GEVOS

**Vypracoval nabídku:** PITTNER Česká Lípa s.r.o.

**Datum zadání:** 19.5.2016

**Datum vypracování nabídky:** 2.12.2016

**0** Všeobecné konstrukce a práce

1	01400	Poplatky	KPL	1,00	5000	5000
		Náhrada uslé produkce uživatelum zemědělských pozemků Zhotovitel projedná způsob a termíny dotčení zemědělských pozemků, uzavře dohodu o vstupu a uhradí uživateli				
		Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou				
2	02141	Prostory pro objednatel - sklady - nájem	KPL	1,00	6000	6000
		Pronájem dočasné deponie výkopového materiálu				
		Technická specifikace: zahrnuje náklady na pronájem zařízení				
3	02620	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	KUS	22,00	700	15400
		Hutnici zkoušky po 50m, 6ks statických ve zpevněné komunikaci, ostatní dynamické				
4	02911	Ostatní požadavky - geodetické zaměření	HM	11,19	500	5595
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Zaměření pro Dokumentaci skutečného provedení stavby, geometrické plány, vytyčení stavby				
		$2,3451+8,8468=11,19$ [A]				
5	02912	Ostatní požadavky - vytyčení podzemních sítí	KPL	1,00	3000	3000
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Vytyčení podzemních sítí a zařízení				
6	02940	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	KPL	1,00	15000	15000
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Dokumentace skutečného provedení stavby				
7	02950	Ostatní požadavky - posudky, kontroly, revizní zprávy	KPL	1,00	10000	10000
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Individuální a garanční zkoušky, revize, zkoušky betonu				
8	02950	Ostatní požadavky - posudky, kontroly, revizní zprávy	KUS	2,00	2500	5000
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Krácený rozběr vody				
9	02950	Ostatní požadavky - posudky, kontroly, revizní zprávy	KPL	1,00	5000	5000
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Doklady požadované k předání a převzetí díla				
10	02970	Ostatní požadavky - zvláštní požadavky na zhotovení, jinde neuvedené náklady	KPL	1,00	5000	5000
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Uchazeč podrobně rozepíše obsah položky pod oceněným výkazem výměr				
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem				
11	03100	Zřízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž	KPL	1,00	15000	15000
		Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				

12	03101	01	Zřízení staveniště - oplocení	M	470,00	10	4700
			Oplocení a osvětlení staveniště neprůhlednými dílci výšky 2m do patek v obci				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zařízení				
13	03101	02	Zřízení staveniště - oplocení	M	1 770,00	5	8850
			Oplocení staveniště mimo obec				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zařízení				
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>103545</b>
<b>I</b>			<b>Zemní práce</b>				
14	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	M2	381,32	20	7626,4
15	111201401		Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	M2	381,32	10	3813,2
16	113107212		Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> z kameniva těženého tl 200 mm Řad, tl. 150mm	M2	214,67	80	17173,6
17	113107242		Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> živičných tl 100 mm Řad	M2	214,67	55	11806,85
			(220,52+18)*0,9=214,67 [A]				
18	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	300,00	45	13500
19	115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN	90,00	50	4500
20	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů Řad	M	3,00	300	900
21	120001101		Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Řad	M3	15,00	400	6000
			5*3=15,00 [A]				
22	121101101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Řad	M3	29,72	40	1188,8
23	131201201		Hloubení jam zapazených v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup> Armaturní šachta	M3	13,06	180	2350,8
			(3,14*2,15*2,15*2,25)*0,4=13,06 [A]				
24	131201209		Příplatek za lepkovost u hloubení jam zapazených v hornině tř. 3 Armaturní šachta	M3	13,06	20	261,2
25	131301201		Hloubení jam zapazených v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup> Armaturní šachta	M3	13,06	240	3134,4

26	131301209	$(3,14*2,15*2,15*2,25)*0,4=13,06$ [A] Příplatek za lepivost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 4 Armaturní šachta	M3	13,06	30	391,8
27	131401201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 Armaturní šachta	M3	6,53	320	2089,6
28	132201202	$(3,14*2,15*2,15*2,25)*0,2=6,53$ [A] Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 Řad	M3	1 033,87	110	113725,7
29	132201209	$2584,67*0,4=1 033,87$ [A] Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Řad	M3	1 033,87	10	10338,7
30	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 Řad	M3	1 033,87	200	206774
31	132301209	$2584,67*0,4=1 033,87$ [A] Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 Řad	M3	1 033,87	20	20677,4
32	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 Řad	M3	516,93	480	248126,4
33	151931102	$2584,67*0,2=516,93$ [A] Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé Řad	M2	1 122,00	10	11220
34	151931112	$561*2=1 122,00$ [A] Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé Řad	M2	1 122,00	5	5610
35	161101101	$561*2=1 122,00$ [A] Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Řad + Armaturní šachta	M3	2 093,86	20	41877,2
36	161101151	$(1033,87+1033,87)+(13,06+13,06)=2 093,86$ [A] Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m Řad + Armaturní šachta	M3	523,46	30	15703,8
37	162701105	$516,93+6,53=523,46$ [A] Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Uchazeč přispůsobí vzdálenost dle zvolené deponie	M3	212,99	80	17039,2

38	162701155	Rad + Armaturní šachta (podšyp 102,65+ obsyp 432,14+ potrubí 7,39+ nahrazení v komunikaci 185,27- tř.5 516,93)+(šachta 9- tř.5 6,53)=212,99 [A] Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 Uchazeč příspěvobi vzdálenost dle zvolené deponie Řad + Armaturní šachta	M3	523,46	80	41876,8
39	171201201	516,93+6,53=523,46 [A] Uložení sypaniny na skládky Řad + Armaturní šachta	M3	736,45	10	7364,5
40	171201211	523,46+212,99=736,45 [A] Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Řad + Armaturní šachta	T	1 472,90	65	95738,5
41	174101101	736,45*2=1 472,90 [A] Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Stávající zemina z výkopku po prořídění, hutněno po 150mm Řad + Armaturní šachta	M3	1 880,87	80	150469,6
42	174101101	(výkop 1033,87+1033,87+516,93- podsyp 102,65- obsyp 432,14- potrubí 7,39- nahrazení v komunikaci 185,27)+(výkop 6,53+13,06+13,06- šachta 9,0)=1 880,87 [A] Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Náhrada v komunikaci, šterkodrt fr. 0-63mm, hutněno po 150mm Řad	M3	185,27	80	14821,6
43	583441970	STERKODRT 0-63 Hutněná šterkodrt fr. 0-63mm	T	314,96	250	78740
44	175101101	185,27*1,7=314,96 [A] Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	432,14	150	64821
45	583373100	((882,68-770+2)*0,9*0,39-3,14*0,045*0,045*(882,68-770+2))+(((0,95+1,15)/2)*0,39*770-3,14*0,045*0,045*770)+((216,51+18)*0,9*0,3978-3,14*0,0489*0,0489*(216,51+18))=432,14 [A] STERKOP/ISEK 0-4 B Hutněný písek fr. 0-4mm	T	864,28	125	108035
46	181301103	432,14*2=864,28 [A] Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Řad	M2	148,62	40	5944,8
1		<b>Zemní práce</b>				<b>1333640,85</b>
3		<b>Svislé konstrukce</b>				
47	334741110	Prostup v betonových zdech Osazení trnů do prostupových otvorů armaturní šachty včetně bobtnavých pásů	KUS	2,00	1500	3000

48	338121123		Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m <sup>3</sup>	KUS	2,00	250	500
49	589323100		Betonový sloupek včetně patky (120x120x2500mm) vč. plastové identifikační tabulky	M3	0,30	2200	660
50	592311200		SMES PRO BETON TR. C12/15 DO 8MM	KUS	2,00	350	700
51	338171133	X	Patka 0,15*2=0,30 [A] SLOUPEK PLOTOVY RADOVY 12X15X250	KUS	1,00	250	250
52	553422240	X	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 3,2 m se zabetonováním	KUS	1,00	250	250
53	589323100		Pozinkovaná ocel. Trubka dl. 3,2m d65mm s modrobílým nátěrem pro pozinkované povrchy, betonová patka	M3	0,30	2200	660
54	376312125	X	SLOUPEK OCELOVÝ Pozinkovaná ocel. trubka dl. 3,2m d65mm s modrobílým nátěrem pro pozinkované povrchy	M3	0,17	2500	425
55	552437850		SMES PRO BETON TR. C12/15 DO 8MM	KUS	1,00	300	300
56	589329080		Patka	M3	0,17	2200	374
57	382127910	X	Stěny šachet tl do 200 mm z betonu prostého tř. C 20/25	KUS	1,00	5000	5000
58	552437800		Vstupní komínek do armaturní šachty z betonu C25/30 XC2 + kapsové stupadlo 0,9*0,2*0,35+0,9*0,15*0,35+2*0,6*0,15*0,35=0,17 [A]	KUS	5,00	300	1500
59	562305960	X	STUPADLO SACHTOVE KAPSOVE SMES PRO BETON TR. C20/25 KAM 8MM	KUS	1,00	29000	29000
3			Montáž prefabrikovaných ŽB šachet				
4			STUPADLO SACHTOVE KRAMLOVÉ ŠACHTA VODOMĚRNÁ ŽB				
60	411121243		Kruhová jímka vodotěsná pr. 2,0m, výška 1,5m, beton C25/30 XC2 včetně vyvrtání prostupů a stupadel, krytí výtluže min. 50mm	KUS	1,00	6500	6500
61	590103300	X	Strop armaturní šachty	KUS	1,00	4500	4500
62	451315111		DESKA STROPNÍ ŽB Stropní deska pr. 2,0m, výška 0,2m, dopravní zatížení D400, beton C25/30 XC2 včetně těsnění, krytí výtluže min. 50mm	M2	3,14	2500	7850
			Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm				
			Spádový beton C25/30-XC2 - TL, min. 50mm v armaturní šachtě + kompozitová mřížka				
			<b>Svislé konstrukce</b>				<b>42619</b>
			<b>Vodorovné konstrukce</b>				

63	589329080	v jírnice 3,14*1,0*1,0=3,14 [A] SMES PRO BETON TR.C20/25 KAM 8MM	M3	0,19	2200	418
64	454315126*	3,14*1,0*1,0*0,06=0,19 [A] Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm Obetonování poklopů proti krádeži v ochranné skruži a nezpevněné cestě	M2	3,14	2300	7222
65	589329080	(3,14*0,5*0,5)*4=3,14 [A] SMES PRO BETON TR.C20/25 KAM 8MM	M3	0,63	2200	1386
66	454315111	(3,14*0,5*0,5*0,2)*4=0,63 [A] Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	102,65	550	56457,5
67	583373100	(1099,19-770+2+18)*0,1*0,9+(((0,9+0,95)/2)*0,1*770=102,65 [A] STERKOPISEK 0-4 B Hutněný písek fr. 0-4mm	T	205,30	135	27715,5
68	454315112	102,65*2=205,30 [A] Lože pod šachtu otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,66	550	363
69	583373020	3,14*1,45*1,45*0,10=0,66 [A] STERKOPISEK 0-16	T	1,32	160	211,2
70	457451143	0,66*2=1,32 [A] Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 70 mm s výztuží sítí beton C 25/30	M2	4,75	220	1045
71	313166560	Ochranná vrstva tepelné izolace armaturní šachty 3,14*1,23*1,23=4,75 [A] SIT SVAR VYZTUZ KARI	M2	4,75	50	237,5
72	589329080	SMES PRO BETON TR.C20/25 KAM 8MM 4,75*0,07=0,33 [A]	M3	0,33	2200	726
4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>114631,7</b>
5		<b>Komunikace</b>				
73	564701200	Podklad komunikací z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 15 cm	M2	234,67	65	15253,55
74	583441970	Řad + zpevnění plochy 20m2 v okolí vodoměrné šachty 32,20+3,00m3 ((220,52+18)*0,9)+20=234,67 [A] STERKODRŤ 0-63 ŠD 0-63mm	T	70,40	265	18656
75	564931412	(32,20+3)*2=70,40 [A] Podklad z asfaltového recykliátu tl 100 mm	M2	214,67	80	17173,6



7		Přidružená stavební výroba		11625,4		
8	Potrubi					
82	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ Včetně poklopu	KUS	21,00	400	8400
83	422007000	2+6+3+10=21,00 [A] POKLOP SOUPÁTKOVY NAD ZEMNÍ SOUPR	KUS	11,00	350	3850
84	422007100	Šoupátkový poklop POKLOP VENTILOVY NAD ZEMNÍ SOUPR	KUS	10,00	300	3000
85	422910780	01 Poklop domovní přípojky SOUPR ZEM SOUP.RD 2,0M DN40-50	KUS	9,00	1000	9000
86	422910780	02 Zemní souprava telesk. dom. př. 9601, 1,30-1,80m DN 3-2" SOUPR ZEM SOUP.RD 2,0M DN40-50	KUS	1,00	1000	1000
87	422910790	01 Zemní souprava telesk. dom. př. 7.7.3.1050, 1,05-1,75m DN 1-2" SOUPR ZEM SOUP.RD 2,0M DN65-80	KUS	6,00	1100	6600
88	422910790	02 Zemní souprava telesk. 9500, 1,30-1,80m DN80 SOUPR ZEM SOUP.RD 2,0M DN65-80	KUS	3,00	1500	4500
89	422910800	Zemní souprava telesk 7.5.5.1050, 1,05-1,75m DN65-80 + šoupátkový poklop SOUPR ZEM SOUP.RD 2,0M DN100-150	KUS	2,00	1500	3000
91	734173414	Zemní souprava telesk. 9500, 1,30-1,80m DN150 Spoj přírubový PN 16 DN 50	KPL	8,00	250	2000
92	734173417	Nerez spojovací materiál spoj DN50 Spoj přírubový PN 16 DN 80	KPL	27,00	350	9450
93	734173422	Nerez spojovací materiál spoj DN80 Spoj přírubový PN 16 DN 150	KPL	4,00	450	1800
100	850315122	X Nerez spojovací materiál spoj DN50 Výřez nebo výsek na potrubí tlak DN 150	KUS	1,00	8000	8000
101	851241131	Napojení na stávající řad Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	M	234,51	120	28141,2
102	552519000	TROUBA DN 80 L=6,0M C100 Hrdlové trouby DN80 PN16 včetně těsnících kroužků + polyetylenový ochranný obal	KUS	40,00	4990	199600
103	857232122	X Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových v šachtě DN 50	KUS	2,00	300	600
104	422657700	FIL TR DN50 PN16	KUS	1,00	2500	2500

105	552516530	X	Lapač nečistot DN50 PN16 PŘÍRUBA LITINA DN50 PN16	KUS	1,00	850	850
106	857232222	X	Kombi příruba s těsněním bez jistění DN50 PN16 Montáž ocelových tvarovek jednoosých přírubových šachta DN 50	KUS	3,00	300	900
107	552522211	X	TP-DN 80 PN 16 L=0,25M OCEL 17 240	KUS	1,00	1200	1200
108	552540241	X01	F kus, DN50 PN16, dl. 250mm, svary přešetřeny a namořeny, zhotoveny závitové návarky M8 pro ochranné pospojení KOLENO PRIR. DN50 - 90° OCEL 17 240	KUS	1,00	600	600
109	552540241	X02	Přírubové koleno 90°, DN80 PN16, dl. 150/150mm, svary přešetřeny a namořeny, zhotoveny závitové návarky M8 pro ochranné pospojení KOLENO PRIR. DN50 - 90° OCEL 17 240	KUS	1,00	880	880
110	857241131		Atyp přírubové koleno 90°, DN80 PN16, dl. 150/800mm, svary přešetřeny a namořeny, zhotoveny závitové návarky M8 pro ochranné pospojení	KUS	3,00	1200	3600
111	552594101	X	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 KOLENO HRDLOVE MK DN 80 11 1/4°	KUS	3,00	900	2700
112	857242121		Včetně těsnícího kroužku	KUS	10,00	400	4000
113	552506420	01	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KOLENO PRIR S PATKOU DN 80	KUS	2,00	1200	2400
114	552506420	02	Přírubové koleno 90° s patkou, DN80 PN16 KOLENO PRIR S PATKOU DN 80	KUS	4,00	1200	4800
115	552523000		PPL kus DN80 PN16 F-DN 80 PN 10-16-25-40	KUS	3,00	900	2700
116	552538920		F kus DN80 PN16 TVAR.PRIR/HRDL DN 80	KUS	1,00	1100	1100
117	857243131		E kus DN80 PN16 včetně těsnícího kroužku Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	KUS	1,00	400	400
118	552585310		TVAR LIT TLAK HR.MMA DN 80/80 Včetně těsnících kroužků	KUS	1,00	1500	1500
119	857244121		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	2,00	400	800
120	552507130		T-DN 80X80 PN 10-16-25-40 T kus DN80/80 PN16	KUS	2,00	400	800
121	857244222	X	Montáž ocelových tvarovek odbočných přírubových šachta DN 80	KUS	2,00	400	800
122	552507111	X01	T-DN 80X50 PN 16 OCEL 17 240 Atyp T kus s kotevní přírubou, DN80/50 PN16, dl. 665/150mm, svary přešetřeny a	KUS	1,00	1200	1200

123	552507111	X02	namořeny, zhotoveny závitové návarky M8 pro ochranné pospojení T-DN 80X50 PN 16 OCEL 17 240	KUS	1,00	1200	1200
124	857312121		Atyp T kus s kotevní přírubou. DN80/50 PN16, dl. 1785/150mm, svary přeleštěny a namořeny, zhotoveny závitové návarky M8 pro ochranné pospojení	KUS	2,00	600	1200
125	552516621	X	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 PŘÍRUBA LITINA PN16 150/160	KUS	2,00	2400	4800
126	857314121		Kombi příruba s těsněním bez jistění DN150 PN16	KUS	1,00	600	600
127	552507290		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 T-DN 150X80 PN 10-16	KUS	1,00	2600	2600
128	871241121		T kus DN150/80 PN16				
129	286131150		Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm POTRUBÍ VOD.PE100 SDR11 90MM	M	884,68	80	70774,4
130	871253121	X	Trouby se skofépinou proti oděru, d90 SDR11, tyče 12,00m (viz. TP odst. 2.8)	M	884,68	210	185782,8
131	286112230		Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 100	M	234,51	40	9380,4
132	877161121		Drenažní potrubí ve výkopu				
133	286159690		TRUBKA DRENAŽNÍ FLEX D100 MM	M	234,51	60	14070,6
134	877241121		Montáž elektrovarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	KUS	1,00	80	80
135	286159740		ELEKTROSPOJKA PE 100, PN 16. D 32	KUS	1,00	60	60
136	286193400	01	Elektrospojka d32 SDR11				
137	286193400	02	Montáž elektrovarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	KUS	121,00	100	12100
138	286193401	X	ELEKTROSPOJKA PE 100, PN 16. D 90	KUS	93,00	240	22320
139	286540440	X	Elektrospojka d90 SDR11				
140	286540860		KOLENO 45°, D 90 PE-HD	KUS	1,00	500	500
			Elektrokoleno 45°, d90 SDR11				
			KOLENO 45°, D 90 PE-HD	KUS	1,00	500	500
			Koleno 45° s prodluž. hrdly, d90 SDR11				
			KOLENO 30°, D 90 PE-HD	KUS	4,00	600	2400
			Elektrokoleno 30°, d90 SDR11				
			KOLENO 15° D90MM	KUS	10,00	600	6000
			Koleno 15° s prodluž. hrdly, d90 SDR11				
			T KUS JEDNOZNAČNÝ D90MM	KUS	2,00	500	1000
			Elektro T kus T, d90/d90 SDR11				

141	286543620	LEMOVY NAKRUZEK D90 Lemový nákrůžek DN80/d90 SDR11	KUS	5,00	220	1100
142	286543680	VOLNA PRIRUBA K NAKRUZKU D90 Profilovaná volná příruba DN80/d90 PN16	KUS	5,00	300	1500
143	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	KUS	10,00	200	2000
144	422211020	SOUPATKO VODA 4000 32MM PN16 Šoupě dom. př. 2800, ISO/vněj. z. d32/1" PN16	KUS	9,00	1400	12600
145	422211120	SOUPATKO VODA 32MM PN16 Šoupě dom. př. d32 SDR11	KUS	1,00	1400	1400
146	891211221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50	KUS	2,00	300	600
147	422007940	KOLO RUCNI Ruční kolo DN50	KUS	2,00	200	400
148	422211040	SOUPATKO VODA 4000 50MM PN16 Šoupě 4000, DN50 PN16	KUS	2,00	2500	5000
149	891218312	Montáž přírubových vodoměrů DN do 50 v šachtě	KUS	1,00	500	500
150	388217151	VODOMER DN 50 PRIRUB HORIZONT Přírubový vodoměr hybridní Helix DN50 PN16, snímač 10l/impuls	KUS	1,00	18500	18500
151	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	KUS	9,00	400	3600
152	422211060	SOUPATKO VODA DN 80MM PN16 Šoupě DN80 PN16	KUS	6,00	4200	25200
153	422211061	SOUPATKO VODA VEVAROVACÍ 90MM PN16 Vevařovací šoupě d90 SDR11	KUS	2,00	6800	13600
154	422211062	SOUPATKO VODA VEVAROVACI/PRIRUBA 80MM PN16 Vevařovací šoupě s přírubou DN80/d90 PN16	KUS	1,00	6800	6800
155	891241221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	KUS	1,00	400	400
156	422007940	KOLO RUCNI Ruční kolo DN80	KUS	1,00	300	300
157	422211060	SOUPATKO VODA DN 80MM PN16 Šoupě DN80 PN16	KUS	1,00	4600	4600
158	891243321	Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 80 Včetně poklopů	KUS	1,00	400	400
159	422007200	POKLOP HYDRANTOVY NAD PODZEM HYDR Poklop zavzduš. soupravy	KUS	1,00	800	800
160	551280161	VENTIL ODZVZD.AUT. Ventil odzvuš. AUT.	KUS	1,00	8600	8600

Zavzduš. a odvzduš. Souprava 1,25/1,50m DN80 PN16

891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	KUS	5,00	900	4500
	Včetně poklopů				
422007200	POKLOP HYDRANTOVY NAD PODZEM HYDR	KUS	5,00	800	4000
422736000	HYDRANT PODZEMNI DN 80 PN16 DIN	KUS	5,00	12850	64250
	Hydrant podz. 1,5m DN80 PN16				
891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	KUS	10,00	500	5000
422735300	PAS NAVRTÁVACÍ	KUS	1,00	1200	1200
	Navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku, d90/32 SDR11				
422735471	PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 80-5/4"	KUS	9,00	1200	10800
	Navrtávací pas celolitinový DN80/1" PN16				
891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	KUS	2,00	600	1200
422211090	SOUPATKO VODA DN 150MM PN16	KUS	2,00	6950	13900
	Šoupě DN150 PN16				
892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	M	1 119,19	15	16787,85
	234,51+884,68=1 119,19 [A]				
892241112	Zkouška průchodnosti volným nástrojem vodovodního potrubí do 80	M	1 119,19	1	1119,19
	234,51+884,68=1 119,19 [A]				
892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	1 119,19	20	22383,8
	234,51+884,68=1 119,19 [A]				
892273112	Dodávka a likvidace pitné vody pro zkoušku průchodnosti, proplach a dezinfekci potrubí	M3	50,00	55	2750
	Zhotovitel objedná u provozovatele vodovodu				
894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné	KUS	2,00	400	800
592243710	SKRUŽ SACHT TBS-Q 100 X100X12	KUS	2,00	1100	2200
899105111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu	KUS	1,00	400	400
	Poklop armaturní šachty				
286612181	POKLOP LITINOVÝ	KUS	1,00	6500	6500
	vodotěsný, 600x600mm, D400				
89916	Betonové dolpřky trubního vedení	M3	2,43	2200	5346
	Betonové bloky na potrubí, beton C20/25 X0				
Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení.případně s uloženíím.					
589329090	SMES PRO BETON TR. C20/25 KAM 16MM	M3	2,43	2200	5346
89917	KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	KUS	3,00	800	2400

Nerezové podpěrné stojny d30 se sedlem  
Kompletní dodávka + montáž

Technická specifikace:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž.
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukci i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,
  - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
  - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže.
  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
  - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otláčeniny a pod.),
  - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
  - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
  - všechny druhy ocelového kotvení,
  - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
  - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
  - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
  - výplň kotevních otvorů (příp. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
  - ošetření kotevních oblastí proti vzniku trhlín, vlivu povětrnosti a pod.,
  - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
- Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
  - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
  - zvláštní spojovací prostředky, rozebiratelnost konstrukce,
  - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
  - ochranná opatření před účinky bludných proudů
  - ochranu před přehříváním.

180	899318	X	Doplňky na vod. potrubí - signalizační vodič CYKY-J 2x4mm2	M	884,68	26	23001,68
-----	--------	---	--	---	--------	----	----------

Technická specifikace:

- Kompletní dodávka + montáž
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

181	899319	X	Doplňky na vod. potrubí - výstražná folie	M	1 119,19	8	8953,52
-----	--------	---	---	---	----------	---	---------

Technická specifikace:

234,51+884,68=1 119,19 [A]

- Kompletní dodávka + montáž
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.

8	Potrubi						968777,44
9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						
182	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	KUS	12,00	500		6000
		Provizorní dopravní značení					
183	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	KUS	1 080,00	10		10800
		Provizorní dopravní značení					
184	919726122	12*90=1 080,00 [A] Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	M2	9,93	10		99,3
		Armaturní šachta					
185	693111460	3,14*2,3*0,8+3,14*1,15*1,15=9,93 [A] GEOTEXTILIE 300G/M2	M2	9,93	28		278,04
186	936311110	X Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech pl otvoru do 0,25 m2 (krytalizačním) nátěrem Armaturní šachta	KUS	2,00	20		40
187	589312400	X SMES PRO ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ	M3	0,50	3000		1500
188	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	T	119,15	80		9532
		Uchazeč přispůsobí vzdálenost dle zvolené deponie					
189	979082319	asfalt 21,47*2,55+ podklad 32,20*2=119,15 [A] Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	T	476,60	10		4766
		Další 4 km - uchazeč přispůsobí vzdálenost dle zvolené deponie					
190	979093111	119,15*4=476,60 [A] Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	T	119,15	10		1191,5
191	979099145	asfalt 21,47*2,55+ podklad 32,20*2=119,15 [A] Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	54,75	100		5475
192	979099155	asfalt 21,47*2,55=54,75 [A] Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) podklad 32,20*2=64,40 [A]	T	64,40	70		4508
9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						44189,84
<b>Celkem:</b>							<b>2 692 898</b>



## Seznam poddodavatelů

Věcné vymezení předmětu plnění, případně jiné věci či práva poskytnutá k plnění poddodavatelem	Procentní vymezení předmětu plnění <sup>1</sup>	Přehled dokladů poskytnutých dodavateli k prokázání kvalifikace <sup>2</sup>	Obchodní jméno a identifikační údaje významného subdodavatele pokud jsou v době podání nabídky známi	
				IČ:
				sídlo:
				osoba oprávněná jednat:
				IČ:
				sídlo:
				osoba oprávněná jednat:
				IČ:
				sídlo:
				osoba oprávněná jednat:
				IČ:
				sídlo:
				osoba oprávněná jednat:

<sup>1</sup> vypočteno z celkové nabídkové ceny nebo z celkového objemu prací, dodávek a služeb;

<sup>2</sup> u poddodavatelů, prostřednictvím kterých účastník zadávacího řízení zároveň prokazuje určitou část kvalifikace

**Prohlašuji tímto čestně**, že fy PITTNER Česká Lípa s.r.o. bude zakázku provádět pouze vlastními silami a nebude využívat služeb poddodavatelů.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako jediný jednatel a majitel firmy Pittner Česká Lípa s.r.o. se sídlem v České Lípě Chelčického ulici 1505/5, podnikající na základě živnostenského listu, zápis u KS v Ústí nad Labem Oddíl C vložka 6916

Datum 21.1.2017

**PITTNER Česká Lípa s.r.o.**  
 Chelčického 1505/5  
 470 01 Česká Lípa  
 tel./fax 487 834 071  
 IČO: 28612928 BIC: CZ280667029

Radomil Pittner - jednatel fy PITTNER Česká Lípa s.r.o.

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor  
Debřská 223, 293 06 Kosmonosy

Č.j: st.2586/2016 - 4-328  
Vyřizuje: Ing. Lubana Vondrlíková  
E-mail: vondrlikova@oukosmonosy.cz  
Telefon: 326719072

Městský úřad  
Kosmonosy

Došlo - 8 -11- 2016

č.j. MeUK .....

Počet příloh / listů .....

Kosmonosy, dne: 8.11.2016

## ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Vodovod Chaloupky** na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 356/4, 356/6, 426/1, 428, 433, 434 v katastrálním území Horní Stakory, pozemkové parcely parcelní číslo 679 a 680 v katastrálním území Dolní Stakory, kterou podal subjekt Město Kosmonosy (IČO - 00508870), Debřská 223, 293 06 Kosmonosy takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

### územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **Vodovod Chaloupky** na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 356/4, 356/6, 426/1, 428, 433, 434 v katastrálním území Horní Stakory, pozemkové parcely parcelní číslo 679 a 680 v katastrálním území Dolní Stakory.

#### Druh a účel umísťované stavby:

Veřejná technická infrastruktura - vodovodní řad pro veřejné zásobování obyvatel osady Chaloupky pitnou vodou

#### Parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje :

- v katastrálním území Horní Stakory :
  - pozemková parcela parcelní číslo 356/4- ostatní komunikace
  - pozemková parcela parcelní číslo 356/6, - ostatní komunikace
  - pozemková parcela parcelní číslo 426/1 - ostatní komunikace
  - pozemková parcela parcelní číslo 428 - ostatní komunikace
  - pozemková parcela parcelní číslo 433 - ostatní komunikace
  - pozemková parcela parcelní číslo 434 - ostatní komunikace
- v katastrálním území Dolní Stakory :
  - pozemková parcela parcelní číslo 679 - ostatní komunikace
  - pozemková parcela parcelní číslo 680 - ostatní komunikace

#### Umístění stavby na pozemku

Vodovod je členěn na řady „A a B“.

Nový vodovodní řad o celkové délce 1117,19m bude napojen na stávající vodovodní řad PE 160 v komunikaci ( parc.č.679 v k.ú. Dolní Stakory ). u stávající komunikace v Dolních Stakorech na úrovni pozemku parc.č. 156/8 za odbočením polní cesty ze silnice III/2768 a to pomocí T-kusu s následným šoupětem. Za místem napojení bude ve staničení 0.113 km na novém řadu zhotovena armaturní šachta s vodoměrem ( pozemek parc.č.679 ). Dále bude řad veden polní cestou ( pozemky parc.č.679, 680, 428, 429, 426/1) až k osadě Chaloupky do staničení 0.882 km ( pozemek parc.č.426/1), kde pomocí T-kusu dojde k jeho rozdělení na dva řady. Řad B bude veden pozemkem parc.č.426/1 do svého ukončení (na úrovni čp. 45) pomocí sestavy podzemního hydrantu v délce 18m a kolmo vedený řad A bude veden pozemky

parc.č.426/1, 356/4, 356/6 a 434 a bude ukončen (na úrovni čp. 122) rovněž sestavou podzemního hydrantu v celkovém staničení 1.09919. Ve staničení 0,63421 ( pozemek parc.č.680) a 0,93545 ( pozemek parc.č.426) bude osazen hydrant s fcí vzdušníku, a ve staničení 0,73390 ( pozemek parc.č.428) bude na potrubí osazena automatická zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava. Část řadu „A“ v úseku mezi Dolními Stakorami a Chaloupkami (km 0,000 - 0,88268) v délce 882,68m bude provedena z potrubí HDPE 100 SDR 11 d 90 x 8,2 mm. Pro část řadu „A“ v prostoru zástavby v Chaloupkách (km 0,88268 - 1,09919) v délce 216,51m a řad „B“ v délce 18,0m je navrženo potrubí LT 80 (tvárná litina s cementovou výstelkou). Navržené hydranty budou řešeny jako podzemní a budou sloužit k odkalení nebo odvzdušnění potrubí. Stavba vodovodu bude provedena podle ČSN 75 5401., INV 75 5402. Minimální krytí vodovodu v komunikaci musí být min. 1,5 m. Vodovod nesmí být uložen pod chodníkem. Při křížení s vodovodem bude dodržena ČSN 73 6005- Uložení sítí technické infrastruktury, křížení kolmo,,

#### Vymezení území dotčeného vlivy stavby :

Území dotčené vlivem stavby se vymezuje ochrannými pásmy, která vyplývají z normových hodnot pro jednotlivá podzemní a nadzemní vedení inženýrských sítí a pro jednotlivá zařízení technického vybavení v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení - vodovodní řad - v rozsahu ochranného pásma 1,5 m na každou stranu od líce potrubí

#### Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 356/4, 356/6, 426/1, 428, 433, 434 v katastrálním území Horní Stakory, pozemkové parcely parcelní číslo 679 a 680 v katastrálním území Dolní Stakory v souladu s ověřenou grafickou přílohou rozhodnutí pro žadatele, která obsahuje situační výkres C.2 současného stavu území v měřítcích 1:500 se zakreslením požadovaného umístění stavby.
2. Projektová dokumentace připojená k žádosti o stavební povolení bude zpracována podle § 2 vylil. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v rozsahu přílohy č. 5 k této vyhlášce dle
3. Projektová dokumentace přiložená ke stavebnímu řízení bude řešit ochranu stávajících podzemních zařízení podle vyjádření jednotlivých vlastníků nebo správců těchto podzemních zařízení, zejména:  
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.- zn.2131/16/Ge ze dne 8.7.2016  
České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 27.1.2016 č.j.520679/16  
RWE Distribuční služby s.r.o.- zn.5001244238 vyjádření ze dne 4.2.2016  
Ing.Bohuslav Ottomanský – OSVIT SERVIS vyjádření ze dne 1.2.2016  
ČEZ Distribuce a.s. - zn.0100518475 vyjádření ze dne 27.1.2016 a zn.0100518479; zn.1084639972 ze dne 4.5.2016; ze dne 6.5.2016 zn. 0010846624266
4. Vodovod je dle zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ), ve znění pozdějších předpisů vodním dílem, k jehož povolení je příslušný vodoprávní úřad. O vydání stavebního povolení požádáno u příslušného speciálního stavebního úřadu, kterým je Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí.
5. Vodovodní přípojky nejsou předmětem předložené dokumentace a budou řešeny samostatnými dokumentacemi přípojek.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Kosmonosy (IČO - 00508870), Debřská 223, 293 06 Kosmonosy

## Odůvodnění

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor obdržel dne 22.8.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor opatřením ze dne 2.9.2016 oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil ústní jednání na den: 13.10.2016 (čtvrtek) konané v zasedací místnosti stavebního úřadu - Městský úřad Kosmonosy, Debřská 223, Kosmonosy - 2 patro. (z výsledku jednání byl sepsán protokol. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.

Oznámení o zahájení územního řízení doručil dotčeným orgánům a účastníkům řízení jednotlivě v souladu s ust. § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona a účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2

písm. b) veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 144 správního řádu, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků. Oznámení o zahájení územního řízení bylo vyvěšeno na úřední desce dne 5.9.2016 a sejmuto dne 21.9.2016. Pisemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup. V územním řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. V průběhu řízení bylo zjištěno, že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, a nemohou být přímo dotčena práva a povinnosti účastníků řízení. Předložený záměr stavby je ve znění schválené změny č. 3 územního plánu obce Kosmonosy v souladu s platným územním plánem obce Kosmonosy (schváleno 30.9.2015 usnesením č.71/2015 a nabytí účinnosti 17.10.2015) a v souladu se schváleným územním plánem obce Dolní Stakory (schváleno 5.10.2010 usnesením č.39/2010 a účinnosti 29.10.2010).

Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) doklady, vyjádřeními a stanovisky :

- Městský úřad Kosmonosy, správní odbor – rozhodnutí ze dne 18.7.2016 čj. MeUK/2166/2016/MŠ – umístění stavby v tělese komunikace
- Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 25.7.2016 čj. ŽP – 336.2- 32736/2016
- ČR-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav – ze dne 19.7.2016 ev.č.MB-613-2/2015/PD – závazné stanovisko souhlasné bez podmínek
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – ze dne 10.5.2016 čj.: KHSSC 21624/2016 - závazné stanovisko souhlasné s podmínkami pro vydání KS
- ČR – Ministerstvo obrany Agentura hospodaření s nemovitým majetkem – Odbor územní správy majetku Praha
- Sdělení dle §6 odst.3 zákona č.100/2001 Sb. – Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí –ze dne 10.10.2016

K řízení byly předloženy výše uvedené stanoviska a tyto doklady :

- vyjádření k existenci - Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. - zn. VP/20160049 ze dne 1.2.2016
- vyjádření k projektové dokumentaci - Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.- zn.2131/16/Ge ze dne 8.7.2016
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 27.1.2016 čj.520679/16 – v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
- stanovisko RWE Distribuční služby s.r.o.- zn.5001244238 ze dne 4.2.2016
- vyjádření k existenci UPC Česká republika s.r.o. ze dne 28. 1. 2016
- vyjádření FIBERNET a.s. ze dne 28.1.2016 zn.1644/2016
- vyjádření k existenci Ing.Bohuslav Ottomanský – OSVIT SERVIS ze dne 1.2.2016
- České Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/130408/2016 ze dne 2. 3. 2016
- Vyjádření k existenci ČEZ Distribuce a.s. - zn.0100518475 ze dne 27.1.2016 a zn.0100518479
- vyjádření ČEZ ICT Services a.s. - ze dne 27.1.2016 zn.0200403554 a zn. 0200403556
- vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce a.s. - zn.1084639972 ze dne 4.5.2016
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním stavby v ochr.pásmu – ČEZ Distribuce a.s. ze dne 6.5.2016 zn. 0010846624266
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 4.2.2016 zn. E03720/16
- vyjádření Vodafon Czech Republic a.s. ze dne 4.3.2016
- Pražské vodovody a kanalizace a.s., ze dne 4.2.2016 zn.ZADOST 1835
- Povodí Labe státní podnik čj.PVZ/16/13448/Sk/0
- Obecní úřad v Dolních Stakorách ze dne 16.5.2016 – podmínka pro SP

Pro umístění stavby v pozemcích parc.č. 679 a 680 v katastrálním území Dolní Stakory byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníkem pozemků – Obec Dolní Stakory.

Stavební úřad zajistil soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními

právními předpisy a podmínky z nich vyplývající pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby, zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky pro provedení stavby budou řešeny ve stavebním řízení.

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

#### **Stanovení okruhu účastníků řízení:**

Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: stavební parcely parcelní číslo 51/3, 51/1, 51/2, 52/1, 53/1, 56, pozemkové parcely parcelní číslo 308/11, 308/2, 308/8, 308/5, 312/4, 316/1, 324/7, 328/6, 328/7, 328/2, 328/3, 328/9, 328/12, 328/8, 338/11, 338/8, 339, 341/2, 341/1, 341/3, 350, 351/2, 353, 354/1, 355/1, 358, 450, 451 v katastrálním území Horní Stakory, stavební parcely parcelní číslo 1, pozemkové parcely parcelní číslo 1, 112/42, 112/44, 112/47, 112/48, 112/12, 112/55, 112/56, 112/43, 145/1, 145/2, 156/40, 156/8, 156/41, 156/42, 156/31, 156/43, 156/44, 156/45, 156/47, 678/2, 681 a 686 v katastrálním území Dolní Stakory a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

#### **Seznam všech účastníků řízení:**

Město Kosmonosy, ČEZ Distribuce a.s., obec Dolní Stakory a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s..

Vlastníci sousedních pozemků:

- stavební parcely parcelní číslo :

č. 51/2, č. 51/3 ; č. 51/3 ; č. 52/1 ; č. 53/ ; č. 56 v katastrálním území Horní Stakory

- pozemková parcela parcelní číslo :

č. 308/8 ; č.308/5 ; č.308/11; č.308/2 ; č.312/4 ; č.316/1 ; č.324/7 ; č.328/9 ; č.328/12 ; č.328/8 ; č. 328/3; č.328/6 ; č.328/7 ; č.328/2; č.338/8; č.338/11; č.339; č.341/3; č.341/1 , č.341/2 ; č.350; č.351/2 ; č.353 ; č.354/1 ; č.355/1 ; č.358 ; č.450 ; č.451 v katastrálním území Horní Stakory

- stavební parcela parcelní číslo 1 v katastrálním území Dolní Stakory

- pozemková parcela parcelní číslo :

č.112/55 ; č.112/12 ; č.112/43 ; č.112/56 ; č.112/44 ; č.112/42 ; č.112/48 ; č.112/47 ; č.145/2 ; č.145/1; č.156/44; č.156/43 ; č.156/47 ; č.156/45 ; č.156/31 ; č.156/8 ; č.156/40 ; č.156/42 ; č.156/41 ; č.678/2 ; č.681; č. 686 v katastrálním území Dolní Stakory

#### **Vypořádání s námitkami účastníků řízení:**

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

# Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Praha.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



otisk úředního razítka

Ing. Lubana Vondříková v. r.  
Vedoucí stavebního odboru

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kosmonosy a Obecního úřadu Dolní Stakory a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce Městského úřadu Kosmonosy se považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Správní orgány příslušné k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  
Městský úřad Kosmonosy, Debřská 223, 293 06 Kosmonosy  
Obecní úřad Dolní Stakory, Dolní Stakory 48, 293 01 Mladá Boleslav 1

## Rozdělovník

### Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

Město Kosmonosy, Debřská 223, 293 06 Kosmonosy, prostřednictvím zástupce: Ing. Milan Ulbrých, Dvorská 748, 466 01 Jablonec nad Nisou 1  
obec Dolní Stakory, Dolní Stakory 48, 293 01 Mladá Boleslav 1

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2  
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):

stavební parcela parcelní číslo 51/2 v katastrálním území Horní Stakory  
stavební parcela parcelní číslo 51/1 v katastrálním území Horní Stakory  
stavební parcela parcelní číslo 51/3 v katastrálním území Horní Stakory



**Dotčené orgány (doručení jednotlivě)**

ČR-MO - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Praha,  
Pracoviště Praha, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1 - Staré Město

Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav

Krajská hygienická stanice Stč. kraje, územní pracoviště MB, Bělská 151, 293 34 Mladá Boleslav

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor ŽP, Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

Magistrát města Mladá Boleslav, OStRM-oddělení územního plánování, Komenského náměstí 61,  
293 49 Mladá Boleslav

Městský úřad Kosmonosy, správní odbor, Debřská 223, 293 06 Kosmonosy

**Na vědomí (doručení jednotlivě)**

Magistrát města Mladá Boleslav, OStRM, oddělení stavební, Komenského náměstí 61, 293 49

Mladá Boleslav



# MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV



ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  
Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav

Spis. zn.: 51974/2016/VH/JiMa  
Č.j.: 51974/2016/VH/JiMa  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Marek Jilemnický  
Tel.: 326 716 165  
Fax: 326 716 101  
E-mail: jilemnicky@mb-net.cz  
Datum: 09.01.2017



Toto rozhodnutí nabylo právní  
moci dne 14.2.2017

Horní a Dolní Stakory – Město Kosmonosy – vodovod Chaloupky – stavební povolení

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, žadateli, jímž je:

**Název společnosti:** Město Kosmonosy  
**Identifikační číslo:** 00508870  
**Adresa sídla:** Debřská 223, 293 06 Kosmonosy

### vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona  
k provedení stavby vodních děl:

- **Vodovodní řad A**
  - z potrubí HDPE 100 d90 SDR 11 celkové délky 882,68 m
  - z potrubí LT DN 80 celkové délky 216,51 m
- **Vodovodní řad B z potrubí LT DN 80 celkové délky 18,00 m**

vše na pozemcích p.č. 356/4, 356/6, 426/1, 428, 433 a 434 v k.ú. Horní Stakory a p.č. 679 a 680 v k.ú. Dolní Stakory, obci Kosmonosy a obci Dolní Stakory, kraji Středočeském, č.h.p. 1-05-02-1010-0-00, HGR 4430 Jizerská křída levobřežní, útvar povrchových vod: Klenice od pramene po ústí do toku Jizera, útvar podzemních vod: 44300 Jizerská křída levobřežní, orientační souřadnice stavby (S-JTSK):

Vodovodní řad A

- začátek stavby – souřadnice X: 1009841, Y: 698943
- konec stavby – souřadnice X: 1009755, Y: 699665

Vodovodní řad B

- začátek stavby – souřadnice X: 1009944, Y: 699763
- konec stavby – souřadnice X: 1009956, Y: 699774

**Údaje o předmětu rozhodnutí:**

Název vodovodu: skupinový vodovod Mladá Boleslav  
Povolovaná vodní díla: vodovodní řady zásobovací sítě  
Příslušnost k systému vodovodu: skupinový  
Účel užití vody: zásobování obyvatelstva  
Druh vodovodního řadu: zásobovací síť  
Celková délka řadů: 1117,19 m  
Nejmenší jmenovitá světlost řadu: d90  
Největší jmenovitá světlost řadu: DN 80

**Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace s názvem „Vodovod Chaloupky“ vypracované v květnu 2016 Ing. Milanem Ulbrychem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, která byla ověřena ve vodoprávním řízení. Případné změny budou odsouhlaseny projektantem, projednány s vodoprávním úřadem a budou zaznamenány v dokumentaci podle skutečného provedení stavby.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky osobou oprávněnou k výstavbě vodních děl.
3. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník spolu se schválenou projektovou dokumentací, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
5. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, veškerých podzemních a nadzemních staveb, technické infrastruktury a zařízení, a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých vlastníků těchto staveb a infrastruktury a jiných zařízení k ochraně těchto staveb a zařízení (jednotlivá vyjádření a stanoviska jsou součástí spisu), uvedenými zejména:
  - a) ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 26.04.2016 zn.: 1084639972, ze dne 27.01.2016 zn.: 0100518479 a ze dne 27.01.2016 zn.: 0100518475,
  - b) v souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 06.05.2016 zn.: 001084664266,
  - c) ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 27.01.2016 č.j.: 520679/16,
  - d) ve vyjádření společnosti Ing. Bohuslav Ottomanský ze dne 01.02.2016,
  - e) ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 04.02.2016 zn.: 5001244238,
  - f) ve vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ze dne 08.07.2016 zn.: 2131/16/Ge.
6. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 10.05.2016 č.j.: KHSSC 21624/2016.
7. Stavební stroje a mechanismy budou zabezpečeny proti úniku závadných látek do terénu. Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS ÚO Mladá Boleslav.
8. Vodoprávnímu úřadu bude v dostatečném předstihu oznámen termín zahájení stavby a zhotovitel stavby.
9. Pro dokončení stavby se stanovuje termín do **31.12.2018**.
10. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do řádného nebo původního stavu, případné škody budou uhrazeny podle platných právních předpisů.

11. Po dokončení stavby bude příslušnému vodoprávnímu úřadu předložena žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude doložena patřičnými doklady, na základě kterých bude možno posoudit dokončení stavby včetně dokladů o splnění výše uvedených podmínek.

#### Účastníci řízení:

Podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Město Kosmonosy, IČ 00508870

Podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- Obec Dolní Stakory, IČ 00509337
- ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063
- GridServices s.r.o., IČ 27935311
- Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ 46356983
- Ing. Bohuslav Ottomanský, IČ 10231731
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům, sousedním pozemkům a stavbám na nich umístěných (parc. č. 308/2, 308/5, 308/11, 316/1, 324/7, 328/2, 328/3, 328/6, 328/7, 328/8, 328/9, 328/12, 338/8, 338/11, 339, 341/1, 341/2, 341/3, 350, 351/2, 353, 354/1, 355/1, 358, 450, st. 51/1, st. 52/1, st. 53/1, st. 56 v k.ú. Horní Stakory a parc. č. 1, 112/12, 112/42, 112/43, 112/44, 112/47, 112/48, 112/55, 112/56, 145/1, 145/2, 156/8, 156/31, 156/40, 156/41, 156/42, 156/43, 156/44, 156/45, 156/47, 678/2, 681, 686 a st. 1 v k.ú. Dolní Stakory).

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebo pokud stavebník příslušnému vodoprávnímu úřadu oznámí, že od provedení svého záměru upouští.

## ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, obdržel dne 09.11.2016 žádost Města Kosmonosy se sídlem Debřská 223, 293 06 Kosmonosy, IČ 00508870, o vydání stavebního povolení k provedení stavby vodních děl, čímž bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Jelikož se jedná o stavbu liniovou s velkým počtem účastníků řízení, je celé řízení vedeno formou veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 2 správního řádu).

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a v souladu se správním řádem oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy oznámením o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou ze dne 29.11.2016 č.j.: 55906/2016/VH/JiMa, kterým bylo zároveň sděleno, že vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry v zájmové lokalitě, a proto upustil podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy a organizace mohli své námítky uplatnit do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- projektová dokumentace,
- plná moc,
- seznam dotčených pozemků,
- seznam sousedních pozemků,
- orientační snímky katastrální mapy,
- informace o dotčených pozemcích,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 27.01.2016 č.j.: 520679/16,

- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 27.01.2016 zn.: 0100518475, ze dne 27.01.2016 zn.: 0100518479 a ze dne 26.04.2016 zn.: 1084639972,
- souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 06.05.2016 zn.: 001084664266,
- vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 27.01.2016 zn.: 0200403554 a ze dne 27.01.2016 zn.: 0200403556,
- vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 04.02.2016 zn.: 5001244238,
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ze dne 01.02.2016 zn.: VP/20160049 a ze dne 08.07.2016 zn.: 2131/16/Ge,
- vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 28.01.2016,
- vyjádření společnosti FIBERNET, a.s. ze dne 28.01.2016 zn.: 1644/2016,
- vyjádření společnosti Ing. Bohuslav Ottomanský ze dne 01.02.2016,
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 04.02.2016 zn.: E03720/16,
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 04.03.2016,
- vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s. ze dne 02.03.2016 zn.: UPTS/OS/130408/2016,
- vyjádření společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 04.02.2016 zn.: ZADOST1835,
- vyjádření společnosti Povodí Labe, státní podnik ze dne 04.05.2016 č.j.: PVZ/16/13448/Sk/0,
- vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 10.05.2016 č.j.: KHSSC 21624/2016,
- vyjádření Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ze dne 19.07.2016 ev.č.: MB-613-2/2016/PD,
- vyjádření Obce Dolní Stakory ze dne 16.05.2016,
- vyjádření Ministerstva obrany ze dne 02.11.2016 zn.: ÚP 497/12-466-2016,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. Chal 2016-01,
- územní rozhodnutí Městského úřadu Kosmonosy, stavebního odboru ze dne 08.11.2016 č.j.: st.2586/2016-4-328,
- souhlas Městského úřadu Kosmonosy, stavebního odboru ze dne 12.12.2016 zn.: st.3628/2016,
- rozhodnutí Městského úřadu Kosmonosy, správního odboru ze dne 18.07.2016 č.j.: MeUK/2166/2016/MŠ,
- sdělení Městského úřadu Kosmonosy, stavebního odboru ze dne 07.10.2016 zn.: st.3010/2016,
- vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí ze dne 25.07.2016 č.j.: ŽP-336.2-32736/2016,
- vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje ze dne 17.08.2016 č.j.: 122336/2016/KUSK,
- vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 10.10.2016 č.j.: 150090/2016/KUSK a ze dne 19.09.2016 č.j.: 140571/2016/KUSK
- doklad o zaplacení správního poplatku.

**V rámci celého řízení bylo zjištěno:**

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona. V řízení bylo dále zkoumáno, zda stavbou mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku tohoto zkoumání byl stanoven okruh účastníků stavebního řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad také posuzoval, zda uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy všech účastníků řízení.

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu vodovodního řadu, který bude sloužit k zásobování místní části Chaloupky Města Kosmonosy pitnou vodou. Nový vodovodní řad A skládající se ze dvou částí se napojuje na stávající vodovod PE d110 v obci Dolní Stakory. Trasa je vedena po lní cestou do osady Chaloupky, prochází místní komunikací a je ukončena za č.p. 122 ve směru na Horní Stakory. Celková délka řadu je 1099,19 m. Za odbočením z řadu PE d110 v Dolních Stakorách bude

na řadu A umístěna vodoměrná šachta pro možnost měření množství odebrané vody. Na řadu A budou osazeny 3 podzemní hydranty DN 80 PN 16 pro odkalení a odvzdušnění potrubí a jedna zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 80 PN 16. Nový vodovodní řad B odbočuje z řadu A v osadě Chaloupky ve směru k č.p. 45, kde je ukončen podzemním hydrantem DN 80 PN 16. Celková délka řadu B je 18,00 m

Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 356/4, 356/6, 426/1, 428, 433 a 434 v k.ú. Horní Stakory, které jsou ve vlastnictví žadatele a dále pozemky p.č. 679 a 680 v k.ú. Dolní Stakory, které jsou ve vlastnictví Obce Dolní Stakory. U posledních dvou zmiňovaných má investor s vlastníkem uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

Předloženou žádost vodoprávní úřad projednal s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděné námítky a stanoviska. Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky stanovisek a námítky účastníků řízení, které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků řízení:

- Během řízení nebyly podány žádné návrhy či námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:

- Během řízení nebyly podány žádné vyjádření k podkladům.

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč položka 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, byl zaplacen 12.12.2016.

Z výsledků vodoprávního řízení vyplynulo, že provedením výše uvedených vodních děl a jejich následným užíváním nedojde k ohrožení vodohospodářských, ani jiných zájmů nad únosnou mírou, proto odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

## POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním učiněným u Magistrátu města Mladá Boleslav. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby po jednom stejnopisu obdržel i každý účastník řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Mladá Boleslav. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“



Ing. Marek Jilemnický  
odborný referent oddělení vodního hospodářství

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, úřední desce Města Kosmonosy a úřední desce Obce Dolní Stakory. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce se považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí:

**Přílohy pro žadatele po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí:**

- ověřená projektová dokumentace
- štítek

**Rozdělovník:**

**Účastníci na doručení:**

- ✓ Ulbrych Milan Ing., Dvorská 9, 466 01 Jablonec nad Nisou (na základě plné moci)
- ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
- GridServices s.r.o., IDDS: jnyys6
- Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
- Ing. Bohuslav Ottomanský, Štúrova 569, 293 01 Mladá Boleslav

**Ostatní účastníci veřejnou vyhláškou:**

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům, sousedním pozemkům a stavbám na nich umístěných (parc. č. 308/2, 308/5, 308/11, 316/1, 324/7, 328/2, 328/3, 328/6, 328/7, 328/8, 328/9, 328/12, 338/8, 338/11, 339, 341/1, 341/2, 341/3, 350, 351/2, 353, 354/1, 355/1, 358, 450, st. 51/1, st. 52/1, st. 53/1, st. 56 v k.ú. Horní Stakory a parc. č. 1, 112/12, 112/42, 112/43, 112/44, 112/47, 112/48, 112/55, 112/56, 145/1, 145/2, 156/8, 156/31, 156/40, 156/41, 156/42, 156/43, 156/44, 156/45, 156/47, 678/2, 681, 686 a st. 1 v k.ú. Dolní Stakory.

**Dotčené orgány státní správy:**

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, odd. stavebního úřadu, ZDE

**Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:**

- Magistrát města Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad, ZDE
- Město Kosmonosy, IDDS: 9b8bdin
- Obec Dolní Stakory, IDDS: f9carti



**ČLÁNEK I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Předmět a rozsah pojištění sjednaný tímto dodatkem dnem účinnosti tohoto dodatku v celém rozsahu nahrazuje předmět a rozsah pojištění sjednaný shora uvedenou pojistnou smlouvou ve znění případných předcházejících dodatků.
2. Pojistník sjednává pojištění uvedené v tomto dodatku ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.
3. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.
4. Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:  
  
P - 100/05 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti  
P - 150/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění  
P - 200/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení  
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu  
P - 500/07 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,  
které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a s nimiž byl pojistník seznámen před uzavřením tohoto dodatku.

**5. Doba trvání pojištění**

Počátek účinnosti dodatku: 1.7.2015

Výroční den počátku pojištění: 01.07.

Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou.

**ČLÁNEK II.**  
**Pojištění majetku na místě pojištění**

Místo pojištění č. 1: Chelčického 1610, 470 01 Česká Lípa

Popis: Česká Lípa, parcely č.5907/9,5998/2,5907/1, areál v ulici Chelčického

**1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ**

**1.1 Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tyto předměty pojištění:**

**1.1.1 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.**

Popis předmětu: 1xdvojbuňka-250.000,- 1xkontejner-40.000,-1xdvojbuňka-20.000,-1xbuňka-20.000,-  
OVVM-200.000,-(kontejner)OVVM-30.000,-(Ostatní bunky)

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 560 000 Kč.

Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč.

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VODOVOD" pro:

**1.2.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**  
Pojistná částka: 560 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vodovodní škody činí 5 000 Kč.**

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VICHŘICE". "SESUV" pro:

**1.3.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**  
Pojistná částka: 560 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu činí 5 000 Kč.**

## **2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ**

2.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

**2.1.1 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.**

Popis předmětu: 1xdvojbuňka-250.000,- 1xkontejner-40.000,- 1xdvojbuňka-20.000,- 1xbuňka-20.000,-  
OVVM-200.000,-(kontejner)OVVM-30.000,-(Ostatní bunky)

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 560 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč.**

## **3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU**

3.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

**3.1.1 Movité věci, které jsou pojištěny pro případ odcizení.**

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 100 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí 10% min. 3 000 Kč.**

Místo pojištění č. 2: podle podnikatelské činnosti na území ČR.

## **1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ**

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tyto předměty pojištění:

**1.1.1 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.**

Popis předmětu: 1x maringotka =50000kč, OVVM 1x50000, Válec Wacker vč.-5849630=250000,-

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění 350 000 Kč.

**Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 2 činí 1 000 Kč.**

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VICHŘICE". "SESUV" pro:

### **1.2.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 350 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu činí 5 000 Kč.**

## **2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ**

**2.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:**

### **2.1.1 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.**

Popis předmětu: 1x maringotka =50000kč,OVVM 1x50000,Válec Wacker vč.-5849630=250000,-  
Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 350 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 2 činí 1 000 Kč.**

## **3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU**

**3.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:**

### **3.1.1 Movité věci, které jsou pojištěny pro případ odcizení.**

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 50 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 2 činí 10% min. 1 000 Kč.**

## **ČLÁNEK III. Další druhy pojištění**

### **1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU**

#### **1.1 Základní pojištění**

Sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 3.

Limit pojistného plnění: 15 000 000 Kč

Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje sjednané pojištění, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen "obory činnosti") - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejich přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření tohoto dodatku.

Pokud však podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku zůstává předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny a současně obory činnosti nebyly vymezeny pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření pojistné smlouvy.

## **1.2 Dodatková pojištění**

Sjednává se:

Dodatkové pojištění "G", které se vztahuje na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Omezený limit plnění: 300 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

## **1.3 Územní platnost**

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

**ČLÁNEK IV.**  
**Údaje o pojistném**

**1. Pojistné:**

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

**Živelní pojištění**

Roční pojistné ..... 3 238 Kč

**Pojištění pro případ odcizení**

Roční pojistné ..... 10 105 Kč

**Pojištění pro případ vandalismu**

Roční pojistné ..... 3 168 Kč

**Pojištění odpovědnosti za škodu - základní**

Roční pojistné ..... 35 607 Kč

**Pojištění odpovědnosti za škodu - dodatková**

Roční pojistné ..... 1 200 Kč

**Celkové roční pojistné před úpravou ..... 53 318 Kč**

**Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.**

**Sleva za délku pojistného období ..... -5 %**

**Jiná sleva / přírážka ..... -25 %**

**Saldo přírážek a slev ..... -30 %**

**Celkové roční pojistné po úpravě ..... 37 322 Kč**

**Pojistné za pojistné období ..... 37 322 Kč**

**2. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je od následujícího pojistného roku splatné vždy:**

k 1.7.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602724037

**ČLÁNEK V.**  
**Hlášení škodných událostí**

**1. Hlášení škodných událostí.**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634  
664 42 Modřice  
Tel: 841 105 105  
Fax: 547 212 602, 547 212 561  
E-mail: podatelna@koop.cz

## **ČLÁNEK VI.** **Závěrečná ustanovení**

### **1. Pojistník prohlašuje, že:**

- a) věci nebo činnosti uvedené v tomto dodatku nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v tomto dodatku odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením dodatku seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku,
- f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
- g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zaslání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace,
- h) souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. mobilní telefon, e-mail, fax). Tyto prostředky slouží ke vzájemné komunikaci, avšak nenahrazují písemnou formu, vyžaduje-li ji zákon.

2. Dodatek byl vypracován ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Dodatek uzavřen dne: 30.6.2015

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Josef Beneš

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 804

Telefonní číslo: 606621381

Email: jbenes2@koop.cz

**PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

Chelčického 1505/5

470 01 Česká Lípa


tel./fax 487 830 071

IČO: 28687329 DIČ: CZ28687329

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Podpis pojistníka





## Dodatek č. 2

### k pojistné smlouvě č. 8602724037

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897  
(dále jen "pojistitel")

a

**PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

Jednající / zastoupená:

Radomil Pittner, jednatel

IČ: 28687329

se sídlem / bydlištěm: CHelčického 1505, č. or. 5, 470 01 Česká Lípa, Česká republika

Korespondenční adresa: CHelčického 1505, 470 01 Česká Lípa, Česká republika

**Prostředky elektronické komunikace:**

mobilní telefon: 602288196

Vyloučení z elektronické komunikace: NE

(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě, který spolu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

## **ČLÁNEK I.** **Úvodní ustanovení**

1. Předmět a rozsah pojištění sjednaný tímto dodatkem dnem účinnosti tohoto dodatku v celém rozsahu nahrazuje předmět a rozsah pojištění sjednaný shora uvedenou pojistnou smlouvou ve znění případných předcházejících dodatků.
2. Pojistník sjednává pojištění uvedené v tomto dodatku ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.
3. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.
4. Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:

P - 100/05 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti  
P - 150/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění  
P - 200/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení  
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu  
P - 500/07 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,  
které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a s nimiž byl pojistník seznámen před uzavřením tohoto dodatku.

### **5. Doba trvání pojištění**

Počátek účinnosti dodatku: 1.7.2015

Výroční den počátku pojištění: 01.07.

Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou.

## **ČLÁNEK II.**

### **Pojištění majetku na místě pojištění**

Místo pojištění č. 1: Chelčického 1610, 470 01 Česká Lípa

Popis: Česká Lípa, parcely č.5907/9,5998/2,5907/1, areál v ulici Chelčického

### **1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ**

**1.1 Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tyto předměty pojištění:**

#### **1.1.1 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.**

Popis předmětu: 1xdvojbuňka-250.000,- 1xkontejner-40.000,-1xdvojbuňka-20.000,-1xbuňka-20.000,-  
OVVM-200.000,-(kontejner)OVVM-30.000,-(Ostatní bunky)

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 560 000 Kč.

**Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč.**

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VODOVOD" pro:

- 1.2.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**  
Pojistná částka: 560 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vodovodní škody činí 5 000 Kč.**

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VICHŘICE", "SESUV" pro:

- 1.3.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**  
Pojistná částka: 560 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ víchřice nebo sesuvu činí 5 000 Kč.**

**2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ**

2.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

- 2.1.1 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.**

Popis předmětu: 1xdvojbuňka-250.000,- 1xkontejner-40.000,-1xdvojbuňka-20.000,-1xbuňka-20.000,-  
OVVM-200.000,-(kontejner)OVVM-30.000,-(Ostatní bunky)

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojistná částka: 560 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč.**

**3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU**

3.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

- 3.1.1 Movité věci, které jsou pojištěny pro případ odcizení.**  
Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 100 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí 10% min. 3 000 Kč.**

Místo pojištění č. 2: podle podnikatelské činnosti na území ČR.

**1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ**

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tyto předměty pojištění:

- 1.1.1 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.**

Popis předmětu: 1x maringotka =50000kč,OVVM 1x50000,Válec Wacker vč.-5849630=250000,-

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění 350 000 Kč.

**Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 2 činí 1 000 Kč.**

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VICHŘICE", "SESUV" pro:

**1.2.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 350 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu činí 5 000 Kč.**

**2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ**

**2.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:**

**2.1.1 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.**

Popis předmětu: 1x maringotka =50000kč,OVVM 1x50000,Válec Wacker vč.-5849630=250000,-  
Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 350 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 2 činí 1 000 Kč.**

**3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU**

**3.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:**

**3.1.1 Movité věci, které jsou pojištěny pro případ odcizení.**

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 50 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 2 činí 10% min. 1 000 Kč.**

**ČLÁNEK III.**

**Další druhy pojištění**

**1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU**

**1.1 Základní pojištění**

Sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 3.

Limit pojistného plnění: 15 000 000 Kč

Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje sjednané pojištění, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen "obory činnosti") - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření tohoto dodatku.

Pokud však podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku zůstává předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny a současně obory činnosti nebyly vymezeny pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření pojistné smlouvy.

## **1.2 Dodatková pojištění**

Sjednává se:

Dodatkové pojištění "G", které se vztahuje na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Omezený limit plnění: 300 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

## **1.3 Územní platnost**

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

**ČLÁNEK IV.**  
**Údaje o pojistném**

**1. Pojistné:**

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

**Živelní pojištění**

Roční pojistné ..... 3 238 Kč

**Pojištění pro případ odcizení**

Roční pojistné ..... 10 105 Kč

**Pojištění pro případ vandalismu**

Roční pojistné ..... 3 168 Kč

**Pojištění odpovědnosti za škodu - základní**

Roční pojistné ..... 35 607 Kč

**Pojištění odpovědnosti za škodu - dodatková**

Roční pojistné ..... 1 200 Kč

**Celkové roční pojistné před úpravou ..... 53 318 Kč**

**Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.**

**Sleva za délku pojistného období ..... -5 %**

**Jiná sleva / přírážka ..... -25 %**

**Saldo přírážek a slev ..... -30 %**

**Celkové roční pojistné po úpravě ..... 37 322 Kč**

**Pojistné za pojistné období ..... 37 322 Kč**

**2. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je od následujícího pojistného roku splatné vždy:**

k 1.7.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602724037

**ČLÁNEK V.**  
**Hlášení škodných událostí**

**1. Hlášení škodných událostí.**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634  
664 42 Modřice  
Tel: 841 105 105  
Fax: 547 212 602, 547 212 561  
E-mail: podatelna@koop.cz

**ČLÁNEK VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

**1. Pojistník prohlašuje, že:**

- a) věci nebo činnosti uvedené v tomto dodatku nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v tomto dodatku odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením dodatku seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku,
- f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
- g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasílání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace,
- h) souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. mobilní telefon, e-mail, fax). Tyto prostředky slouží ke vzájemné komunikaci, avšak nenahrazují písemnou formu, vyžaduje-li ji zákon.

2. Dodatek byl vypracován ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Dodatek uzavřen dne: 30.6.2015

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Josef Beneš

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 804

Telefonní číslo: 606621381

Email: jbenes2@koop.cz

PITTNER Česká Lípa s.r.o.

Chelčického 1605/5

470 01 Česká Lípa

tel./fax: 487 631 071

IČO: 28687329 DIČ: CZ28687329

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Podpis pojistníka

