

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 12. 1. 2015
 (dále také jen „Smlouva“)
 uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

název: MĚSTO KOSMONOSY
sídlo: Debřská 223, 293 06 Kosmonosy
zastoupený: Ing. Jiřím Müllerem, starostou
IČO: 005 08 870
DIČ: CZ00508870
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Mladá Boleslav
č.ú.: 107-3668780207/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Müller , starosta
 kontakt: +420 602 655 214
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Šimon, vedoucí správního odboru MÚ Kosmonosy
 kontakt: +420 602 184 866

ZHOTOVITEL

název: CR Project s. r. o.
adresa: Mladá Boleslav, Pod Borkem 319, PSČ 29301
zastoupený: Ing. Janem Horákem, jednatelem
IČ: 270 86 135
DIČ: CZ27086135
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav
č.ú.: 27-8117900287/0100
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95206

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Horák, jednatel
 kontakt: j.horak@crproject.cz
 +420 602 683 414
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jindřich Jirák, ředitel
 kontakt: j.jirak@crproject.cz
 +420 606 631 185

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 1. 2015 na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na akci:

„PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – OBNOVA POVRCHŮ VOZOVKY A CHODNÍKŮ, ULICE POD LORETOU V KOSMONOSÍCH“, “

PŘEDMĚT DODATKU

I.

1. Na základě důvodové zprávy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku se mění termín plnění díla. Článek III. odst. 3.2. Smlouvy o dílo se tímto upravuje a zní následovně:

3.2. Za termíny dílčích plnění předmětu smlouvy se považují termíny v souladu s níže uvedenými lhůtami. Dílo se považuje za řádně splněné a předané objednateli okamžikem sepsání předávacího protokolu a jeho potvrzení oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání jednotlivých částí projektové dokumentace dle této smlouvy bude provedeno dle těchto následujících termínů plnění dílčích částí (etap) díla:

- a) **Podklady:** polohopisné a výškopisné zaměření, zajištění všech potřebných podkladů a vyjádření od vlastníků a správců inženýrských sítí,

získání Podkladů do 5-ti týdnů od data podepsání Smlouvy o dílo

Dokumentace pro provádění stavby (PDPs): zpracování PDPs v rozsahu a podrobnostech pro realizaci stavby a výběr zhotovitele stavby.

odevzdání dokumentace do 10-ti dnů od projednání vhodného řešení odvodnění komunikace mezi zástupci investora a společnosti Vak MB a.s.

Autorský dozor projektanta (AD):

Průběžně během celé doby realizace stavby (předpoklad červen 2015 až září 2015) až do doby kolaudace Stavebním úřadem a převzetí díla objednatel.

II.

ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vškerá další ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12. 1. 2015 zůstávají beze změn. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se sepisuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 potvrzené stejnopisy. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, práva a vážně miněná vůle uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávněni zástupci smluvních stran své podpisy. Tento dodatek má 2 strany, včetně příloh pak strany 3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako Příloha č. 1: Důvodová zpráva ze dne 26.3.2015.

14. 04. 2015


V Kosmonosích dne

Za objednatele:

Ing. Jiri Müller
starosta



Za zhotovitele:



16-04-2015

V Mladé Boleslavi dne

Ing. Jan Horák
jednatel

Příloha č. 3

Schvalovací postup předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku (§ 13 prováděcí vyhlášky č. 416/04 Sb.)

Název operace (budoucí výdaj)

Podatek k SOD "Obnova povrchu vozovky a chodníků, ulice Pod Loretůu"

1. Schvalovací postup příkazce operace:

1. Přípravovaná operace je v souladu se stanovenými úkoly a schválenými záměry města:
2. Přípravovaná operace je v souladu s právními předpisy:
3. Přípravovaná operace splňuje kritéria:
 - a) hospodárnosti
 - b) efektivnosti
 - c) účelnosti
4. Přípravovaná operace je v souladu s postupem a podmínkami stanovenými pro zadávání veřejných zakázek:
5. Ke zmírnění nebo vyloučení provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout, přijímám následující opatření:

6. Podklady k připravované operaci jsou správné a úplné:

V Kosmonosích dne 8.4.2015

Podpis dle podpisového vzoru



2. Schvalovací postup správce rozpočtu


Přípravovaná operace:


1. Je v kompetenci příkazce operace a je v souladu s podpisovým vzorem: ✓
2. Je v souladu se schválenými výdaji, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky: ✓
3. Je v souladu se zákonem 250/00 Sb.: ✓
4. Má následující dopad na rozpočet roku: V souladu s rozpočtem 2015
5. Vyžádá si zdroje v příštích letech:

Rozpočtová skladba připravované operace: 2212/5169

V Kosmonosích dne 8.4.2015

Podpis dle podpisového vzoru



Právník: 

Dne:

14.4.2015