Priloha & 1 - VZMR ,,Z5 Kosmonosy — bezbariérovy pristup” ze dne 22.2.2017

Objednatel:

Obec:

Sidlo:
zastoupené:

ICO:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Telefon:

Datova schranka:

SMLOUVA O DILO

Smluvni strany:

Mésto Kosmonosy

Debfska 223, 293 06 Kosmonosy

Ing. Jifim Miillerem, starostou

00508870 DIC: CZ00508870
Komercni banka a.s., pobocka Mlada Boleslav
19-5794990247 /0100

+420326722735

9b8bdin

Ve vécech smluvnich je opravnén jménem objednatele jednat a podepisovat starosta meésta.

Ve vécech provadéni dila je opravnén jménem objednatele jednat Ing. Michal Simon.

Zhotovitel:

Obchodni firma:
Sidlo:
Zastoupeny:
1CO:

Obchodni rejstrik:

Bankovni spojent:
Cislo Gétu:
Telefon:

Datova schranka:

DKK Stav s.t.0.

Cidlinska 920/4, 460 15 Liberec XV- Stary Harcov

Pavel Kolomaznik, jednatel spole¢nosti

27349187 DIC: CZ27349187

Krajsky soud v Usti na Labem oddil C, vloZka 25431 ze dne 5. bfezna 2008
CSOB, a.s., pobocka Liberec

219742471/0300

485 104 334

jucy881

Ve vécech smluvnich jsou opravnéni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ve vécech provadéni dila jsou opravnéni jménem zhotovitele jednat:

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku mezi sebou tuto smlouvu o dilo:

1 Zikladni ustanoveni, podklady pro uzavieni smlouvy

11

dle ¢lanku 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje pii provadéni dila dle této smlouvy

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a predat objednateli funkéni dilo

dohodnutym zpusobem spolupusobit, dilo zhotovené v souladu s touto smlouvou pfevzit a

zaplatit cenu dle clanku 5 této smlouvy.



12 Zhotovitel prohlasuje, ze k datu podpisu smlouvy piekontroloval pfedanou dokumentaci
pro provadéni stavby a zadavaci dokumentaci, ktera je soucast vefejné zakizky a souhlasi se

sjednanim ceny jako ceny za dilo urcené pevnou ¢astkou.

L) Zhotovitel prohlasuje, Zze si pfevzatou dokumentaci fidné prostudoval, ovéfil jeji
technické feseni, specifikace materiali a zafizeni, rozsah souvisejicich a doprovodnych éinnost,
seznamil se s podminkami plnéni dila a jako odborni osoba by upozornil objednatele na
ptipadnou netplnost, ¢i chybnost projektové dokumentace, a to ve vazbé vykresové a textové
casti. Pokud zhotovitel neupozorni objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mit vliv na
dalsi skutecnosti jako je funkénost dila nebo jeho éasti, je povinen na své naklady bez zmény ceny
dokoncit dilo tak, aby bylo funké¢ni a slouzilo svému tcelu, a toto plati po celou dobu plnéni
zavazkd vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Tato povinnost nalezi zhotoviteli bez ohledu na vysi
nakladl, které je pak nucen za takovym ucelem vynaloZit. Pokud zhotovitel neupozorni
objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mit vliv na dalsi skuteénosti jako je funkénost
dila nebo jeho ¢ast, odpovida za vady dila zpusobené pouzitim nevhodnych véci nebo pokynid

ptedanych objednatelem.

1.4 Zhotovitel je srozumén se skutecnosti, ze udaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych
sitich a stavebnich objektech uvedenych v dokumentaci pro provadéni stavby a v zadivaci
dokumentaci k vefejné zakazce nemusi byt presné a uplné. Zhotovitel provede provéfeni a
vytyceni inZenyrskych siti ve spolupraci se spravci teéchto siti a pfijme takova opatieni, aby

nedoslo k jejich poskozeni béhem provadéni dila.

15 Zhotovitel timto prohlasuje, Ze si provéfil pfevzatou dokumentaci pro provadéni stavby a
seznamil se sni, a nebude uplatinovat zadné naklady vyplyvajici z titulu odlisnych vymér a
skutecného provedeni, které vychazi z pfedané dokumentace pro provadéni stavby a zadivaci
dokumentaci k vefejné zakazce a dale z pfipadnych zmén mezi pfedanou dokumentaci pro
provadéni stavby vyjma zmén oproti dokumentaci pro provadéni stavby pisemné pozadovanych
objednatelem v souladu s touto smlouvou, nebot’ cena za dilo je dle ¢l. 5 Smlouvy ujednina

pevnou castkou.

2 Predmét smlouvy

Pifedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v ¢l. 3 #idné,
vcas a v kvalité nize specifikované, vcetné vsech objednatelem pozadovanych a dohodnutych
zmén dila a jeho soucasti. Objednatel se zavazuje pfi provadéni dila radné spolupusobit a

zhotoviteli fadné provedené dilo zaplatit, a to za podminek a v terminech smlouvou sjednanych.
3 Predmét dila
31 Piedmétem dila je zhotoveni : ,,Z§ Kosmonosy — bezbariérovy pfistup® dle predané

dokumentace pro provadéni stavby k vefejné zakazce, véetné zhotoveni objednatelem pisemné
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pozadovanych zmén, a to v rozsahu zadavaci dokumentace a pokynt objednatele a v souladu se

smluvni dokumentaci, kterou tvofi:

a) Dokumentace pro provadéni stavby

b) Nabidkovy rozpocet s jednotkovymi cenami - pfiloha ¢. 1

¢ Detailni casovy harmonogram vystavby zpracovany zhotovitelem véetné platebniho
kalendare - pfiloha ¢. 2

d) Seznam poddodavatelii — pfiloha ¢. 3

e) Soupis predanych vefejnopravnich rozhodnuti a souvisejicich vyjadieni dot¢enych subjekti -
priloha ¢. 4

Pojistna smlouva zhotovitele — pfiloha ¢. 5.

)

g) Bankovni zaruka s podminkami pro uplatnéni na poskytnuti plnéni z této zaruky pro

objednatele - ptiloha ¢. 6

3.2 Autorem dokumentace pro provadéni stavby je Projektovym atelierem pro architekturu a
pozemni stavby s.r.o., Bélehradska 199/70, 120 00 Praha 2, ICO 45308616, kterému svéddi
autorska prava ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona a zhotovitel se zavazuje tyto respektovat

a podminky autora bezpodminecné splnit.

33 Predmét dila, obecné vymezeny v ¢l. 3 odst. 3.1 této smlouvy, tvori zejména:
> Y y ’Ys )

3.3.1 Stavebni a technologické dodavky dodané komplexné, tj. na kli¢ a budou zahrnovat mimo

jiné vsechny souvisejici stavebni prace, zafizeni stavenisté, dopravni a jind opatieni, zaji§téni

pottebnych rozhodnuti a stanovisek, veskeré vedlejsi a rezijni naklady, jako napf. staveniStni
odbéry, poplatky za zabory, provedeni veskerych ukonu, cinnosti a zkousek potiebnych

k priprave, k vlastnimu provedeni stavby a k naslednému uvedeni k fadnému provozu a uzivani, a

to za podminek stanovenych touto smlouvou, smluvni dokumentaci a pokyny ze strany

objednatele, na plose vymezené v koordinacni situaci; piipravu veskerych podkladd pro
kolaudacni fizeni a to zejména:

a) jeho kompletni uvedeni do provozu, o ¢emz bude vyhotoven protokol, ktery musi byt
zastupcem objednatele odsouhlasen.

b) dodani vsech prohlaseni o shodé ve smyslu zikona ¢ 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich
ptedpisii a dle souvisejicich pfedpist (zejména nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.).

¢) predani dokladu o vysledcich pfedepsanych zkousek

d) predani dodacich list, zaruénich listi, navodu k udrzbé v ceském jazyce, protokoli o méreni
ke viem zafizenim a vyrobkam, které jsou ve stavbé instalovany

e) predani dokladi o vysledcich kontroly, méfeni, tlakovych zkousek zafizeni ve stavbé a
dokladii o vysledcich kontroly, méfeni, tlakovych zkousek zafizeni ve stavbé podle
piislusnych technickych norem

3.3.2 Zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby, a to v plném rozsahu.
3.3.3 Plnéni povinnosti v ramci planu BOZP na stavenisti a zasad organizace vystavby.
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3.3.4 Geodetické priace vrozsahu plnéni zhotovitele ze smlouvy a to zejména vytyceni
stavenisté, vyskové a smérové zaméfeni vSech podzemnich vedeni a zafizeni, zaméfeni dila
v pribéhu provadéni dila, zpracovani potfebnych dokladi o vytyceni zakladnich smérovych a
vyskovych bodi stavby a jejich stabilizace pro ucely kolauda¢niho fizeni. Do doby pfedani dila
objednateli zhotovitel o tyto vyskové a smérové body pecuje a zodpovida za jejich presnost a
ochranu proti poskozeni. Potiebna a konecna zaméfeni se zavazuje zhotovitel predat

v digitalizované a listinné podobé nejméné 10 dnd pfed kolaudacnim fizenim.

3.3.5 Provadéni zmén pisemné pozadovanych objednatelem (dale jen ,,zmén“) na pfedmétu

dila v souladu s jeho pozadavky za podminek dale v této smlouve uvedenych.
3.3.6 Zajisteéni docasnych a trvalych zabora vefejného prostranstvi.

3.3.7 Zajisténi predepsanych, potiebnych anebo touto smlouvou sjednanych ¢i objednatelem
pozadovanych komplexnich a individualnich zkousek, revizi, atesti dle platnych norem CR
v ¢asti zavaznych i doporucuyjicich, a dle dohodnutého systému fizeni jakosti, pfipadé zkousek
pozadovanych objednatelem nad ramec platnych obecné zavaznych pravnich pfedpist je
zhotovitel povinen takové zkousky provést na naklady objednatele, pficemz ukaze-li se plnéni
nebo dodavka, ktera je predmétem zkousky vadna, jdou naklady takové zkousky k tizi

zhotovitele.

3.3.8 Zajisténi, po celou dobu provadeéni dila, bezpecného piistupu do prilehlych nemovitosti a
trvalé dopravni obsluznosti, spocivajici zejména v zajisténi prijezdu pro slozky integrovaného

zachranného systému, likvidaci odpad atp., vse v souladu s dopravné inzenyrskymi opatfenimi.

3.3.9 Realizaéni dokumentaci zajist'uje zhotovitel v souladu s pfedanou dokumentaci pro
provadéni stavby a v souladu s pokyny objednatele. Stavebni prace budou koordinovany
s ostatnimi poddodavateli zhotovitele tak, aby stavebni piipravenost, vsechny napojovaci body
inzenyrskych siti byly predany fadné, vcas a v dohodnutém rozsahu a terminu. Pii provadeéni
inzenyrskych siti, které vyplyvaji z projektové dokumentace pro provadéni stavby je nutno
dodrzovat podminky a zvyklosti budoucich spraveu siti nebo provozovatela predmetu dila a po

celou dobu vystavby se zhotovitel zavazuje sledovat a vést aktualni stav koordinacni situace sitl.

34 Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné zpusobilosti, prokazatelné pisemné
upozornit objednatele na nevhodné skutecnosti tykajici se pfedmétu smlouvy ve vsech
dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které si zhotovitel u objednatele vyzadal ke
splnéni pfedmétu této smlouvy, a to nejpozdéji do 5 dni ode dne prevzeti téchto dokumentu
zhotovitelem. Pokud do této lhuty zhotovitel objednatele v této zalezitosti prokazatelné pisemné
nekontaktuje, mi se za to, ze predmét této smlouvy je nadevsi pochybnost realizovatelny a
navizeny bez zavad. Zhotovitel v takovém piipadé odpovida za vady dila zplisobené pouzitim

nevhodnych véci nebo nevhodnych pokynt ucinénych objednatelem.

35 Veskeré zmény pfedmétu smlouvy (vyplyvajici z dodatecnych pozadavkid objednatele

véetné nebo z dodateénych zmén predané projektové dokumentace) musi byt pred vlastni
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realizaci pisemné odsouhlaseny zastupcem objednatele opravnénym jednat ve vécech provadéni
dila dle této smlouvy a nasledné potvrzeny pisemnym dodatkem v souladu s bodem 1.2 teto
smlouvy obéma smluvnimi stranami, pokud je takova zména pifedmétu smlouvy v souladu se

zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

3.6 Rozsah pfedmeétu plnéni je dan souborem stavebnich objekti, ocenénych zhotovitelem.

4  Termin zhotoveni dila

4.1 K zapoceti plnéni pfedmeétu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvan pisemnou vyzvou

dorucenou do datové schranky nebo osobné.
4.2 Zhotovitel provede a fadné dokonci dilo specifikované v bodé 3.1 nasledovné:

- vterminu od 30.6.2017 nejpozdéji do 18.8.2017 zhotovitel provede a fadné

dokonci stavebni prace,

- vterminu od 30.6.2017 nejpozdéji do 31.8.2017 zhotovitel provede a fadné
dokonc¢i osobni vytah.

4.3 Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzvan k zapoceti plnéni predmétu dila
nejpozdéji do jednoho roku od uzavieni této smlouvy o dilo, jsou objednatel 1 zhotovitel

opravnéni odstoupit od této smlouvy.

4.4 Geodetické prace budou provadény pribézné a souhrnné predany objednateli nejpozdéji

10 pracovnich dni pfed zahajenim kolaudacniho fizeni.

4.5 Zhotovitel bude dilo provadet dle casového harmonogramu vystavby, v némz jsou
stanoveny a veécné definovany dulezité dilci terminy a ktery tvofi nedilnou soucast této smlouvy.
Casovy harmonogram bude pribézné aktualizovén, s tim, Ze aktualizace neopraviiuje zhotovitele
k jakymkoliv narokiim na prodlouzeni terminu vystavby ¢i konecného terminu splnéni dila.

4.6 Zhotovitel odpovida za koordinaci praci tak, aby terminy dle ¢asového harmonogramu
stavby nebyly ohrozeny.

4.7 Dilo se povaZzuje za fadné dokoncené, je-li dokonceno bez vad a nedodélki a bude-li
zaroven pisemné prevzato objednatelem. O pfedani dila se sepise protokol o predani a prevzeti.
Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkcné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym

zpusobem neomezuji.

4.8 Objednatel si vyhrazuje moznost posunii smlouvou stanoven¢ho terminu dokonceni plnéni
dila a moznost posunt dilc¢ich termind stanovenych casovym harmonogramem vystavby s
ohledem na své provozni, organizacni potfeby a zejména moznosti financovani, zhotoviteli z
takového posunu nemuize vyplyvat pravo na uctovani jakychkoli smluvnich pokut, navyseni cen
¢t nahrada skod.
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5 Cenadila

5.1 Cena za fadné dokoncené dilo ¢ini 1 490 083 K¢ bez DPH (slovy: jeden milion ctyfi sta
devadesat tisic osmdesat ti1 korun ceskych). K této cené bude pfipoctena DPH podle sazby

platné ke dni pfislusného zdanitelného plnéni.

5.2  Cena, uvedena v ustanoveni odst. 5.1 tohoto clanku, je stanovena jako cena ujednana
pevnou castkou na zaklade uplného a zavazného rozpoctu (vykazu vymér) a zahrnuje zejména:

veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materialy, pracovni
sily, stroje, dopravu, zajisténi soucinnosti pro archeologicky dohled vcetné pii archeologickém
nalezu, vytyceni inzenyrskych siti, zafizeni stavenisté, ostrahu stavby v nutném rozsahu, oploceni
stavby, fzeni a administrativu, geodetické prace, koordinace provedeni dila v¢. koordinace a
zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a
veskeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila (napf. pronajem dopravnich znacek,
poplatky a platby za telefon, vodu, elektfinu, zabezpeceni BOZP a PO, zvysené naklady na prace
v zimnim obdobi, odstranovani znecisténi, sankce, pokuty, penale uloZzené z divoda na strané

zhotovitele, pojisteni, naklady vzniklé v souvislosti s realizaci DIO).

L% Objednatel ani zhotovitel nemohou zadat zménu ceny proto, ze si dilo vyzadalo jiné asili

nebo jine naklady, nez bylo predpokladano.

5.4  Zhotovitel zajisti a splni v ramci sjednané pevné ceny veskeré podminky uvedené
v pfedanych stanoviscich jednotlivych organu statni spravy dle piilohy ¢. 4 (véetné podminek
uzemnich souhlast, vefejnopravni smlouvy nahrazujici Gzemni rozhodnuti a vefejnopravni
smlouvy nahrazujici stavebni povoleni) a vcetné uhrady poplatki souvisejicich s provadénim

stavebnich praci.

6 Zpusob uhrady ceny a platebni podminky

6.1.  Protoze strany nesjednaly placeni zalohy, je zhotovitel behem provadéni dila opravnén
pozadovat pfiméfenou cast ceny dila s piihlédnutim k vynalozenym nakladim. Zhotovitel muze
uplatnit pravo na pfimeéfenou cast ceny dila vzdy za obdobi kazdého kalendainiho mesice, ve
kterém bude probihat zhotoveni dila, a to tak, Ze skutecné¢ provedené prace na dile budou
fakturovany meésicne zhotovitelem podle skutecné v daném obdobi provedenych praci (dile jen
faktura®). Z kazdé takové faktury je objednatel opravnén pozastavit thradu odpovidajici 10%
z fakturované castky bez DPH, ktera bude pozastavkou k zajisténi vcasného a fadného
dokonceni dila a odstranéni ojedinélych vad a nedodélki nebranicich uzivani stavby ani jej
podstatné neomezujicich (viz ¢l. 4.7 véta tfeti Smlouvy). Strany vyslovné ujednavaji, ze piipadny
narok objednatele na smluvni pokutu z prodleni se zhotovenim dila a prodleni s odstranénim vad
dle cl. 4.7 veta tfeti Smlouvy v terminu dle cl. 8.2 Smlouvy, vyplyvajici z ¢1.11.1 a 11.2 Smlouvy
lze uspokojit z pozastavky, a to vzijemnym zapoctenim oproti splatnym pohledavkim
zhotovitele z ceny dila. . Pravo objednatele na uspokojeni svého naroku ze smluvni pokuty dle ¢l

11.1 a 11.2 z pozastavky ma pfednost pied pravem na uspokojeni z bankovni zaruky
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6.2  Pozastavku jednotlivych faktur dle bodu 6.1 uhradi objednatel zhotoviteli do 30 dnd po
fadném dokonceni a predani dila a po odstranéni piipadnych ojedinélych vad a nedodélkii podle
cl. 8.2 Smlouvy. Pokud nebude dilo ze zavinéni zhotovitele pfedino vcas nebo nastane prodleni
s odstranovanim ojedinélych vad podle ¢l. 8.2 Smlouvy, bude z castky pozastivky odectena

smluvni pokuta a zhotoviteli poukazana jen zbyvajici ¢astka pozastavky

6.3  Konecnou fakturu, ve které zhotovitel douctuje celkovou cenu dila (cenu dila za posledni

meésic zhotoveni), vystavi az po fadném dokonceni a pfedani a pievzeti dila.

6.4.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila vystavovat a objednateli
k odsouhlaseni mésicné predkladat zjist’ovaci protokoly podle skutecné rozpracovanosti stavby
ve formé polozkového soupisu praci ve struktufe dle skladby nabidkového rozpoctu a vykazu
vymeér. Zjistovaci protokol, opatfeny podpisem technického dozoru investora (TDI) objednatele

a objednatele, je povinnou piilohou kazdé faktury.

6.5 Faktury jako danové doklady musi obsahovat zikonem a touto smlouvou predepsané
udaje, jinak jsou neplatné a budou vriceny zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. O ¢as nutny
k doplnéni a oprave faktury se prodluzuje termin splatnosti. Faktury budou pfedavany objednateli

ve trech vyhotovenich.
6.6 Faktury budou splatné do 30 dni ode dne doruceni do mista sidla objednatele.

6.7 Objednatel mize pozastavit proplaceni faktur zhotovitele, pokud zhotovitel prokazatelné
fadné neplati poddodavatelim za fidné pfedané a pievzaté ¢asti dila, do vyse takto neuhrazenych
poddodavek.

6.8.  Zhotovitel neni bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén zastavit nebo
postoupit pohledavku vici objednateli z této smlouvy ve prospéch jiné osoby nebo na jinou
osobu. Ucini-li tak zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele jedna se o ukon

neplatny.

7  Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

fal Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Jedna se zejména o
konstrukce a prace, které vyzaduji kontrolu pfed jejich zakrytim, dile pak price a dodavky
vyzadujici provedeni zkousek a prace a dodavky takto objednatelem oznacené. Zhotovitel je
povinen vyzvat objednatele k provéreni uvedenych praci a dodavek a zakryvanych konstrukei
v prubéhu vystavby nejméné 2 dny pfedem, a to prostrednictvim zapisu ve stavebnim deniku.

7.2 Souhlas ¢1 nesouhlas se zakrytim casti dila nebo pokracovanim vyda objednatel
neprodlené, nejpozdéji vsak do 24 hodin po jejich provéfeni, pisemné, formou zapisu do
stavebniho deniku, s pfipadnym odkazem na pofizeny protokol. V piipadé mnesouhlasu
objednatele se zakrytim je zhotovitel povinen nezakryvat ¢ast dila do doby odstranéni vad nebo

jiného feseni divodu, pro ktery objednatel souhlas nevydal.

7.3  Ke kontrole uvedenych a zakryvanych praci predlozi zhotovitel veskeré dostupné
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vysledky o provedenych zkouskach, jakosti materiala pouzitych pro zakryvané prace, certfikaty a
atesty. V piipadé, ze by zakrytim praci doslo k znepiistupnéni jinych c¢asti dila a znemoznéni
jejich budouci kontroly, pfedlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné dokumenty

ohledné téchto casti dila.

7.4 Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéreni zakryvanych konstrukei ¢i
nevyda-li vyjadreni dle bodu 7.2 této smlouvy, ma zhotovitel pravo tuto cast dila zakryt a
pokracovat ve vystavbé. Tuto skutecnost zhotovitel zaznamena ve stavebnim deniku. V piipadé
zadostt objednatele je zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, ze naklady s tim spojené nese
objednatel. To neplati v pfipadé vadného provedeni zakryté cast dila, kdy naklady nese

zhotovitel.

1.5 Dilo nebo jeho casti, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci ¢i
pisemnymi pokyny objednatele a zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu
objednatele, neni povinen objednatel uhradit. Zhotovitel musi tento nesoulad na pozadani
v piimérené lhaté odstranit, jinak mtze byt provedeno jeho odstranéni na naklady zhotovitele
tieti osobou. Zhotovitel odpovida objednateli v plné vysi za veskeré skody, které v disledku

takového jednani objednateli vzniknou.

7.6 Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel saim ani osoba s nim propojena.

Kontroly priitbéhu vystavby:

17 V pribéhu provadéni dila budou konany vedle koordinacnich schiizek dale kontrolni dny,

a to minimalné 1x tydné. Kontrolni dny dle tohoto ¢lanku budou svolavany objednatelem.
Zhotovitel je povinen se jich zucastnit, a to prostrednictvim osoby vybavené potfebnymi
znalostmi a opravnénimi ve vécl plnéni pfedmeétu dila podle této smlouvy. V pripadé potieby
zabezpecuje zhotovitel ucast dalsich osob, poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich vztaht
se zhotovitelem, popf. ucast zastupca vyrobca a dodavatela véci, pouzitych pfi provadeéni dila.

Zapisy z kontrolnich dnu zajist’uje objednatel.

7.8 Objednatel i zhotovitel maji pravo svolavat i mimofadné kontrolni dny, a to dle potieby

stavby a obé¢ strany jsou povinny se jich Gcastnit.

7.9 Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou ale ménit ustanoveni
této smlouvy. Paklize je tfeba dle nazoru zhotovitele z divoduy, které nepfedpokladal ani
predpokladat nemohl, zménit konkrétni ustanoveni této smlouvy, je povinen bez zbytecného
odkladu pfedlozit navth pfislusného dodatku. Stanovi-li oboustranné odsouhlaseny zavér
z kontrolniho dne povinnost smluvni strané, smluvni strany jsou povinni téz dohodnout zpisob
a termin splnéni této povinnosti.

7.10  Objednatel je opravnén kontrolovat provadeéni dila prabézné. Zjisti-i objednatel, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfislusna ustanoveni
smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym

provadénim dila a dilo provadeél fadnym zpusobem. V piipadé, Zze zhotovitel zavady neodstrani
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ani v objednatelem dodatecné stanovené pfiméfené lhité, jde o podstatné poruseni smlouvy a

objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

711  Plnéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila vady, je zhotovitel povinen

nahradit bezvadnym plnénim, nedojde-li k jiné dohodé smluvnich stran.

712 Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji predepsanym zkouskim
nebo podminkam této smlouvy, musi byt, nedojde-li k jiné pisemné dohodé smluvnich stran
dodatkem k této smlouve, odstranény ze stavenisté ve lhité stanovené objednatelem a nahrazeny
jinymi bezvadnymi.

713 Vznikne-li v dasledku provadéni dila zhotovitelem objednateli $koda, je zhotovitel
povinen tuto skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni pfedmétu dila
s nalezitou odbornou pécéi a podle pokynu objednatele. V pfipadé nevhodnosti pokyni
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynt objednatele pisemné upozornit. Pokud
vsak objednatel na uvedeném pokynu trvd, neni zhotovitel povinen ptipadnou skodu, vzniklou

splnénim nespravného pokynu, uhradit.

7.14  Pro posouzeni kvality price zhotovitele a kvality dila jsou veskera ustanoveni CSN a

technickych podminek vyrobct materiala pouzitych pfi zhotovovani dila povazovana za zavazna.

7.15  Zhotovitel muze provést zakryti podzemnich vedeni a zafizeni az po polohovém a

vyskovém zaméfeni odpoveédnym geodetem a po kontrole objednatele.
7.16  Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordinatora BOZP na stavenist.

Stavenisté a jeho zafizeni

7.17  Stavenisté¢ bude zhotoviteli pfedano po vyzvé objednatele dle bodu 4.2 Smlouvy. O

predani stavenist¢ bude sepsan zapis podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

7.18  Veskera potiebna povoleni kuzivani vefejnych ploch, pfipadné k zemnim pracim
v souladu se stavebnim povolenim nebo pfekopim vefejnych komunikaci zajist’uje zhotovitel a
nese veskeré naklady s tim spojené. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude
tieba umistit nebo piemistit dopravni znacky ¢i elektrickou dopravni signalizaci podle pfislusnych
predpisi, obstara tyto tkony na své naklady zhotovitel. Zhotovitel odpovida za umist’ovani,

ptemist’ovani a udrzovani dopravnich znacek v prubéhu provadeni dila.

719 Zajisténi staveniStnich zdroju elektrické energie, vody, telefonu, tepla a dalsich,
odkanalizovani a odvodnéni, véetné vsech s timto souvisejicich provizornich pfipojek a napojeni
inzenyrskych siti pro potfeby staveniSté a zafizeni stavby hradi zhotovitel a jsou obsazena v cené
dila.

7.20  Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a cistotu, je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech. Nepotadek na
stavenisti v dobé pfejimaciho fizeni je divodem pro odmitnuti objednatele zahajit piejimaci

fizeni. Zhotovitel je povinen odstranovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym
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dojde provozem zhotovitele.

7.21  Zhotovitel odpovida za bezpec¢nost a ochranu zdravi vsech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatela pohybujicich se po stavenisti, byly
vybaveny ochrannymi pracovnimi pomuickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré
hygienické pifedpisy a podminky ochrany Zivotniho prostfedi. Zaméstnance objednatele, jeho
zmocnénce a tfeti osoby jim pozvané, se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannymi pomiickami a

poucit je o bezpecnosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpist.

7.22  Zhotovitel je povinen zajistit, aby vsechny osoby zhotovitele a jeho poddodavateli
pohybujicich se po stavenist, mély fidné povoleni k pobytu a pokud vykonavaji prace 1 pracovni
povoleni, vyzaduji-li to obecné zavazné pravni predpisy. Pokud porusenim této povinnosti

vznikne objednateli skoda, nese ji v plném rozsahu zhotovitel.

7.23  Zhotovitel je povinen pii provadeéni dila dodrzovat veskeré CSN a obecné zédvazné pravni
predpisy. Pokud porusenim téchto pfedpist ze strany zhotovitele vznikne skoda, nese ji v plné

vysi zhotovitel.

7.24  Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu vystavby na své naklady ochranu a ostrahu
staveniSté v nutném rozsahu vystavby. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
viech osob, nachdzejicich se v prostorach jim pievzatych jako stavenisté a dal v ostatnich

prostorach vyuzivanych pro plnéni dle teto smlouvy.

7.25 Zhotovitel do 14 dnt ode dne pfedani stavenisté umisti na stavbé objednatelem
schvilenou informacni tabuli, na které budou vymezeny zikladni identifikacni udaje stavby a
informace o investorovi. Tuto tabuli je zhotovitel povinen udrzovat v fadném stavu po celou

dobu vystavby.

Stavebni denik

7.26 Zhotovitel po celou dobu provadéni dila povede stavebni denik jako doklad o pribéhu
stavby, a to ode dne pfevzeti stavenisté. Do stavebniho deniku se zapisuji vsechny skutecnost
rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména idaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni

odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, apod.

7.27 Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma

stranami zapisem v uvodnim listu kazdého stavebniho deniku.

7.28 Jestlize opravnéna osoba nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo
zhotovitele, je povinna piipojit k zaznamu do 2 pracovnich dnt svoje vyjadfent; jinak se ma za to,
ze s obsahem zaznamu souhlasi.

7.29  Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zaznamu oddélené od originalu tak,
aby byl k dispozici v piipadé ztraty nebo zniceni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik
chranit, stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim organim denné po

celou pracovni dobu.
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Zkougky

7.30  Zhotovitel je povinen prubéiné kontrolovat jakost dodivek a provéfovat doklady o
dodavkach materiali, konstrukei a technologii. Dale provéfovat doklady o vSech provedenych
prubéznych zkouskach, revizich a méfenich dokladajicich kvalitu a zptsobilost dila a jeho ¢asti,
provefovat a kontrolovat dodrzovani pozadavku hygienickych, pozatni ochrany, bezpecnost,

ochrany zdravi pfi praci, zivotniho prostfedi.

7.31 Soucasti plnéni zhotovitele a dokladem fadného provedeni dila je dolozeni vysledkd
potfebnych individualnich a komplexnich zkousek a poZadavka piislusnych statnich organt.
Provadeni zkousek se fidi podminkami této smlouvy, CSN, pfedpisy platnymi pro vystavbu,
projektovou dokumentaci a technickymi udaji, vyhlasenymi vyrobci jednotlivych zafizeni,

tvoficich soudist zhotovovaného dila.

7.32 O konani jednotlivych zkousek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalsi dotéené strany
alespon 3 pracovni dny pfedem. Jakmile odpadne piekazka, ktera brani provedeni zkousky, je

zhotovitel povinen dodate¢né zkousky provést, a to v potfebném rozsahu.
7.33  Vysledek zkousek bude dolozen formou zapisu piipadné protokolu o jejich provedeni.
Volba tietich osob

7.34  Zhotovitel je opravnén urcit provedeni c¢asti dila tfetd osobou pouze za podminek
stanovenych touto smlouvou a zadavaci dokumentaci. Zmeénu poddodavatele nebo pfibrani
nového poddodavatele je zhotovitel opravnén provést pouze se souhlasem objednatele.
Zhotovitel je povinen jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele pfedem pisemné oznamit
objednateli s tim, Ze objednatel je povinen se ve lhaté 5-ti pracovnich dni ode dne doruceni
pisemného oznameni vyjadiit, zda zménu poddodavatele povoluje ¢1 nikoliv. Objednatel nebude
udéleni souhlasu bezdivodné odpirat. Nevyjadfi-li se objednatel ve stanovené lhute, povazuje se
zména na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. Zhotovitel je dale povinen
vést a pribézné aktualizovat realny seznam vsech poddodavatela podilejicich se na realizaci dila,
vcetné vyse jejich podilu na dile. Tento seznam je zhotovitel povinen predlozit objednateli
kdykoli na vyzadani objednatele. Zhotovitel odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél
sam. Zména poddodavatele, kterym zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, je
mozna za podminky, ze novy poddodavatel prokaze splnéni alespon téch predpokladu, kterymi
puvodni poddodavatel prokazoval pii podavani nabidky zhotoviteli kvalifikaci.

Veiejnopravni kontrola

7.35 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pismena e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi, osobou
povinou spoluptsobit pfi vykonu financéni kontroly provadéné v souvislosti s dhradou zbozi
nebo sluzeb z vetfejnych vydajd, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a

dokumentaci zameéstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organu (MMR, Ministerstva financi,
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Evropské komise, Evropského ucetntho dvora, Nejvysstho kontrolnitho ufadu, pfislusného
financniho Gradu a dalsich opravnénych organi statni spravy) a vytvofit vyse uvedenym organim

podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

7.36  Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatkd,
originaly ucetnich dokladi a dalsich dokladi vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po
dobu 15 let od zaniku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam

opravnénym ke kontrole projekti provést kontrolu dokladd souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8 Ptedavani a pfejimani praci
Piedani a pfevzeti dila

8.1 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 7 dnt pfedem, kdy
bude dilo pfipraveno k pfedini. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnt od terminu
stanoven¢ho zhotovitelem zahajit pifejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat. Zhotovitel je
povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni vsechny predepsané doklady dle stavebniho
zakona a ostatnich platnych pravnich predpisa ke zhotovenému dilu. O prabéhu prejimaciho
fizeni pofidi objednatel, nebo jim povéfeny zastupce zapis, ve kterém se mimo jiné uvede 1 soupis
vad a nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel odmitne
dilo pfevzit, je povinen uvést do zipisu své duvody k odmitnuti pievzeti. Objednatel neni
povinen prevzit dilo, které vykazuje vady ¢i nedodélky, které ve svém souhrnu evidentné brani
v uzivani pfedmeétu plnéni. Po odstranéni vad a nedodélka, pro které odmitl objednatel dilo nebo
jeho cast prevzit, opakuje se pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém ptipadé je
mozné sepsat k puvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo nebo jeho cast
ptejima a protokol o pfedani a pfevzeti dila je uzavien podepsanim dodatku k ptvodnimu

protokolu.

8.2  Termin odstranéni ojedinélych drobnych vad a nedodélki tj. vad a nedodélka, které samy
o sobé ani ve svém souhrnu nebrani v uzivani pfedmétu plnéni je stanoven na 14 dni od data

odevzdani a pfevzeti dokonceného pfedmeétu plnéni, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3 Do 14 dnl ode dne predani a prevzeti dila zhotovitel vyklidi stavenisté. Za vyklizené
stavenisté¢ se povazuje staveniSté upravené na naklady zhotovitele do stavu dle prislusné
projektové dokumentace a prosté vsech zbytka stavebnich materiala a jakychkoli ¢asti zafizeni

staveniste.

9 Nebezpeci §kody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu
21 Piedani a pfevzet dila ¢i stavenisté nema vliv na odpovédnost za skodu podle obecné
zavaznych pfedpisu, jakoz 1 skodu zpusobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim

zavazku zhotovitele.
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9.2 Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a i jeho oddelitelnych ¢asti 1
soucasti je od pocatku plnéni dle této smlouvy objednatel.

9.3, Zhotovitel nese nebezpeci skody nebo nebezpeci zniceni dila od pfedani stavenisté az do
pfredani a prevzeti dila.
9.4  Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni do doby

predani a prevzeti dila dle této smlouvy a zpuasobené ¢innosti ¢i neéinnosti zhotovitele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, Zze bude mit po celou dobu provadéni dila uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem bude pojisténi odpovédnosti za skodu zpusobenou zhotovitelem
s pojistnym plnénim nejméné ve vysi 5.000.000,- K¢, a to po celou dobu realizace piedmétu
plnéni této smlouvy. Kopie pojistné smlouvy na pojisténi zhotovitele podle tohoto bodu je

ptilohou éislo 5 této smlouvy.

10 Odpovédnost za Sskody a vady dila, zaruka za jakost

10.1  Zhotovitel se zavazuje, Zze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni
dokumentaci, vcetné jejich zmén a dopliki, v technickych normach a pfedpisech, které se na
provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy, a to po dobu 60
meésict ode dne predani a prevzeti dila (zarucéni doba). Zhotovitel neodpovida za vady na dile

vzniklé neodbornym zachazenim tfetimi osobami, nebo uZivateli dila.

10.2  Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materiala, dilenské zpracovani, konstrukei
zatizeni a dale odpovida za technické parametry stavby a zafizeni, ktera jsou jeji soucasti.
Materialy, kompletacni prvky a zafizeni, které zhotovitel hodla pouzit na finalni Gpravu, musi byt
ptedlozeny k pisemnému odsouhlaseni objednateli. Nevyjadfi-li se objednatel k jejich pouziti do 5
dni od doruceni navrhu zhotovitelem, ma se zato, ze s jejich pouzitim souhlasi. Zhotovitel se
zavazuje predat atesty technickému dozoru objednatele nejpozdéji 2 dny pfed zapocetim
pouzivani materiali pfi realizaci pfedmétu dila. V pripadé, Ze tak neudini, je technicky dozor
objednatele opravnén zastavit piislusnou praci. Toto pferuseni neopraviiuje zhotovitele

pozadovat zménu terminu dokonceni dila.

10.3 Vady dila vzniklé v priabéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné,
pficemz v reklamaci vadu popise a uvede pozadovany zpusob jejtho odstranéni. Po pisemné
reklamaci svola zhotovitel reklamacni fizeni s objednatelem, na kterém bude reklamace
projednana a stanoven zpusob a termin odstranéni reklamované vady. Po provedeni opravy bude

objednatel vyzvan k pfevzeti opravy a pisemnému potvrzeni o odstranéni reklamované vady.

10.4  Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzeni uplatnénych zarucnich vad do 48 hodin od
pisemného nahlaseni vady dila, do dalsich 96 hodin je povinen objednateli pisemneé sdélit, jakym
zpisobem bude odstranéni zarucni vady fesit a objednatelem odsouhlasené feseni je povinen
proveést nejpozdeéji do 10 dni od doruceni takového odsouhlaseni do datové schrinky

zhotovitele, nedohodnou-li se smluvni strany s ohledem na charakter vady na jiném terminu.
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10.5  V piipadé, Ze vada dila uplatnéna v zaruéni dobé nebude zhotovitelem odstranéna
v terminu urceném nebo dohodnutém pii reklamacnim fizeni dle ujednani Smlouvy je objednatel
opravnén odstranit vadu sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele (toto své
rozhodnuti sdéli zhotoviteli pisemné) za ceny dle platného ceniku URS, nedohodnou-li se

smluvni strany jinak.

10.6  V pripadé havarijnich vad znemoznujicich nebo hrubé ztézujicich uzivani dila k jeho
obvyklému ucelu, uplatnénych v zaruéni dobé, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit bez
zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 48 hodin od pisemného nahlaseni vady, nedohodnou -li
se strany s ohledem na charakter vady a nutny zptsob jejiho odstranéni jinak. V pfipadé, Ze vada
nebude v této lhaté odstranéna, je objednatel opravnén odstranit vadu sam nebo prostfednictvim
tteti osoby na naklady zhotovitele (toto své rozhodnuti sdéli zhotoviteli pisemné), nedohodnou-li
se smluvni strany jinak. Zhotovitel v takovém piipadé nebude opriavnén odmitnout zaruku

z dvodu zasahu do dila objednatelem nebo tfeti osobou.

10.7  V piipadé, Ze se na dile vyskytnou vady neodstranitelné, které vsak nebudou brinit
uzivani dila k jeho obvyklému ucelu, ma objednatel pravo na poskytnuti pfiméfené slevy z ceny
dila.

10.8  Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotcena prava objednatele na uhrazeni

smluvni pokuty a nahradu skody souvisejici s vadnym plnénim.

10.9  Zhotovitel odpovida za skody, které zpusobi pii provadeéni dila objednateli, nebo treti
osobé. Tato odpovédnost se vztahuje také na skody zptsobené na zivotnim prostredi, v dasledku
¢innosti nebo necinnosti zhotovitele. Zhotovitel dile odpovida a ruci za veskeré prokazatelné
skody vzniklé odcizenim nebo poskozenim a piip. jiné, které byly zpusobeny objednateli
umyslnym 1 nedbalostnim jednanim zhotovitele, jeho pracovniki a pracovniki poddodavateli.
Tyto skody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat napravu uvedenim

do puvodniho stavu do terminu predani dila dle této smlouvy.

10.10 V ramci nahrady skody vzniklé objednateli v dusledku nedodrzeni sjednaného terminu
realizace dila ma objednatel pravo uctovat a vymahat nahradu Skody a usly zisk a naklady
na pfipravu praci nerealizovanych. Objednatel je opravnén uctovat a vymahat vedle smluvni
pokuty téz nahradu Skody, kterou mu zhotovitel zpsobil porusenim povinnosti, na kterou se

vztahuje smluvni pokuta.

10.11 Zhotovitel poskytl objednateli na zajisténi prav objednatele na odstranéni vad dila, naroka

na slevu z ceny dila, narokl ze zaruky a narokt na dhradu smluvnich pokut a skod dle ustanoveni
teto Smlouvy neodvolatelnou bankovni zaruku ve vysi 10% ceny dila, ktera ¢ini 149 083 K,
poskytnutou CSOB. Bankovni zaruka je ptilohou cislo 6 této smlouvy. Bankovni zaruka se
poskytuje na dobu 60 meésici ode dne ptfedani a pfevzet dila. Vyslovné se sjednavi, ze tato
bankovni zaruka bude pouzita:

a) na odstrafiovani vad objednatelem, popt. tfetimi osobami v souladu s ¢l. 10.5 a 10.6 Smlouvy,
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b) na slevu z ceny dila dle ¢l. 10.7 Smlouvy
c) na nahradu skod dle ¢l. 10.9 - 10.11 Smlouvy
d) na dhradu smluvnich pokut dle ¢€l. 11.1 — 11.7 Smlouvy.

10.12 Pravo z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech:

a) ze zhotovitel neodstrani vady uvedené v ¢l. 10.5 nebo 10.6 ve lhatach tam uvedenych nebo
s objednatelem dohodnutych a objednatel odstrani vadu sam nebo prostfednictvim tfeti
osoby. Narok objednatele na plnéni z bankovni zaruky v tomto pfipadé vznika ke dni
odstranéni vady objednatelem nebo tfeti osobou a vycislenim nakladi na jeji odstranéni.

b) Ze se na dile vyskytnou neodstranitelné vady nebranici uzivani dila k obvyklému acelu. Narok
objednatele na plnéni z bankovni zaruky v tomto pfipadé vznika ke dni, kdy objednatel dolozi
znaleckym posudkem vyéi slevy z ceny odpovidajici rozsahu a charakteru téchto vad.

c) ze zhotovitel zptisobi objednateli skody uvedené v clanku 10.9 az 10.11 Smlouvy. Navrh
objednatele na uspokojeni z bankovni zaruky vznika okamzikem vzniku takové skody.

d) vzniku naroku na smluvni pokutu dle ¢lanku 11.1 az 11.7 Smlouvy. Narok objednatele na
uspokojeni z bankovni zaruky v tomto pfipadé vznika ke dni vzniku naroku na smluvni
pokutu v jakékoliv vysi.

10.13 Pred uplatnénim naroku na plnéni z bankovni zaruky u banky oznami objednatel pisemné

zhotoviteli vysi pozadovaného plnéni z bankovni zaruky s odivodnénim, poté uplatni sviij narok

u banky k proplaceni.

11. PoruSeni smluvnich ujednani — sankce

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich smluvnich pokutach pro pfipad poru$eni

smlouvy zhotovitelem:
1.1 Smluvni pokuta pro pripad prodleni zhotovitele s fadnym ukoncenim a predanim celého
dila ¢ini 10.000,-- K¢ denné za kazdy zapocaty den prodleni.

1.2 Smluvni pokuta pro pifipad prodleni s odstranénim ojedinélych vad a nedodélka
nebranicich ani podstatné neomezujicich uzivani dila ve sjednané nebo dohodnuté lhaté (viz ¢l
8.2. Smlouvy), dojde-li k prevzet dila s vadami a nedodélky se sjednava castkou 1.000,-K¢ denné

za kazdou vadu a kazdy nedodé¢lek.

11.3.  Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim jinych a zarucnich vad nez uvedenych v ¢l

11.2 se sjednava ve vysi 2.000,-K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou vadu.

114 Smluvni pokuta za nevyklizeni stavenisté v terminu uvedeném v této smlouveé se sjednava

ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

11.5  Smluvni pokuta v pfipadé neucasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech se sjednava

ve vy$i 2.000,-K¢ za kazdy piipad neucasti.
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1.6 Smluvni pokuta za nesplnéni kazdé jednotlivé, vzajemné dohodnuté povinnost,
vyplyvajici z koordinacni porady ¢i koordinacniho kontrolniho dne se sjednava ve vysi 2.000,-K¢

denneé.

11.7  Pokud zhotovitel nedodrzi podminky dotcenych organi a objednateli nebo jeho
zmocnénci vznikne skoda (napf. ve formé penale ¢i pokuty nebo dalsich jim vynaloZenych

naklada na zastoupeni apod.) bude o tuto pfislusnou ¢astku zhotoviteli snizena nejblizsi platba.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich smluvnich pokutach pro pfipad prodleni
objednatele:

11.8  Pro ptipad prodleni objednatele s thradou opravnénych splatnych faktur bude objednatel
hradit urok z prodleni v zakonné vysi.

11.9  Smluvni pokuta v pfipadé neucasti zastupce objednatele na kontrolnich dnech se sjednava

ve vysi 2.000,--K¢ za kazdy pfipad neucasti.

1110 Smluvni pokuta ve vysi 2.000,-K¢ denné za nesplnéni kazdé jednotlivé, vzajemné
dohodnuté povinnosti, vyplyvajici z koordinacni porady ¢i koordinacniho kontrolniho dne
svolaneho podle ¢l. 7.8.

Spole¢na ustanoveni o smluvnich pokutach:

11.11  Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni dotcen narok na
nahradu skody a nahrada skody.

1112 Splatnost smluvnich pokut je 30 dnu, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou
smluvni stranou smluvni strané povinné. Smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocéist

s cenou dila.

11.13  Smluvni strany prohlasuji, ze s ohledem na pfedmét této smlouvy s vysi smluvnich pokut

souhlasi a povazuji je za pfimeéfené.

12.  Odstoupeni od smlouvy

12.1  Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢astl v ptipade, je-li
na majetek druhé strany prohlasen konkurs nebo je-li navrh na prohlaseni konkursu zamitnut pro

nedostatek majetku.

12.2  Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti, neni-li uvedeno jinak,
v ptipadé:
a) prodleni zhotovitele s pfedanim dila po dobu delsi nez 15 dni,

b) neopravnéného zastaveni €1 preruseni praci zhotovitele na stavbé na vice jak 10 dni
12.3  Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy €1 jeji ¢asti v pfipadé nize uvedeného
podstatného poruseni smlouvy objednatelem. Za podstatné poruseni smluvni povinnosti

objednatele se povazuje prodleni objednatele s dhradou opravnéného naroku zhotovitele na

penézité plnéni prevysujici castku 500.000.,-K¢ po dobu delsi 60 dnd po jeji splatnosti, byl-li
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k zaplaceni alespon jednou pisemné vyzvan.

12.4  Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, pravo odstoupit od smlouvy nema ta
strana, ktera se podstatného poruseni smlouvy dopustila. Ucinky odstoupeni nastavaji dnem
doruceni druhé smluvni strané oznameni o odstoupeni. V pfipadé pochybnosti se ma za to, ze

oznameni bylo doruceno treti pracovni den po odeslani.

12.5 V piipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuétovani praci
provedenych a odsouhlasenych objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypotadani dle
jednotkovych cen podle nabidkového rozpoctu. Zhotovitel se zavazuje okamzité opustit
stavenisté a vyklidit zafizeni staveni§té nejpozdéji vsak do 10 dni od uéinnosti odstoupeni a
objednatel timto nebude vazan k zadnym dalsim platbam zhotoviteli, dokud dilo nebude

dokonceno.

12.6  Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zustavaji v platnosti
ustanoveni této smlouvy, tykajici se odpovédnosti za vady dila a dale ztstavaji v platnosti
ustanoveni o smluvnich pokutach, ustanoveni o vadach, ustanoveni o vlastnictvi dila, nahradé

skody, cenova ujednani obsazena v této smlouve véetne pfislusnych dodatka této smlouvy.

12.7  Objednatel se zavazuje pievzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokoncené dodavky do 15 dnui ode dne Gcinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém predani
a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila,
bude vném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho oceneni dle
jednotkovych cen podle nabidkového rozpoctu, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob
jejich odstranéni. Odmitne-li néktera ze smluvnich stran v uvedené lhuté pottebnou soucinnost
k sepsani takového zapisu, ma druha smluvni strana pravo sepsat tento zapis samostatné.
Odstoupenim od smlouvy podle tohoto ujednani nezanikaji naroky objednatele z odpovédnosti

zhotovitele za vady zhotovené cast dila.

13. Zavérecna ustanoveni

13.1 V pfipadé rozporu mezi znénim pfiloh této smlouvy aznénim této smlouvy plat

ustanoveni teto smlouvy.

13.2  Tato smlouva a veskeré dodatky k této smlouvé nabyvaji platnosti a uc¢innosti dnem jejich
podpisu statutarnimi organy obou smluvnich stran nebo jejich zplnomocnénymi zastupci. Tato

smlouva mize byt zménéna pouze pisemnou formou dodatkem k ni.

13.3  Strany prohlasuji, ze veskery obchodni styk bude veden v duchu obchodni etiky s cilem
vyfesit vSechny pfipadné sporné momenty smirné a vzajemnou dohodou. Vsechny spory
vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni, které se nepodafi odstranit jednanim mezi stranami,

budou rozhodovany s konecnou platnosti u pfislusného soudu.

13.4 Ve smyslu § 92a a 92e zakona o DPH nebude uplatnén rezim pfenesené danové

povinnosti, plnéni nebude slouzit pro ekonomikou ¢innost objednatele.
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13.5 Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfijemce zdanitelného plnéni je opravnén uplatnit
institut zvlastniho zpuasobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve smyslu § 109a zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, v platném znéni, pokud poskytovatel zdanitelného
plnéni bude pozadovat uhradu za zdanitelné plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke
dni splatnosti pfislusné faktury zvefejnén spravcem dané v pfisluiném registru platca dané (t.
zptusobem umoznujicim dalkovy piistup). Obdobny postup je piijemce zdanitelného plnéni
opravnén uplatnit i v piipadé, Ze v okamziku uskutecnéni zdanitelného plnéni bude o
poskytovateli zdanitelného plnéni zvefejnéna v pfislusném registru platci dané (tj. zpusobem
umoznujicim dalkovy pfistup) skutecnost, Ze je nespolehlivym platcem. V piipadé, Ze nastanou
okolnosti umoznujici ptijemci zdanitelného plnéni uplatnit zvlastni zptisob zajisténi dané podle §
109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, bude pifjemce
zdanitelného plnéni o této skutecnosti poskytovatele zdanitelného plnéni informovat. Smluvni
strany se rovneéz dohodly na tom, Ze v pfipadé, ze piijemce zdanitelného plnéni institut zvlastniho
zpusobu zajisténi dané z pfidané hodnoty uplatni a zaplati ¢astku ve vysi dané z pfidané hodnoty
spravci dané poskytovatele zdanitelného plnéni, bude tato dhrada povazovana za splnéni zavazku

piijemce zdanitelného plnéni uhradit relevantni ¢ast sjednané ceny.

13.6  Pravni vztahy vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi pravnimi predpisy platnymi ke
dni jejiho podpisu.

13.7 Tato smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, z nichz 2 obdtzi objednatel a 2
zhotovitel.

13.8  Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto jeji piilohy:

Piiloha €. 1: Nabidkovy rozpocet stavby

Ptiloha &. 2: Casovy harmonogram vystavby

Pfiloha €. 3: Seznam poddodavatela

Piiloha ¢. 4:  Soupis pfedanych vefejnopravnich rozhodnuti a souvisejicich vyjadieni dotcenych

subjekta
Piiloha ¢. 5:  Pojistna smlouva zhotovitele.
Piiloha &. 6: Bankovni zaruka

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze obsahuje jejich

pravou a skutecnou vuli, prostou omylu, natlaku, coz svymi podpisy stvrzuji.

V Kosmonosech/dne 2§ 04 201 V Liberci dne 14.3.2017
/ / / "\‘ & } |
Ing. Jifi Miiller |/ kel 4 : "Pavel Kolomazmk
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DKK Stav s.r.o.

Provadéni staveb, jejich zmény a odstrafiovani

Seznam predpokladanych subdodavateld

»ZS Kosmonosy- bezbariérovy pistup”

‘Uchazed:

DKK Stav s.r.o.

IC27 34 9187 / DIC 27 34 91 87
Cidlinska 920/4

460 15, Liberec

Vytah:
Otis a.s., Na Frantisku 106/4, 460 10 Liberec 10, 1C:42324254, Jednajici: Martin Caslava

A BKK Stavs.r.o. [

V Liberci, dne 26.1.2017

Cidlinska \
0 214y,

A /
Pavel Kolomaznik |

Razitko a podpis

Cidlinska 920/4, 460 15 Liberec, Tel./ffax: 485 104 334, mobil: 777 189 959, E-mail: info@dkkstav.cz, ICO 27349187, DIC CZ27349187






Méstsky urfad Kosmonosy, stavebni odbor
Debiska 223/1, 293 06 Kosmonosy

1
Ej st370/2017 - 3-330 Tolo mhodl et prives miact neeh:

S g S \,
Vyftizuje: Ing. Lubana Vondrlikova
ynzy £ ¥ f? /M/WQ 940/7?

E-mail:  vondrlikova@oukosmonosy.cz
Telefon: 326719072 Vyznadeno dne:

- e
9.y Lo /}‘MM@

Kosmonosy, dne: 14.3.2017

STAVEBNI POVOLENI

Méstsky Gfad Kosmonosy, stavebni odbor, jako stavebni ufad pFisludny dle § 13 odst. 1 pism. €)
zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fidu, ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen
"stavebni zakon"), rozhodl ve véci Zidosti o vydani stavebniho povoleni pro stavbu: Zakladni $kola
Kosmonosy - bezbariérovy pfistup na pozemku pozemkova parcela parcelni &islo 1363 v katastrdlnim zemi
Kosmonosy, kterou podal subjekt Mésto Kosmonosy (ICO - 00508870), Debiska 223/1, 293 06
Kosmonosy takto:

Stavba: Zikladni Skola Kosmonosy - bezbariérovy pfistup na pozemku pozemkova parcela
parcelni Eislo 1363 v katastralnim tizemi Kosmonosy se podle § 115 stavebniho zakona a § 18c odst. 1 a 2
vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé tzemniho rozhodovini, izemniho opatfeni a stavebniho
fadu, ve znéni pozdéjsich predpisi

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ovétené pii stavebnim fizeni, ze které vyplyvaji hlavni technické detaily
provedeni a umisténi stavby, clenéni na objekty, uzivani jednotlivych prostor, ale i rozsah zdboru stavenisté,
organizace vystavby, splnéni pozadavkl danych zvlastnimi pfedpisy.

Druh a Géel stavebniho zdméru:
Stavebni upravy dokonéené stavby — bezbariérové zpfistupnéni jidelny a dostavbu vytahu v objektu zakladni
Skoly.

Parcelni ¢isla a druh pozemki podle katastru nemovitosti, na nichZ se stavba umist'uje :
Pozemek pozemkova parcela parcelni ¢islo 1363 v kat. izemi Kosmonosy - zastavéna plocha a nadvofi

Stavba bude obsahovat:

$0.01 — zpFistupnéni jidelny

- Setrné vybourani stavajicich kamennych stupnl mezi jidelnou a prijezdem z obou stran. Dojde k $etrnému
vyhloubeni stfedni €asti prijezdu, zalozeni nové skladby podlahy a podezdivky pro ulozeni nového schodisté
a navazujicich stén, vyrovnavajicich vvikovy rozdil 780 mm. Bude provedena nova skladba podlahy a
oprava navazujicich povrchi. Povrchova uprava musi byt odolna a protiskluzna. Prostory jidelny po
odstranéni schodiité budou opraveny, doplnény novou dlazbou a vymalovany. Stavajici dvoukiidlé dvefe
budou osazeny na nizsi Urovefi a horni ¢4st bude dopln&na novym nadsvétlikem shodné profilace. Budou
doplnény spodni ¢dsti kamennych osténi ve shodném materialu, zpracovani i profilace.

$0.02 — dostavba vytahu

- v objektu je jiz provedena vytahova Sachta, ktera je nyni zaslepena. Po odstranéni kryti otvora Sachty
(SDK, zazdivka, dievéné kryti) bude provedeno vy¢iténi prostoru. Podminka osazeni vytahu je feSeni pro
télesné postizené. Velikost kabiny min 1140/1400 mm s dvefmi 900 mm. Ovladani kabiny bude i v Braillové
pismu, otevirani dvefi feeno elektronickou kartou. Skldpéci sedatko v blizkosti ovladdni. Veskeré mistnosti
- chodby, do kterych usti vytahovd Sachta budou po dokonéeni vymaloviny v potfebném rozsahu. Strop
vytahové Sachty bude nové proveden do vyssi polohy, aby od podlahy posledni stanice do stropu bylo 3,65m.



Pro provedeni stavby se stanovi tvto podminky:

1.

10.
11.

14.
15.

16.

17:

18.

Stavba bude provedena podle dokumentace ovéfené ve stavebnim Fizeni, kterou vypracoval pod
zakazkovym &islem : 0050351601 Projektovy atelier pro architekturu a pozemni stavby, s.r.o. (IC:
45308616), a ovéfil odpovédny projektant - Ing.arch. Tomas Santavy, autorizovany architekt CKA -
00079, datum 10/ 2016. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho
uradu.

Pii stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhl.£.268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,
upravujici pozadavky na provadéni staveb a pfisluiné technické normy.

V pripadé zasahu do vefejnych ploch nebo komunikaci je nutno zadat pfedem o souhlas pfisluiného
vlastnika a spravce. Rovnéz pfipadny zisah do soukromych pozemkl musi byt projednan pfedem s
Jjejich vlastniky

Vlastnici a uzivatelé sousednich nemovitosti nesmi byt stavbou podkozovani. Pfipadné Skody na
sousednich nemovitostech musi byt ihned na Vas naklad odstranény nebo pinohodnotné nahrazeny.
Pokud by nedo$lo mezi poskozenym a stavebnikem k dohodg, 1ze uplatnit namitky dle ob&anského
zékoniku u soudu.

Stavebni ¢innost bude uskuteciovana tak, aby vzhledem k provozu v budové a okolni zistavbé byly
veskeré jeji negativni vlivy sniZeny na minimum.

Pfi provadéni stavby nesmi byt nad pfipustnou miru zne¢idt'ovano Zivotni prostredi, okolni zastavby
nesmi byt nad pfipustnou miru obtéZovéana hlukem, prachem a vibracemi. Nesmi dojit k zneist'ovani
terénu, povrchovych a podzemnich vod ropnymi a jinymi $kodlivymi latkami.

Stavebnik oznami stavebnimu ufadu termin zahajeni stavby.

Pfed zahdjenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na staveniité¢ umistén Stitek "Stavba
povolena”, ktery obdrzi stavebnik po nabyti pravni moci stavebniho povoleni. Stitek musi byt
chranén pfed povétrnostnimi vlivy a ponechan na misté do dokonceni stavby.

Stavba bude provadéna dodavatelsky stavebnim podnikatelem, vybranym na zdkladé vybérového
fizeni. Nazev, sidlo a opravnéni k predmétné Cinnosti bude predloZeno stavebnimu Gfadu pred
zahajenim stavebnich praci.

Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

S odpadem, vznikajicim pfi stavebni ¢innosti, bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.
O odpadech a ostatnimi souvisejicimi pfedpisy v odpadovém hospodafstvi. O odpadech vznikajicich
pii vvstavbé bude vedena samostatna evidence v rozsahu vyhlasky ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladéani s odpady v platném znéni. Doklady o nezavadném odstranéni odpadi budou pfiloZzeny k
Zadosti o kolauda¢ni souhlas.

. Pokud bude objekt vyuZivan osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo neschopnych

samostatného pohybu musi byt provedeno nové posouzeni pozami bezpe¢nosti daného objektu.

. Hasi¢sky zachranny sbor Stfedoceského kraje, Gzemni odbor Mladd Boleslav, poZzaduje doloZit

stupen pozarni bezpeénosti (déale jen ,,SPB") sousednich poZarnich useki vytahové Sachty (tvofi
samostatny pozarni usek). V piipadé, ze sousedni pozarni useky budou mit vy3si SPB nez II. SPB,
musi pozami odolnost stavebnich konstrukei oddélujici tyto pozarni Gseky spliiovat pozami odolnost
dle vyssiho SPB.

Pti provadéni praci nebude pouzivana technika s priklepem a vykop bude provadén ruéné.

Pri realizaci silnoproudych rozvodi u dostavby vytahu je tfeba respektovat plivodni trasy a
minimalizovat tak zdsahy do hodnotnych historickych konstrukci i omitek s natéry.

Zastupce pamatkové péfe bude dokumentovat stavebni prace a dohlizet na jejich pribéh béhem
pravidelnych kontrolnich dni.

Termin zahajeni praci bude alespoini 14 dni v pfedstihu oznamen zastupci Narodniho pamatkového
ustavu, izemniho odborného pracovisté stiednich Cech v Praze a Magistratu mésta Mlada Boleslav,
odboru stavebniho a rozvoje mésta - oddéleni pamatkové péce.

Zamer zapo€it s uzivanim stavby oznamite stavebnimu tfadu v souladu s § 122 stavebniho zakona.

V souladu s ustanovenim § 115 odst. 1 stavebniho zakona se stanovi, Ze stavebnik oznami za Ucelem
provedeni kontrolnich prohlidek stavby tyto faze vystavby:
1. zavérecna po dokonéeni stavby

V souladu s ustanovenim § 115 odst. 1 stavebniho zakona se stanovi, Ze stavbu lze uzivat jen na zékladé
kolaudaéniho souhlasu.



Utastnici fizeni
jen "spravni rad"): )
Mésto Kosmonosy (1CO - 00508870), Debiska 223/1, 293 06 Kosmonosy

Oduvodnéni

Dne 25.1.2017 podal subjekt Mésto Kosmonosy (ICO - 00508870), Debiska 223/1, 293 06
Kosmonosy Zadost o vydani stavebniho povoleni pro stavbu: Zakladni §kola Kosmonosy - bezbariérovy
pEistup na pozemku pozemkova parcela parcelni ¢islo 1363 v katastralnim uzemi Kosmonosy. Uvedenym
dnem bylo zahajeno stavebni fizeni. Zadost byla pfedepsanym zptisobem doloZena.

Méstsky ufad Kosmonosy, stavebni odbor opatienim ze dne 21.2.2017 oznamil v souladu s
ustanovenim § 112 odst. 1 stavebniho zdkona zahdjeni stavebniho fizeni a vzhledem k tomu, Ze mu jsou
dobfe znamy poméry staveniité a zadost poskytuje dostate¢ny podklad pro posouzeni navrhované stavby a
stanoveni podminek k jejimu provadéni, upustil v souladu s ustanovenim § 112 odst. 2 stavebniho zakona od
astniho jednani a stanovil lhatu pro uplatnéni namitek Ucastnik( fizeni a zavaznych stanovisek dotéenych
organt do 10 kalendainich dnti ode dne doruceni tohoto oznameni.

Ke stavebnimu fizeni vydaly zavazné stanoviska, vyjadieni, nebo jina opatieni tyto dotcené organy,

- CR-Hasi¢sky zachranny sbor Stiedo¢eského kraje ev.&. MB-35-2/2017/PD ze dne 6.2.2017 -
souhlasné zavazné stanovisko s podminkou uvedenou ve vyroku rozhodnuti pod ¢. 12, 13

- Krajska Hygienicka stanice StfedoCeského kraje  &j.: KHSSC 02986/2017 ze dne 25.1.2017 -
zavazné stanovisko — souhlasné bez podminek

- Magistrat mésta Mladé Boleslavi — OStRM — oddéleni pamatkové péfe — zdvazné stanovisko &j.:
OStRM — 3146/2017-43 dne 16.2.2017 — souhlasné s podminkou uvedenou ve vyroku rozhodnuti
pod ¢. 14, 15, 16, 17.

- Magistrat mésta Mladé Boleslavi — odbor Zivotniho prostiedi &j.ZP-336.2-2656/2017 ze dne
19.1.2017 — vyjadfeni s podminkou uvedenou ve vyroku rozhodnuti pod ¢. 11

- Narodni institut pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace  Ceské republiky, o.s.
—ze dne 23.1.2017 zn. 110170016 — vyjadieni bez pfipominek

Vypofiddani s namitkami uéastniki Fizeni:
V prabéhu fizeni nebyly vzneseny zadné namitky.

Méstsky Gfad Kosmonosy, stavebni odbor v priibéhu stavebniho fizeni posoudil zadost o vydani
stavebniho povoleni z hledisek uvedenych § 111 stavebniho zakona, projednal ji s Ucastniky fizeni a s
dotéenymi organy a posoudil shromazdéna stanoviska. Zjistil, Ze projektova dokumentace stavby spliiuje
obecné technické pozadavky na vystavbu a Ze uskuteénénim stavby nejsou ohrozeny vefejné zajmy ani
nepiiméfené omezena ¢i ohroZena prava a opravnéné zajmy u€astniki fizeni.

Méstsky urad Kosmonosy, stavebni odbor v pribéhu stavebniho fizeni neshledal diivody branici
vydani tohoto rozhodnuti, rozhodl proto zpisobem uvedenym ve vyroku.

Stanoveni okruhu uéastniki Fizeni:

Pii vymezovani okruhu d¢astniki fizeni dospél Méstsky ufad Kosmonosy, stavebni odbor k zavéru,
Ze pravni postaveni tdastnika fizeni v souladu s ustanovenim § 109 stavebniho zakona v daném pfipadé
pfisludi pouze stavebnikovi, viastniku pozemku a vlastniku stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba
provadéna, anebo toho, kdo ma k tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici vécnému bfemenu a
jejich prava mohou byt navrhovanou stavbou piimo dotéena. Vlastnictvi ani jind prava k dalSim
(vzdalengjgim) nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim pfimo dotéena.

Seznam viech udastniki Fizeni:
Mésto Kosmonosy.




Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou ucastnici fizeni podat odvolani ve [hité¢ 15 dnii ode dne jeho
oznameni; prvnim dnem lhity je den nésledujici po dni ozndmeni rozhodnuti. Odvolani se podava u zdejsiho
Gfadu a rozhoduje o ném Krajsky ufad Stredoceského kraje, Praha.

Odvolani se podava s potfebnym poétem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zustal spravnimu organu a aby
kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Gcastnik potiebny pocet stejnopist, vyhotovi je spravni
organ na naklady uéastnika.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni
pozbyva platnosti, jestlize stavba nebude zahajena do 2 let ode dne nabyti pravni moci. Stavebni povoleni
pozbyva platnosti téZ dnem, kdy stavebni ufad obdrzi oznameni stavebnika o tom, Ze od provedeni svého
zaméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiz byla zahajena.

otisk ufedniho razitka /

“ hout b

Ing. Lubana Vondrlikova v. r.
Vedouci stavebniho odboru

Rozdélovnik

Ukastnici Fizeni

Doruéeni jednotlivé:
Mésto Kosmonosy, Debfska 223/1, 293 06  Kosmonosy, prostiednictvim zastupce: Projektovy
atelier pro architekturu a pozemni stavby spol. s r.o., Bélehradska 199/70, Vinohrady, 120 00 Praha
2

Dotcené organy (doruceni jednotlivé)
Hasi¢sky zachranny sbor St¢. kraje, izemni odbor Mlada Boleslav, Laurinova 1370, Mlada Boleslav
I11,293 01 Mlada Boleslav 1
Krajska hygienicka stanice Stiedo¢eského kraje se sidlem v Praze, izemni pracoviité Mlada
Boleslav, Bélska 151, Mlada Boleslav I, 293 01 Mlada Boleslav 1
Magistrat mésta Mlada Boleslav, odbor ZP, Komenského namésti 61, Mlada Boleslav 1, 293 01
Mlada Boleslav |
Magistrat mésta Mlada Boleslav, OStRM, oddéleni pamatkové péce, Komenského namésti 61,
Mlads Boleslav 1,293 01 Mlada Boleslav |

L]



&
Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek €. 2

k pojistné smlouvé &. 8602944028

pro pojisténi podnikatelskych rizik - TREND 7

Kooperativa poji¥fovna,a.s.,Vienna Insurance Group

se sidlem Pobfe#ni 665/21, 186 00 Praha 8, Cesk4 republika
1C: 47116617, zapsan v obchodnim rejstiku u Méstského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(déle jen "pojistitel”)

DKK Stav s.r.o.

Jednajict:

Pavel Kolomaznik, jednatel

1C: 27349187

se sidlem: Cidlinska 920, Z. or. 4, 460 15 Liberec XV - Stary Harcov, Cesk4 republika

Korespondenén{ adresa je shodna s adresou sidla.

Prostfedky elektronické komunikace:
VylouZent z elektronické komunikace: ANO

(déle jen "pojistnik?)
uzaviraji

prostfednictvim pojiitovactho maklére
J.U.R.0. BROKER s.r.0.
Koresponden¢ni adresa: Generéla Svobody 374, €. or. 9a, 460 O1 Liberec 13, Ceska republika

(déle jen "pojidtovaci maklér)

podle zdkona &. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvd, v platném znéni, tento dodatek k pojistné smlouvé, ktery
spolu s pojistnou smlouvou, pojistnymi podminkami pojistitele uvedenymi v &linku I. tohoto dodatku

a prilohami tohoto dodatku tvoi nedilny celek.
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CLANEK 1.
Uvodn{ ustanoven{

1. Predmét a rozsah pojiitént sjednany timto dodatkem dnem G&innosti tohoto dodatku v celém rozsahu
nahrazuje pfedmé&t a rozsah pojidténi sjednany shora uvedenou pojistnou smlouvou ve znént pHpadnych
predchézejicich dodatkd.

2. Pojistnik sjednavé pojisténi uvedené v tomto dodatku ve svij prospéch, tj. je zdrovei pojidténym.

3. Predmét &innosti pofiiténého ke dni uzavFeni tohoto dodatku je vymezen v nésledujicich pFiloZenjch
dokumentech:

vypis ze ¥ivnostenského rejstiku ze dne 3.10.2014

4. Pro pojisténi sjednané timto dodatkem plat{ zékon o pojistné smlouvé a ostatn{ obecné zévazné
prévni pFedpisy v platném znén{, ustanovent tohoto dodatku a nisledujic pojistné podminky:

P - 100/09 - VEeobecné pojistné podminky pro pojisténi majetku a odpovédriosti

P - 150/05 - Zvl44tni pojistné podminky pro Ziveln{ pojisténi

P - 200/05 - Zvl4%tn{ pofistné podminky pro poji¥tén{ pro pfipad odcizent

P - 325/07 - Zvl&%tni pojistné podminky pro pojidtént elektronickych zafizent

P - 600/05 - Zvla%tni pojistné podminky pro poji$téni odpovédnosti za Skodu

P - 500/11 - Dodatkové pojistné podminky pro poji$t&ni podnikatelskych rizik - TREND,

ZSU - 500/11 - Zvlaétni smluvn{ ujednant k poji¥t&ni odpovédnosti za $kodu

které jsou nedilnou soutast{ tohoto dodatku a s nimiz byl pojistnik seznamen pfed uzavienim tohoto

dodatku.

5. Doba trvéni pojistént

Potstek Gtinnosti dodatku: 4.10.2014
Vyro&n{ den potitku pojisténi: 01.05.
Konec pojisténi: 30.6.2023

CLANEK II.
Poji¥tén{ majetku na misté pofistént

Misto poji¥tén{ &. 1: Pojistén{ vice specifikovanych mist s jednou spoleZnou pojistnou tastkou.
Popis: viz. zvli¥tn{ ujednént vztahujicl se k mistu pojistént

1.1.1 Soubor zésob.
Pojistna Castka: 400 000 K&

1.1.2 Soubor ostatnich vlastnich véci movitych.
Pojistuje se na novou cenu.
Pojistna ¢astka: 800 000 K&.

Spolutitast pro zikladn{ Fivelni pojiiténi v rozsahu "POZAR" a "NARAZ" na misté pojistén{ & 1 &inl
5 000 K¢
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1.2.1 Movité véci, které jsou pojistény v zdkladnim Zivelnim pojiiténi.
Limit pojistného plnéni: 1 000 000 K¢.

Pojistnik uvedl, Ze na mist& poji¥téni &1 se v poslednich 20 letech nevyskytla povodefi nebo zéplava ani
jednou.

Celkovy limit pln#ni pro misto pojisténi 1 000 000 K&.
Spoluiiast pro pF{pad povodné& nebo zdplavy &nf 5%, min. 25 000 KZ.

V. ji v "

1.3.1 Movité véci, které jsou pojiitEny v zikladnim Zvelnim poji¥tént.
Sjednava se zlomkové pojlitént.
Limit pojistného plnéni: 300 000 K¢.

SpoluGgast pro pHpad vodovodnt kody &ni 5 000 KZ.

4 n v v [0Z N i

141 Movité véci, které jsou pojiitény v zdkladnim Zivelnim pojistént.
Pojistna ¢astka: 1 200 000 K&,

Spolutiast pro pFpad vichFice nebo sesuvu &nf 5 000 KZ.

2. POISTEN] PRO PREPAD ODCIZENE
21 Siedniys l redmitypoiiitdng

2,11 Soubor zisob.
Sjednava se zlomkové pojistént.
Limit pojistného plné&n{: 100 000 K&,

2.1.2 Soubor ostatnich vlastnich véc{ movitych.
Poji$tuje se na novou cenu.
Sjednava se zlomkové pojisténti.
Limit pojistného plnéni: 100 000 K&.

Spoludiast pro pFipad odcizeni na misté pojisténi & 1 &ni 5 000 K&,

3. PONISTENE PRO PREPAD VANDALISMU
31 sjedna!!a se pro tyto ﬂtﬂdmétff pgjjﬁéni

3.1.1 Movité véci, které jsou pojistény pro pHpad odcizent.
Pojistén{ se sjednava na prvni riziko.
Limit pojistného plnéni: 50 000 K&

Spoluiifast pro pHpad vandalismu na m{sté pojistént & 1 &nf 10% min. 3 000 K&

4. PONSTENS ELEKTRONICKYCH ZAREZENS

4.1 Sjedniva se pojiitén{ elektronickjch zaFizeni.
Pojistuje se na novou cenu.

1. Popis: kancelaFska a vypocetni technika
Jde o soubor zafzeni vlastnich.
Pojistna ¢astka: 100 000 K&.
Spolutiéast: 5 000 K&,
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DoPLNUicE U
M(sta pojitént:
- M3eno nad Nisou, parc. & 1166, 1167, 1169, 1170, 1168/6, 466 04 Jablonec nad Nisou
- Aredl Cidlinska 138, 460 15 Liberec 15 - parc. & 205/4 (nebytové prostory a gar43)

Misto pojisténi & 2: podle podnikatelské &innosti na Gzemi CR.

111 Soubor zisob,
Pojistént se sjednava na prvni riziko.
Limit pojistného pln&ni 100 000 KZ.

1.1.2 Soubor ostatnich vlastnich v&c{ movitych.
Pojituje se na novou cenu.
Pojisténi se sjednavé na prvnt riziko.
Limit pojistného pln&ni 200 000 K&

1.1.3 Soubor cizich véc{ u¥vanych.
Popis pfedmétu: Pojistént se tyka také cizich pFevzatych.
Pojistuje se na novou cenu,
Pojistén{ se sjednava na prvnt riziko.
Limit pojistného pln&ni 100 000 K.

SpolutiZast pro zékladni ZHvelni pofifténi v rozsahu "POZAR" a "NARAZ" na mist& poji¥ténf & 2 &ni
5 000 K&.

2. POMSTENS PRO PREPAD ODCIZENS
21 Sjedndva se pro tyto pfedméty pojisténi:
2.1.1 Soubor zdsob.

Pojiitént se sjedndvé na prvnt riziko.
Limit pojistného plnéni: 100 000 K¢.

2.1.2 Soubor ostatnich vlastnich véc{ movitych,
Pojistuje se na novou cenu.
Pojistént se sjednavé na prvni riziko.
Limit pojistného plné&ni: 100 000 K¢&.

2.1.3 Soubor cizich véc{ u¥{vanych.
Popis pfedmétu: Pojisténi se tyka také cizich prevzatych.
Pojistuje se na novou cenu.
Pojiiténi se sjednava na prvni riziko.
Limit pojistného pln&ni: 100 000 K&.

Spolutiéast pro pFipad odcizen{ na misté pojiitént & 2 &nf 3 000 K.
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3. PONSTENS PRO PRIPAD VANDALISMU
31 Sjednavé se pro tyto pfedméty pojistént:

3.1.1 Movité véci, které jsou pojistény pro pFipad odcizeni.
Pojiiténi se sjednava na prvni riziko.
Limit pojistného plnéni: 150 000 K¢,

Spoluitast pro pHpad vandalismu na misté pojisténi & 2 &in{ 10% min. 3 000 K&.

CLANEK II1.
Dal¥{ druhy pofisténi

1. PONSTENT ODPOVEDNOSTI ZA SKODU

1.1 Zikladni pojisténi
Sjednava se pojidténi odpovédnosti za 3kodu vEetné odpovédnosti za skodu zplisobenou vadou vyrobku.

Pojisténi se vztahuje na odpovédnost za $kodu zplisobenou v souvislosti s pfedrhétem ¢innosti pojisténého
dle &L 1. odst. 3.

Limit pojistného pln&ni: 20 000 000 K¢
Spolut¢ast 5 000 K¢

Pokud Zinnost (n&ktera z ¢innosti), na niZ se vztahuje sjednané pojisténi, zahrnuje vice obori & podskupin
(date jen "obory Einnosti”) - jako napt. obory &innosti Fivnosti valné, vztahuje se poji¥téni pouze na ty obory
tinnosti, které jsou vyslovné uvedeny ve smlouvé, resp. jejich pFilohach. Nejsou-li obory &innosti ve smlouvé
vyslovné uvedeny, vztahuje se pojidténi na ty obory &innosti, které mél pojistény uvedeny v pHsluiném
rejstiku, registru nebo jiné vefejné evidenci ke dni uzavient tohoto dodatku.

Pokud viak podle ¢L I. odst. 3 tohoto dodatku z(istava pfedmét Einnosti pojiit&ného ke dni uzavfent tohoto
dodatku beze zmény a soutasn& obory tinnosti nebyly vymezeny pojistnou smlouvou ve znént pred nabytim
0finnosti tohoto dodatku, vztahuje se poji¥téni na ty obory &innosti, které mél pojistény uvedeny
v piisludném rejstitku, registru nebo jiné vefejné evidenci ke dni uzavient pojistné smlouvy.

Hlavn{ &innosti pojidténého. Za hlavni &innosti se povaiuji &innosti s nejvyi%im podilem na ro¢nich
pi{jmech pojisténého:

- kancelsF - obecné (napt. zprostfedkovatel...)
- spréva a udrzba nemovitosti (pro tfet{ osoby)
- provadént staveb a jejich zmén, pHpravné price pro stavby

Ptedpokladem pln&ni pojistitele je souasné splnéni nasledujicich podminek:

a) ¥koda byla zplisobena v souvislosti s pfedmétem Einnosti pojitténého dle &L I. odst. 3,

b) pojistény je v dob& vzniku tkodné udélosti opravnén k provozovani pHsluiné innosti na zakladé obecné
zévaznych pravnich pfedpisd,

) odpovédnost za tkodu zptisobenou v souvislosti s piisluinou &innosti nent z pojiitént vylougena.

Cinnosti, které jsou z pojidténi odpovédnosti za ¥kodu, pFipadné z pojisténi odpov&dnosti za %kodu
zplsobenou vadou vyrobku vylouteny nebo u nich? je moZno sjednat limit pojistného pln&ni maximalné
do vy3e 5 mil K¢, jsou uvedeny v ZSU 500/11, ktera tvofi nedilnou souist této pojistné smlouvy. Mezi
tinnosti, ve vztahu k nimz je vylouteno pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou vadou vyrobku, pati
mj. také &innost:

- kancelaF - obecn& (napF. zprostfedkovatel...)
ktera je v této pojistné smlouvé uvedena jako &innost hlavni.
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1.2 Dodatkové pojistént
Sjednava se:

Dodatkové pojistént "D, které se vztahuje na odpovédnost za $kodu zpiisobenou na movité véci, kterou
pojistény prevzal za Gifelem provedent objednané &innosti.
Za cizi v&ci pFevzaté se pro G¢ely tohoto pojisténi nepovazuji motorové vozidla.

Omezeny limit plnén{: 200 000 K¢
Spolui¢ast: 5 000 K¢

Dodatkové pojistént "E", které se vztahuje na odpovédnost za fkodu zplisobenou na movité véci, kterou
pojidtény oprévnéné uziva (s vyjimkou tkody zplisobené na u¥vaném motorovém vozidle).

Omezeny limit plnéni: 200 000 K¢
Spolutitast: 5 000 K¢

Dodatkové pojidtént "G", které se vztahuje na nahradu nakladd léent vynaloZenych zdravotni poji¥tovnou
na zdravotn{ péli poskytovanou zaméstnanci pofiiténého, ktery utrpél t&lesnou jmu v dasledku
pracovntho drazu nebo nemoci z povolant a na regresni nahradu, kterou je pojiftény povinen zaplatit organu
nemocenského pojidténti, pokud v disledku jeho zavingného protipravniho jednint zji¥téného soudem nebo
spravnim (Ffadem do¥lo ke skuteénostem rozhodnym pro vznik ndroku na divku nemocenského pojitént
zaméstnanci pojisté&ného, ktery utrpél télesnou tjmu v disledku pracovniho tirazu nebo nemoci z povolani.

Omezeny limit pln&n{: 1 000 000 K¢
Spoludi¢ast: 5000 Ke

1.3 Uzemni platnost
Pojistént se vztahuje na pojistné udalosti, pH nich# nastane &koda na tzemt Ceské republiky.

CLANEK IV.

Zviadtnl smluvni ujedndng
vztahujici se k plnéni pojistitele

Celkovy limit plnéni pro pHpad 3kod vzniklych ptisobenim povodné nebo zéplavy za pojistnou smlouvu &int:
1 000 000 K&

CLANEK V.
ZvléEtni (daje a ujednin{

Pojistnik prohladuje, Ze uzavfel s poji¥tovacim makléfem J.U.R.O. BROKER s.r.0. smlouvu, na jejimz zakladé
pojidtovact maklér vykonava zprostfedkovatelskou &innost v poji¥tovnictvi pro pojistnika, a to v rozsahu
této smlouvy.

Pojistntk podpisem této pojistné smlouvy prohladuje, 2e zplnomocnil pojitovaciho maklére k pHijimant
pisemnost{ majicich vztah k pojidténi sjednanému touto pojistnou smlouvou zasilanych pojistitelem
pojistnikovi nebo pojisténému, s vyjimkou pisemnosti zasflanych pojistitelem s dodejkou. Pro pFpad
doruovant pisemnosti zasilanych pojistitelem pojistnikovi nebo poji¥ténému pojiitovacimu makléH dle
pfedchozi véty se ,adresitem” ve smyslu pHsludnych ustanovent pojistnych podminek rozumi pojidtovaci
makléf a tyto pisemnosti se pova2uji za doruZené pojistnikovi nebo poji¥ténému doruenim pojittovacimu
makléH.
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) CLANEK VI,

Udaje o pojistném

1. Pojistné:
Po zohledn&ni zmén sjednanych timto dodatkem je vysledna vy3e pojistného nasledujici:
Zivelnd pojistént _
Roéni pojistné bt s o 4 292 K¢
Pojisténi pro pHpad odcizent
Rotpi pojistné .. - 5 872 K¢
Pojisténi pro pFipad vandalismu
ROENT POFISENE  ...ooovrreerecsiesssesneensessseneesssenesennes s 2 446 Ke
Pojistén( elektronickych zaF{zen(
Bolnd POlstngd s S it . 1035Ké
Pojisténi odpovédnosti za tkodu - zikladni
Roéni pojistné 83 521 K¢
Pojidtén{ odpovédnosti za $kodu - dodatkovs
ROZNL POJISENE  ....oono st sessssssssnsssssssssesssssssasmemesmarsssessessesees 3096 K¢
Celkové roéni pojistné pFed Gpravou 100 262 K&
Sjedndva se béiné pojistné s pojistngm obdobim 3 mésice.
Jin4 sleva / pFiréZka 40 %
Saldo pFiriZek a slev 40 %
Celkové roéni pojistné po Gpravé 60156 K¢
Pojistné za pojistné obdob{ 15039 K¢

2. Pojistné za pojistné obdobi po zohlednéni zmén provedenych timto dodatkem je od nésledujictho
pojistného roku splatné vidy:
k 01.05. k 01.08. k01.11. k 01.02.
kaZdého roku pfevodnim pFkazem s pfipomenutim platby na Gtet pojistitele.
Pené2ni Gstav: Ceska spofitelna a.s.
Cislo u2tu: 2226222
Kéd banky: 0800
Konstantni symbol: 3558
Variabilni symbol: 8602944028

CLANEK vII
HléZen{ $kodnych uddlost

1. Hls¥ent $kodnych udéilost{.
Vznik $kodné udilosti hlasi pojistnik bez zbyte¢ného odkladu na pFisluiném tiskopisu dopisem nebo
faxem na uvedenou adresu, pFpadné e-mailem:

J.U.R.O. BROKER s.r.0., Generala Svobody 374 / 9a, 460 01 Liberec 13
nebo

Kooperativa pojidtovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZAKAZNICKE PODPORY

Centrélni podatelna

Brnénska 634

664 42 Modfice

Tel: 841 105 105

Fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz
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CLANEK VIIIL

1. Pojistnik prohlaiuje, Ze:

a) véci nebo &innosti uvedené v tomto dodatku nejsou pojistény proti stejnym nebezpelim u jiného
pojistitele, neni-li v této smlouvé uvedeno jinak,

b) viechny Gdaje uvedené v tomto dodatku odpovidaji skute¢nosti, a bere na védomi, Ze je povinen
v pribéhu doby trvant pojisténi bez zbytetného odkladu oznamit viechny pf{padné zmény v téchto
udajich,

¢) Gpln& a pravdivé odpovédél na pisemné dotazy pojistitele tykajicl se sjednévaného pojidténi a je si
védom povinnosti v prib&hu trvani pojiiténi bez zbyte¢ného odkladu pojistiteli ozndmit viechny
pHipadné zmény v té&chto Gdajich,

d) mu byly ozndmeny informace v souladu s ustanoventm § 65 a nasl zékona & 37/2004 Sb., o pojistné
smlouvé, a dale ze byl informovan o rozsahu a G&elu zpracovant jeho osobnich udajii a o pravu pfistupu
k nim v souladu s ustanovenim § 11, 12 a 21 zékona &. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich adaj,

e) byl pfed uzavfenim dodatku sezndmen s pojistnymi podminkami pojistitele, které tvofi nedilnou
soutast tohoto dodatkuy, :

f) bere na vddomi, e adresa bydliité / sidla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto
dodatku budou pouZity u viech platnych pojistnych smluv v rémci pojistného vztahu,

g) souhlasi se zpracovinim viech poskytnutych osobnich Gdaji pro zasilinl obchodnich a reklamnich
sdélent pojistitele a nabidky sluZeb ¢lent poji¥tovact skupiny Vienna Insurance Group a Finantni
skupiny Ceské spoFitelny, a.s, na uvedené kontaktni (daje, véetn® prostfedkl elektronické

komunikace.

2. Dodatek byl vypracovan ve 4 stejnopisech. Pojistnik obdr#i 1 stejnopis, pojistitel obdril 2 stejnopisy
a pojistovacl maklér obdr 1 stejnopis.

3. Tento dodatek obsahuje pHlohy: & 1 - Vypis ze ZR.

Dodatek uzavien dne: 3.10.2014

Jméno, pHjment / nizev zastupce pofistitele (ziskatele): Vlasta Krélova
zaméstnanec pojistitele

Ziskatelské ¢slo: 481

Telefonni &slo: 606624382

Email: vkralova@koop.cz

Vidsta Krdlovd
nddélent mfgtodiky a podpory prodeje
underwrier
rdny'pojistént

=0

Podpis zéstupce pojistitele (ziskatele)

@mngﬁf?a*s.r.o. [
STAV a stavebn! ¢dinnost

Cidlinské 020/4, 480 15 Liberec XV - Stary Harcoy
ICO: 27349187, DIC: C227349187
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- 1 Zyla¥tn k n

1. Vedle vyluk vyplyvajicich z pFisluinych ustanoventi pojistnych podminek se pojisténi nevztahuje na odpovédnost

2a $kodu zplsobenou v souvislosti s:

a) provozovanim trinic a sténkovym prodejem v trZnicich,

b) provozovénim zastaviren, heren, non-stop pohostinskych zafizent (restauraci, barti apod.),

¢) provozovinim a pofadinim akci motoristického sportu, paintballovych stfelnic, bobovych a motokérovych drah,
segwayl, lanovych park(, bungee jumpingu, zorbingu, potdpéni, parasailingu, surfingu, raftingu, canyoningu
a obdobnych aktivit,

d) provozovanim a pofadanim cirkusovych pfedstaveni, pouti a poutovych atrakci, zabavnich parkd,

e) potadanim tanenich zibav a diskoték pro vice nez 500 navitévnikd,

f) &innosti kaskadérd,

g) provozovanim &innosti, pHi které je porudovana integrita lidské kize,

h) ochranou majetku a osob a sluzbami soukromych detektiva,

U ¢innost{ agentury prace,

i) sméndrenskou &innosti,

k) hornickou Zinnosti a &innosti provadénou hornickym zplisobem, razbou tuneld a itol,

D wvyrobou, opravami, dpravami, pfepravou, nikupem, prodejem, pljéovanim, uschovivinim a znehodnocovanim
zbrani a bezpe&nostniho materialu.

. Vedle wyluk vyplyvajicich z pfisluinych ustanoveni pojistnych podminek se poji"s‘téni odpovédnosti za %$kodu

zplsobenou vadou vyrobku nevztahuje na odpovédnost za kodu zpliisobenou v souvislosti s:

a) wysledky projektové, konstrukéni, zkudebni, analytické, testovaci, kontrolni, revizni, poradenské, konzultaéni,
Gtetni, planovaci, vyzkumné, pFekladatelské, zprostfedkovatelské a jakékoli dudevn{ tviré{ &nnosti, poskytovanim
software, zpracovanim a poskytovanim dat a informaci,

b) poskytovanim technickych sluzeb k ochran& majetku a osob (napf. monta? EZS, EPS),

¢) obchodem s lé&ivy,

d) poskytovanim zdravotni a veterinarni péte,

e) provozovanim fit center a soldrii, poskytovanim kosmetickych, masérskych, rekondinich a regeneragnich sluzeb
a sluzeb trenér(,

f) provadénim geologickych praci,

g) Upravou a rozvodem vody, vyrobou, rozvodem, distribuct a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,

h) obchodem s erotickym zboim.

. Z poji¥téni odpovédnosti za skodu zplisobenou v souvislosti s:

a) naklddanim s nebezpenymi chemickymi latkami a pfipravky (odchylné od &L IV. odst. 1) pism. r) ZPP P-600/05),

b) provozem Eerpacich stanic LPG a CNG, vyrobou, monta#i, opravami, revizemi, prohlidkami a zkougkami plynowych
a tlakovych zat{zen{ a pln&nt nddob plyny (odchyln& od L IV. odst. 1) pism. r) ZPP P-600/05),

¢) provozovanim vodovodd a kanalizaci, ipravou a rozvodem vody; vyluka vyplyvajici z &L IV. odst. 1) pism. q} ZPP
P-600/05 neni dotéena,

d) poFidinim kulturnich, prodejnich a obdobnych akci, pofidinim sportovnich akei, organizovinim sportovni
&innosti,

e) stavbou, opravami a likvidaci lodi,

f) vystavbou a udribou pFehrad, pracemi pod vodou,

poskytne pojistitel pojistné plnéni do vyle sjednaného limitu pojistného plnén{ pro pojisténi odpovédnosti

za 3kodu, maximalné viak do vy3e 5.000.000,- K¢ ze viech pojistnych udalosti vzniklych v pridb&hu jednoho pojistného

roku v ramci limitu pojistného plnéni sjednaného pro zékladni pojisténi odpovédnosti za $kodu.

. Z pojidténi odpovédnosti za 3kodu zplisobenou vadou vyrobku v souvislosti s:

a) vyrobou a obchodem s motorovymi vozidly a dalitmi motorovymi dopravnimi prostfedky, vEetné jejich soudasti
a pHisludenstvi,

b) vyrobou a prodejem pohonnych hmot,

¢) poskytovanim technickych sluZeb,

d) provozovinim utulkd a jinych obdobnych zakizeni peéujicich o zvifata,

poskytne pojistitel pojistné plnéni do wvy¥e sjednaného limitu pojistného plnéni pro pojisténi odpovédnosti

za 3kodu, maximalné viak do vy3e 5.000.000,- K& ze viech pojistnych udélosti vzniklych v priib&hu jednoho pojistného

roku v ramci limitu pojistného plnéni sjednaného pro zékladn{ pojidtén{ odpovédnosti za $kodu.

. Je-li sjednadno pojidténi odpovédnosti za tkodu zpiisobenou v souvislosti s realitni &innosti a/nebo je-li sjednano

pojiiténi odpovédnosti pouze v rozsahu odpovédnosti za ikodu zpisobenou v souvislosti s vlastnictvi nebo
prondjmem nemovitosti, vztahuje se pojisténi odpovédnosti za $kodu vyplyvajici z vlastnictvi nebo driby pouze téch
nemovitosti, které jsou v dob& vzniku 3kodné udélosti z pojidténi odpovédnosti za 3kodu majetkové pojidtény
u Kooperativy pojistovny, a.s., Vienna Insurance Group.
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Mésto Kosmonosy
Débrska 223

293 06 Kosmonosy

Pfilohu €. 6: Bankovni zaruku v &astce 149 083,- K& od CSOB ke Smlouvé o dilo na stavbu: ,Z5
Kosmonosy — bezbariérovy pfistup” pfedloZim do 14 dnl od podpisu objednatele této smlouvy.

V Liberci dne 4.4.2017

Pavel Kolomaznik

Jednatel spole¢nosti DKK Stav. s.r.o. Liberec

¥
7

}1

@]’E 2 KK Stavs.o. [
o ML realitni

% Tﬁw a stavebni cinnos:

Cidlinska 920/4, 480 15 Libergo XY - Stan bz

ICQ: 27349187, DIC: CZ27845:0:







Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.
Ustredi

SF - Obchodni financovani
SF - Zaruky - 25110072

flatel: - Radlick: 1 é
Vyfizuje
Blanka Vigkové Mésto Kosmonosy
Telefon +420 22411 4216 Debiska 223/1
Fax +420 22411 9531 293 06 Kosmonosy
zaruky@csob.cz 1C0: 00508870
www.csob.cz
CEKOCZPP

Praha, 13. dubna 2017

Bankovni zéruka &. PRAGG000229808

Dozvidame se od obchodni spole¢nosti DKK Stav s.r.o., Cidlinské 920/4, 46015 Liberec XV, ICo:
27349187, ¥e s Vami uzavie Smiouvu o dilo na zhotoveni dila "ZS Kosmonosy - bezbariérovy
piistup” ("smiouva") a Ze Vam mé poskytnout bankovni zaruku zajistujici spinénl povinnosti z této
smiouvy.

Z piikazu obchodni spoleénosti DKK Stav s.r.o. se my, Ceskoslovenskd obchodni banka, a.s.,
se sidlem Radlicka 333/150, Praha 5, PSC 15057, I1CO: 00001350, neodvolatein& zavazujeme
zaplatit Vam &astku az do vyse

CZK 149.083,00
slovy: korun ¢eskych jednostodtyficetdevéttisicosmdesatti 00/100

na Vasi pisemnou zavazné& podepsanou Zadost obsahujici Vase pisemné prohlaseni, Ze obchodnl
spole¢nost DKK Stav s.r.o. nesplnila své povinnosti podle vy$e uvedené smiouvy.

Z identifikadnich divodl musi byt Vase Zadost obsahujici Va3e prohlaeni podepséna osobami
opravné&nymi jednat Vasim jménem a podpisy na této Zadosti musi byt ovéfeny Vasi bankou.

Nase zaruka je platna do 31. srpna 2017 a Vade piipadna Zadost obsahujici Vase prohlaSeni nam
musi byt doru¢ena na nasi adresu: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s., Radlicka 333/150, 150 57
Praha 5, nejpozdé&ji tohoto dne.

Tato zaruka se automaticky sniZuje o v8echny platby provedené nami na zakladé upiatnéni této
zaruky.

Z&dame Vas o vraceni origindlu této zaruky, jakmile skonéi jejl platnost. Nade povinnosti z této
zaruky zaniknou uplynutim jejf platnosti, i kdyz nam jeji original nebude vracen.

Nade zaruka zanika i v okamziku, kdy nam bude dorugen (vracen) tento original nasi zaruéni listiny,
pokud vracen( zaru¢ni listiny nastane pfed zminénym datem ukongenl platnosti této zaruky.

Pravo uplatnit tuto zaéruku nesmi byt postoupeno. Pravo na plnéni z této zaruky nesmi byt
postoupeno ani zastaveno bez nadeho pfedchoziho pisemného souhlasu.

Tato bankovnl zaruka se bude spravovat a bude vykladana v souladu s &eskym pravem a podiéha
jurisdikci soud Ceské republiky.

Tato bankovni zaruka nabude uginnosti po pfedloZeni nasi bance kopie smlouvy podepsané ob&ma
smiuvnimi stranami.

Ceskoslovenska obchodni banka, a. s
Radlickd 333/150

057 Praha b P =
1909 i

LA Jana Kolihovs
L1587 i

Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.
Radlicka 333/150, 150 57 Praha 5; 1C0O: 00001350
zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B: XXXVI, vloZka 46






